
OBRA: CONSTRUÇÃO DE UMA CLÍNICA VETERINÁRIA COM 116M DE MURO

LDI:23,96

Local: IFAM CMZL

% VALOR % VALOR % VALOR

33,00         27.413,55      33,00        27.413,55                 34,00        28.244,26         

100,00       55.703,74      

100,00       5.163,23        

100,00       41.214,06      

100,00      35.015,66                 

80,00        54.100,41                 20,00        13.525,10         

60,00        27.432,16                 40,00        18.288,11         

100,00      13.006,94                 

50,00        8.912,35                   50,00        8.912,35           

50,00        5.767,10                   50,00        5.767,10           

50,00         69.409,72      50,00        69.409,72         

100,00       3.175,87        

50,00        953,95                      50,00        953,95              

50,00        44.103,55                 50,00        44.103,55         

50,00        1.700,69                   50,00        1.700,69           

50,00        20.062,95                 50,00        20.062,95         

100,00      4.996,22           

100,00      6.803,37           

30,47% 202.080,17    35,95% 238.469,31               33,58% 222.767,38       

30,47% 202.080,17    66,42% 440.549,48               100,00% 663.316,86       

Área Construída:  168,36m² 

Resp. Técnico: ANTONIO FRANZÉ DE OLIVEIRA

TOTAL

TOTAL ACUMULADO
100,00% 535.105,57        663.316,86                   

18,00 COMPLEMENTAÇÃO DA OBRA 1,03%

10,00 INSTALAÇÕES DE LOGICA E TELEFONE 1,74% 9.304,78 11.534,21

5.488,36 6.803,37

11,00 INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIA 20,93% 111.987,28 138.819,43

12,00

13,00

8,00 COBERTURA 1,96% 10.492,85 13.006,94

9,00 INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 2,69% 14.379,40 17.824,70

35.015,66

6,00 FACHAMENTOS 10,20% 54.554,31 67.625,52

7,00 ESQUADRIAS 6,89% 36.883,08 45.720,26

90 DIAS 

1,00 ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12,52% 67.014,65 83.071,36

IMPERMEABILIZÇÃO 0,48% 2.562,01 3.175,87

3,00 MOVIMENTO DE TERRA 0,78% 4.165,24 5.163,23

4,00 INFRAESTRUTURA 6,21% 33.247,87 41.214,06

5,00 SUPERESTRUTURA 5,28% 28.247,55

CRONOGRAMA FISICO-FINANCEIRO DOS SERVIÇOS A SEREM EXECUTADOS 

ITEM DESCRIÇÃO % do ITEM Valor do ITEM BDI 23,96%
30 DIAS 60 DIAS 

2,00 SERVIÇOS INICIAIS 8,40% 44.936,87 55.703,74

15,00 VIDROS 0,51% 2.743,93 3.401,38

1.907,89

14,00 REVESTIMENTOS 13,30% 71.157,72 88.207,11

INSTALAÇÃO DE COMBATE A INCÊNDIO 0,29% 1.539,12

17,00 PAISAGISMO E URBANIZAÇÃO 0,75% 4.030,51 4.996,22

16,00 PINTURA 6,05% 32.370,04 40.125,90


