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RELATÓRIO DE ATIVIDADES DESENVOLVIDAS NO CAMPUS HUMAITÁ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Humaitá, Abril de 2015. 

 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
Apresentação 
 
 
        O presente relatório refere-se à descrição das atividades desenvolvidas pela equipe 
responsável pela visita à obra pertencente ao projeto Expansão fase III - Campus Humaitá, o 
qual se encontra em construção. As atividades foram executadas no período de 07 a 08 de Abril 
de 2015, com a participação de um Engenheiro Civil em apoio às conclusões da equipe de 
auditoria. 
 
 
Atividades 
 
 
         Dentro dos objetivos traçados para a visita técnica desenvolveram-se, em cooperação 
com o Engenheiro Civil do Departamento de Engenharia do IFAM  as atividades relacionadas 
abaixo: 
 
 

 
 

1) Cumprimento do atendimento das características exigidas para o concreto de acordo 
com caderno de encargos 
 
 
    Durante a visita técnica, o canteiro de obras encontrava-se desabastecido de 

material primário necessário para a concretagem, o que impossibilitou a verificação 
das características do concreto. 

    O engenheiro responsável pela obra informou que está realizando as atividades em 
cumprimento às características exigidas para o concreto de acordo com o Item 
06.02.00 – Estrutura do Concreto, página 34, do Caderno de 
Encargos/Especificações. 

 
 
 

2) Análise estrutural 
 
    Conforme verificação in loco, observou-se a existência de trincas nas vigas 

baldrames dos pilares circulares. Os referidos pilares encontram-se em desacordo 
com o projeto uma vez que os mesmos foram deixados com arranques em forma 
quadrada, quando deveriam ser da forma circular. 

 
 

 
 
 

Figura 1 - Vigas Baldrames Trincadas, em 07/04/15. Figura 2 - Vigas Baldrames Trincadas, em 07/04/15. 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Contrapiso condenado devido à compactação deficiente  
 
 

 
 
 
 

    Há supressão de insumo na planilha orçamentária para a infraestrutura no que se 
refere a aço 16 polegadas; 

 
 
 

    Estribos com espaçamento em desacordo com o projeto estrutural em alguns 
pilares da ala esquerda do bloco A. Para tanto, a empresa responsável está 
realizando adequações necessárias para não comprometer a estrutura da obra.  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 3 - Contrapiso defeituoso, em 07/04/15. Figura 4 - Reparo no Contrapiso, em 07/04/15. 

Figura 5 - Estribos com espaçamento inadequado, em 07/04/15. 



 
 
 
 
 
 
 

3) Andamento da obra 
 
     A obra encontra-se em execução, porém em ritmo mais lento que o inicialmente 

planejado uma vez que o engenheiro responsável alega pontos pendentes com 
relação ao projeto inicial, sendo que tais pontos continuam sem respostas por parte 
do IFAM segundo o referido profissional. 
    Vale ressaltar o atraso no fornecimento de insumos para a continuidade da obra 
devido à falta de planejamento adequado da empresa contratada e as dificuldades 
logísticas existentes na região. 

  
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

Figura 7 - Almoxarifado Desabastecido, em 07/04/15. Figura 6 - almoxarifado Desabastecido, em 07/04/15. 


