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PROJETO BÁSICO 

OBRAS DE ENGENHARIA 

 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 

 

TOMADA DE PREÇOS Nº 01/2019 

 (Processo Administrativo nº 23443.019508/2019-96) 

 

1. OBJETO 

1.1. Contratação de empresa de engenharia para execução de serviços necessários para a REFORMA 

DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO 

IFAM/CMDI, conforme condições, quantidades e exigências estabelecidas neste instrumento e seus 

anexos; 

1.2. O objeto da licitação tem a natureza de obra de engenharia; 

1.3. Os quantitativos e respectivos códigos dos itens são os descriminados no anexo do Projeto Básico; 

1.4. O contrato terá vigência pelo período de 70 (setenta) dias corridos, não sendo prorrogável na forma 

do art. 57, II, da Lei de Licitações; 

1.5. O regime de execução do contrato será o de empreitada por preço global. 

 

2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATAÇÃO 

2.1. A Justificativa e o objetivo da contratação encontram-se pormenorizados em Tópico específico dos 

Estudos Preliminares, apêndice deste Projeto Básico. 

 

3. DESCRIÇÃO DA SOLUÇÃO: 

3.1. A descrição da solução como um todo, conforme minudenciado nos Estudos Preliminares, abrange a 

remoção de piso vinílico; regularização e polimento da base; pintura do piso e; construção de rampa 

de acessibilidade com corrimão. 

 

4. DA CLASSIFICAÇÃO DO OBJETO E FORMA DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

4.1. Trata-se de obra de engenharia, a ser contratado mediante licitação, na modalidade tomada de preço; 

4.2. Os serviços a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto n° 9.507, de 21 de 

setembro de 2018, não se constituindo em quaisquer das atividades, previstas no art. 3º do aludido 

decreto, cuja execução indireta é vedada; 

4.3. A execução do contrato não gerará vínculo empregatício entre os empregados da Contratada e a 

Administração, vedando-se qualquer relação entre estes que caracterize pessoalidade e subordinação 

direta; 

4.4. O processo licitatório será destinado exclusivamente à participação de microempresas e empresas de 

pequeno porte, segundo o art. 6º do Decreto nº 8.538, de 6 de outubro de 2015. 
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5. REQUISITOS DA CONTRATAÇÃO 

5.1. Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratação abrangem o seguinte: 

5.1.1. A Quadra Poliesportiva deve apresentar o piso perfeitamente nivelado e pintado, 

respeitando as demarcações e cores previstas em projeto; 

5.1.2. Deve ser fabricada e instalada rampa em estrutura metálica, com corrimão, para facilitar o 

acesso de pessoas com mobilidade reduzida ao interior da Quadra Poliesportiva; 

5.1.3. O entulho proveniente da demolição deverá ser descartado obedecendo aos critérios de 

sustentabilidade; 

5.1.4. A área onde será feita a obra deverá ser entregue completamente limpa e com os 

dispositivos e equipamentos colocados em seus devidos locais; 

5.1.5. A presente contratação deve observar, entre outras que forem pertinentes, as seguintes leis e 

normas: 

5.1.5.1. Lei n° 8.666, de 21 de junho de 1993, que institui normas para licitações e 

contratos da Administração Pública; 

5.1.5.2. Decreto nº 9.507, de 21 de setembro de 2018, que dispõe sobre a execução 

indireta, mediante contratação, de serviços da administração pública federal 

direta, autárquica e fundacional e das empresas públicas e das sociedades de 

economia mista controladas pela União. 

5.1.5.3. Decreto n° 7.746 de 05 de junho de 2012, que estabelece critérios e práticas para 

a promoção do desenvolvimento nacional sustentável nas contratações realizadas 

pela administração pública federal direta, autárquica e fundacional e pelas 

empresas estatais dependentes, e institui a Comissão Interministerial de 

Sustentabilidade na Administração Pública – CISAP; 

5.1.5.4. Lei n° 6.496 de 07 de dezembro de 1977, que institui a "Anotação de 

Responsabilidade Técnica" na prestação de serviços de engenharia, de 

arquitetura e agronomia; autoriza a criação, pelo Conselho Federal de 

Engenharia, Arquitetura e Agronomia - CONFEA, de uma Mútua de Assistência 

Profissional; e dá outras providências; 

5.1.5.5. Lei n° 3.785 de 24 de julho de 2012, que dispõe sobre o licenciamento ambiental 

no Estado do Amazonas, revoga a Lei 3.219, de 28 de dezembro de 2007, e dá 

outras providências; 

5.1.5.6. Lei n° 11.514 de 13 de agosto de 2007, que dispõe sobre as diretrizes para a 

elaboração e execução da Lei Orçamentária de 2008 e dá outras providências; 

5.1.5.7. Instrução Normativa nº 05/2017-MPDG, de 25 de maio de 2017, que Dispõe 

sobre as regras e diretrizes do procedimento de contratação de serviços sob o 

regime de execução indireta no âmbito da Administração Pública federal direta, 

autárquica e fundacional; 

5.1.5.8. Instrução Normativa nº 01/2010 SLTI/MPOG, de 19 de janeiro de 2010, que 

dispõe sobre os critérios de sustentabilidade ambiental na aquisição de bens, 

contratação de serviços ou obras pela Administração Pública Federal; 
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5.1.6. Os serviços pretendidos para contratação se classificam como SERVIÇOS NÃO 

CONTINUADOS OU POR ESCOPO; 

5.1.7. Os serviços devem proporcionar a economia da manutenção e operacionalização, bem 

como a redução do consumo de energia e água, por meio de tecnologias, práticas e 

materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme previsto no decreto Nº: 7.746 de 05 

de junho de 2012, inclusive com o destino ambientalmente correto de todo material 

resultante de escavação e demolições, etc.; 

5.1.8. O contrato terá duração inicial de 70 (setenta) dias; 

5.1.9. A empresa Contratada deve realizar eventual transição gradual com transferência de 

conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, sem perda de informações, podendo 

exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da Contratante ou da nova empresa que 

continuará a execução dos serviços; 

5.1.10. O quadro a seguir traz as seguintes soluções de mercado: 

Solução 01 

Descrição 

resumida:  
Reforma do piso da quadra poliesportiva e adequações de acessibilidade. 

Custo estimado: R$ 74.957,45. 

Análise da 

solução: 

Em vários locais o revestimento do piso está saindo, ficando com partes 

quebradas e pontiagudas, trazendo perigo de acidentes para os usuários da 

mesma, além de dificultar a entrada de pessoas com restrições de 

mobilidade. 

Vantagens da 

solução: 

Com a reforma apenas do piso da quadra e instalação de rampa em 

estrutura metálica será possível resolver o problema funcional e principal 

da Quadra Poliesportiva do IFAM/CMDI de forma rápida e mais 

econômica. 

Desvantagens 

da solução: 

Outros problemas que também são existentes e necessários de serem 

sanados não serão contemplados e terão que aguardar um novo processo 

licitatório . 

Solução 02 

Descrição 

resumida:  
Reforma da Quadra Poliesportiva. 

Custo estimado: Sem valores de referência. 

Análise da 

solução: 

A Quadra Poliesportiva necessita de diversas reformas, principalmente por 

ter sido construída há muito tempo. É necessária a reforma no piso, nas 

arquibancadas, nos alambrados, no telhado, na instalação elétrica e no 

palco. 

Vantagens da 

solução: 

Todos os problemas funcionais e estruturais da quadra poliesportiva serão 

sanados de uma única vez. 

Desvantagens 

da solução: 
O alto custo para a realização desta obra. 

 

5.1.11. Após análise das soluções apresentadas no quadro do item 5.1.10, optou-se por adotar a 

Solução 01, por entender que a mesma irá resolver o maior problema da Quadra 

Poliesportiva e terá um menor custo que a outra solução, o que é importantíssimo nesses 

tempos de pouco de orçamento; 

5.2. Declaração do licitante de que tem pleno conhecimento das condições necessárias para o 

cumprimento do contrato; 
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5.3. As obrigações da Contratada e Contratante estão previstas neste Projeto Básico. 

 

6. VISTORIA PARA A LICITAÇÃO 

6.1. Para o correto dimensionamento e elaboração de sua proposta, o licitante poderá realizar vistoria nas 

instalações do local de execução dos serviços, acompanhado por servidor designado para esse fim, 

de segunda à sexta-feira, das 08:00 horas às 17:00 horas, devendo o agendamento ser efetuado 

previamente pelo telefone (92) 3614-62211; 

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-á no dia útil seguinte ao da publicação do Edital, estendendo-se até o 

dia útil anterior à data prevista para a abertura da sessão pública. 

6.2.1. Para a vistoria o licitante, ou o seu representante legal, deverá estar devidamente 

identificado, apresentando documento de identidade civil e documento expedido pela 

empresa comprovando sua habilitação para a realização da vistoria. 

6.3. Por ocasião da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, poderá ser entregue CD-ROM, 

“pen-drive” ou outra forma compatível de reprodução, contendo as informações relativas ao objeto 

da licitação, para que a empresa tenha condições de bem elaborar sua proposta; 

6.4. A não realização da vistoria, quando facultativa, não poderá embasar posteriores alegações de 

desconhecimento das instalações, dúvidas ou esquecimentos de quaisquer detalhes dos locais da 

prestação dos serviços, devendo a licitante vencedora assumir os ônus dos serviços decorrentes; 

6.5. A licitante deverá declarar que tomou conhecimento de todas as informações e das condições locais 

para o cumprimento das obrigações objeto da licitação. 

 

7. MODELO DE EXECUÇÃO DO OBJETO 

7.1. A execução do objeto seguirá a seguinte dinâmica: 

7.1.1. Após o processo Licitatório, a empresa vencedora do Certame, deverá apresentar o 

Cronograma Físico-Financeiro detalhado ao Núcleo de Engenharia para aprovação e 

posterior inclusão como peça integrante do Contrato. O mesmo deverá conter o seu 

planejamento, respeitando as etapas e subetapas, assim como o prazo de execução 

estabelecido no cronograma referencial elaborado pelo IFAM;  

7.1.2. A Contratada deverá submeter à fiscalização eventuais ajustes no Cronograma Físico-

Financeiro, de modo a mantê-la perfeitamente informada sobre o desenvolvimento dos 

trabalhos e possível realização de aditivos; 

7.1.3. Antes da celebração do contrato, a empresa classificada em primeiro lugar deverá 

apresentar Declaração de Pleno Conhecimento das Condições Necessárias para o 

Cumprimento do Contrato; 

7.1.4. Após a assinatura do contrato, a empresa vencedora deverá comparecer no prazo de 05 

(cinco) dias úteis, para apresentação dos seguintes documentos:  

7.1.4.1. ART emitida pelo CREA do responsável técnico pela execução da obra, sendo o 

mesmo detentor do acervo apresentado na licitação. Caso haja necessidade de 

alteração do responsável técnico, a empresa deverá submeter à aprovação do 

IFAM/CMDI; 
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7.1.4.2. CEI – Cadastro Específico do INSS junto à Secretaria da Receita Federal do 

Brasil; 

7.1.4.3. Cronogrma físico-financeiro elaborado pela empresa. 

7.1.5. O contrato terá vigência pelo período de 70 (setenta) dias corridos, obedecendo aos 

seguintes critérios: 

7.1.5.1. 45 (quarenta e cinco) dias para execução; 

7.1.5.2. 15 (quinze) dias para recebimento provisório; 

7.1.5.3. 10 (dez) dias para recebimento definitivo; 

7.1.5.4. Diante da proximidade do termo final dos prazos de execução ou de vigência, 

caso a Administração pretenda estendê-los, será necessário formalizar a 

adequação desses prazos, que deverá ser justificada por escrito e previamente 

autorizada, por meio de termo aditivo aprovado pela assessoria jurídica e pela 

autoridade competente para celebrar o contrato, sem prejuízo da aplicação das 

penalidades decorrentes de eventual atraso; 

7.1.5.5. O prazo de vigência contratual admitirá prorrogação, desde que atendidos os 

critérios da Lei de Licitações. 

7.1.6. Os métodos de execução do serviço, bem como tecnologias e procedimentos e a serem 

empregados, estão descritos detalhadamente nas Especificações Técnicas e Memorial 

Descritivo em anexo a este Projeto Básico; 

7.1.7. O serviço acontecerá no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas, 

campus Manaus Distrito Industrial (IFAM/CMDI), localizado na Av. Gov. Danilo de Matos 

Areosa, 1672, Distrito Industrial. O horário de funcionamento é de 07:30h às 22:30h, sendo 

que o serviço deve ser realizado em horário comercial (08h às 17h) de segunda à sexta-

feira.  

7.1.7.1. Havendo necessidade de realizar o serviço fora desse horário será necessária a 

autorização da Administração. 

7.1.8. A empresa Contratada para a execução dos serviços objeto deste Projeto Básico deverá 

possuir aporte técnico que proporcione reais garantias dos serviços executados, utilizando 

materiais, equipamentos, ferramentas e mão-de-obra de boa qualidade; 

7.1.9. A apresentação da proposta implicará plena aceitação, por parte do proponente das 

condições estabelecidas neste edital e seus anexos; 

7.1.10. O preço proposto será de exclusiva responsabilidade do licitante, não lhe assistindo o 

direito de pleitear qualquer alteração do mesmo, sob a alegação de erro, omissão ou 

qualquer outro pretexto; 

7.1.11. A omissão de qualquer despesa necessária ao perfeito cumprimento do objeto deste certame 

será interpretada como não existente ou já incluída no preço, não podendo o licitante 

pleitear acréscimo após a abertura da sessão pública; 

7.1.12. A licitante deverá elaborar a planilha de formação de preços levando em consideração que 

as obras e serviços, objeto desta licitação, devem ser entregues completos. Em 

consequência, ficará a cargo da licitante prever qualquer serviço ou material necessário, 

mesmo quando não expressamente indicado no orçamento estimado, nas planilhas de 

quantitativos e preços unitários; 
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7.1.13. A Contratada deverá ter conhecimento do Projeto Básico e seus anexos, não cabendo 

solicitações de aditivo de valor por omissão de serviços; 

7.1.14. Todos os serviços deverão ser executados de acordo com as especificações para serviços 

dessa natureza, obedecendo às normas da Associação Brasileira de Normas Técnicas – 

ABNT; 

7.1.15. Os ensaios, testes e controles exigidos por normas técnicas, deverão ser apresentados para a 

fiscalização obrigatoriamente após o prazo de 28 (vinte e oito) dias da data de moldagem do 

concreto, juntamente com os laudos e ART do responsável técnico para comprovação dos 

resultados obtidos, conforme especificações do Projeto Básico; 

7.1.15.1. Todos os custos com ensaios, testes e controles ocorrerão por conta da 

Contratada, ou seja, a mesma deverá considerar este item em sua proposta de 

preço. Caso enão seja comprovado esses resultados, o item não poderá ser pago. 

7.1.16. A empresa Contratada deverá prestar, durante a execução dos serviços, toda assistência 

técnico-administrativa, mantendo no local dos serviços todo equipamento de segurança e 

materiais necessários a uma execução perfeita dos serviços, desenvolvida com segurança, 

qualidade e dentro dos prazos estabelecidos; 

7.1.17. Todos os processos construtivos, serviços e materiais deverão atender as seguintes 

premissas: estabilidade estrutural; durabilidade e estanqueidade igual ou superior aos 

processos convencionais; execução de regularização de base em condições perfeitas para a 

aplicação de materiais de acabamento; utilização de materiais de 1ª qualidade e mão de 

obra especializada e normas de segurança; 

7.1.18. Os serviços poderão ser modificados e/ou acrescidos, a qualquer tempo e a critério 

exclusivo da Administração, que fixará as implicações e acertos decorrentes, visando à 

continuidade dos serviços e alteração contratual; 

7.1.19. Materiais ou produtos serão considerados como similares quando possuírem as mesmas 

peculiaridades e características dos especificados, e estiverem de acordo com normas da 

ABNT; 

7.1.20. As alterações contratuais devem ser promovidas mediante celebração de termo aditivo, que 

deverá ser submetido à prévia aprovação da consultoria jurídica do IFAM; 

7.1.21. Nas alterações contratuais unilaterais, devem ser observados os limites legais para os 

acréscimos e supressões, e nas alterações consensuais, os limites para os acréscimos, 

utilizando-se, em qualquer caso, o valor inicial atualizado do contrato; 

7.1.22. Em qualquer hipótese, não poderá haver modificação da essência do objeto; 

7.1.23. É vedado promover modificação no contrato sem prévio procedimento por aditamento ou 

apostilamento contratual; 

7.1.24. As alterações deverão ser precedidas de instrução processual em que deverão constar, no 

mínimo: 

a) a descrição do objeto do contrato com as suas especificações e do modo de execução; 

b) a descrição detalhada da proposta de alteração; 

c) a justificativa para a necessidade da alteração proposta e a referida hipótese legal; 

7
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d) o detalhamento dos custos da alteração de forma a demonstrar que não extrapola os 

limites legais e que mantém a equação econômico-financeira do contrato; e 

e) a ciência da contratada, por escrito, em relação às alterações propostas no caso de 

alteração unilateral ou a sua concordância para as situações de alteração por acordo das 

partes. 

7.1.25. O quantitativo poderá ser alterado, no interesse da Contratante, sem que isso implique em 

alteração dos preços unitários; 

7.1.26. Os quantitativos do orçamento, fornecidos pelo Contratante, serão utilizados como base 

para se verificar se os encargos à Contratada diminuíram ou aumentaram com as 

modificações e alterações; 

7.1.27. Para efeito da interpretação de divergências entre os documentos contratuais, fica 

estabelecido que: 

7.1.27.1. Em caso de divergência entre as especificações e o praticado pela rotina, 

predominará o primeiro; 

7.1.27.2. Em caso de divergência entre as especificações e as recomendações dos 

fabricantes dos produtos, prevalecerão os segundos; 

7.1.27.3. Em caso de divergência entre as quantidades, dimensões e qualidades, a 

fiscalização, sob consulta prévia, definirá o procedimento correto; 

7.1.27.4. Em caso de dúvidas quanto à interpretação dos desenhos e das especificações, 

será consultada a fiscalização. 

7.1.28. Haverá a possibilidade de subcontratação de parte do objeto, no limite de 20% (vinte por 

cento) do valor total contratado. Sendo vedada a subcontratação das parcelas relevantes 

especificadas no instrumento convocatório; 

7.1.29. A empresa não deve estar reunida em consórcio, que sejam controladas, coligadas ou 

subsidiárias entre si, qualquer que seja sua forma de constituição. 

7.2. A execução dos serviços será iniciada com previsão para o mês de dezembro de 2019, cujas etapas 

observarão o seguinte cronograma: 

7.2.1. As etapas com seus respectivos prazos estão descritas no Cronograma Físico-Financeiro, 

anexo a este Projeto Básico; 

7.2.2. O prazo de execução começará a contar imediatamente após a emissão da Ordem de 

Serviço emitida pela Direção Geral do CMDI, e deverá obedecer ao Cronograma Físico-

Financeiro apresentado pela licitante e aprovado pela Administração; 

7.2.3. Em caráter excepcional, devidamente justificado e mediante autorização da autoridade 

competente do setor de licitações, o prazo inicial da prestação de serviços ou das suas 

etapas poderão sofrer alterações, desde que requerido pela Contratada antes da data prevista 

para o início dos serviços ou das respectivas etapas, cumpridas as formalidades exigidas 

pela legislação; 

7.2.3.1. Na análise do pedido de que trata o item 7.2.3, a Administração deverá observar 

se o seu acolhimento não viola as regras do ato convocatório, a isonomia, o 

interesse público ou qualidade da execução do objeto, devendo ficar registrado 

que os pagamentos serão realizados em conformidade com a efetiva prestação 

dos serviços. 

8
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8. MODELO DE GESTÃO DO CONTRATO E CRITÉRIOS DE MEDIÇÃO 

8.1. A responsabilidade pela gestão desta contratação ficará a cargo do IFAM/CMDI, por meio de 

servidores designados pela Direção do campus; 

8.2. A comunicação entre o órgão e a entidade prestadora de serviços ocorrerá de maneira formal, por 

escrito, através de notas técnicas, pareceres técnicos e ofícios, admitindo, excepcionalmente, o uso 

de mensagem eletrônica; 

8.3. A medição será realizada de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro apresentado pela empresa 

vencedora do certame, e será paga considerando-se as etapas de serviços concluídos integralmente, 

segundo o Regime de Empreitada por Preço Global; 

8.3.1. Somente podem ser considerados para efeito de medição os serviços efetivamente 

executados pela Contratada e aprovados pela fiscalização de acordo com o Cronograma 

apresentado pela empresa vencedora; 

8.3.2. Devem ser evitadas medições parciais de eventos ou marcos que não estejam 

completamente concluídos (pela empreitada ser por regime de PREÇO GLOBAL), assim 

como o estabelecimento de marcos cuja conclusão demore muito tempo ou possa 

comprometer financeiramente a empresa construtora, considerando o porte necessário para 

a execução do serviço; 

8.3.3. O pagamento da Administração da Obra será proporcional à execução financeira da mesma, 

abstendo-se de utilizar como critério de pagamento um valor mensal fixo, evitando assim, 

desembolsos indevidos; 

8.3.4. A definição dos marcos de pagamento deve ser atrelada à execução física da obra, 

recomendando-se adotar eventos facilmente verificáveis pela fiscalização do contrato; 

8.3.5. A unidade de medida para cada item contratado está especificada no orçamento em anexo à 

este Projeto Básico. 

8.4. A empresa vencedora da licitação deverá, na primeira medição dos serviços, apresentar os seguintes 

documentos: 

8.4.1. PPRA– Programa de Prevenção de Risco Ambientais (cópia); 

8.4.2. PCMSO– Programa de Controle Médico de Saúde Ocupacional (cópia); 

8.4.3. ASOS– Atestados de Saúde Ocupacional dos funcionários que executarão serviços (cópia); 

8.4.4. PCMAT – Programa de Condições e Meio Ambiente de Trabalho na Indústria da 

Construção (quando tiver mais de 20 trabalhadores) (cópia). 

8.5. Para o período da execução dos serviços da medição, a Nota Fiscal/Fatura deve vir acompanhada 

dos seguintes documentos, com datas em vigor: 

8.5.1. Folha de Pagamento de Empregados; 

8.5.2. Guia de Recolhimento do FGTS, GPS e informações à Previdência Social – GFIP; 

8.5.3. Comprovante de recolhimento de FGTS; 

8.5.4. Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral (CNPJ e CREA); 

8.5.5. Certificado de Regularidade do FGTS; 

9
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8.5.6. Certidão de Distribuição – Falência e Recuperação de Crédito; 

8.5.7. Certidão Negativa de Débitos de Tributos Municipais; 

8.5.8. Certidão Negativa de Débitos Relativos aos Tributos Federais e a Dívida Ativa da União; 

8.5.9. Certidão Negativa de Débitos Trabalhista; 

8.5.10. Certidão Negativa de Débitos Estaduais. 

8.6. Em todas as medições a empresa deverá apresentar Relatório Técnico Fotográfico do período da 

medição, Diário de Obras do período com a assinatura do(s) engenheiro(s), Controle Tecnológico 

referente às peças concretadas com idade superior a 28 dias; 

8.7. A partir do término do prazo de execução, ou ao final de cada etapa de execução contratual, a 

Contratada apresentará medição prévia dos serviços executados e, através de vistoria em até 15 

(quinze) dias corridos, a fiscalização emitirá o Termo de Recebimento Provisório; 

8.8. Em caso de não finalização dos serviços e da existência de parcelas ainda não 

executadas/fornecidas, será reconhecida sem efeito a comunicação, implicando na não emissão do 

Termo de Recebimento Provisório; 

8.9. Se durante a vistoria para o recebimento provisório, a fiscalização constatar algum defeito ou 

incorreção no serviço prestado, fará constar junto ao Termo lista de pendências, concedendo-se 

prazo compatível de até 20 (vinte) dias corridos da data da emissão do mesmo, para a Contratada, às 

suas expensas, reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, no total ou em parte, o objeto do 

contrato, com vistas ao atendimento das exigências efetuadas; 

8.10. Concluídos os trabalhos relativos às pendências listadas, a Contratada efetuará, dentro do prazo 

fixado acima, por escrito, comunicado à fiscalização solicitando a realização de nova vistoria; 

8.11. Havendo indicação de novas pendências, será concedido prazo, limitado a 10 (dez) dias contados da 

primeira vistoria, a fim de efetuarem-se as correções necessárias;  

8.12. Sanadas as pendências, após nova comunicação escrita da Contratada, será efetuada vistoria final, e 

somente após a verificação da perfeita adequação do serviço aos termos do presente Projeto Básico, 

será emitido o Termo de Recebimento Definitivo do serviço; 

8.13. No prazo de 10 (dez) dias contados a partir da emissão do termo de recebimento provisório, será 

observado o funcionamento/produtividade dos equipamentos e/ou instalações com vistas à emissão 

do Termo de Recebimento Definitivo; 

8.14. A última medição não pode ter valor inferior a 10% (dez por cento) do valor do contrato; 

8.15. A data-base será 30/06/2019, que foi a data de elaboração do orçamento estimativo da contratação;  

8.16. Outros aspectos da gestão do contrato e dos critérios de medição estão descritos de forma detalhada 

ao longo deste Projeto Básico. 

 

9. OBRIGAÇÕES DA CONTRATANTE 

9.1. Exigir o cumprimento de todas as obrigações assumidas pela Contratada, de acordo com as cláusulas 

contratuais e os termos de sua proposta; 

9.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalização dos serviços, por servidor ou comissão especialmente 

designada, anotando em registro próprio as falhas detectadas, indicando dia, mês e ano, bem como o 

10
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nome dos empregados eventualmente envolvidos, encaminhando os apontamentos à autoridade 

competente para as providências cabíveis; 

9.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorrência de eventuais imperfeições, falhas ou irregularidades 

constatadas no curso da execução dos serviços, fixando prazo para a sua correção, certificando-se de 

que as soluções por ela propostas sejam as mais adequadas; 

9.4. Pagar à Contratada o valor resultante da prestação do serviço, conforme cronograma físico-

financeiro; 

9.5. Efetuar as retenções tributárias devidas sobre o valor da fatura de serviços da Contratada, em 

conformidade com o Anexo XI, Item 6 da IN SEGES/MP nº 5/2017; 

9.6. Não praticar atos de ingerência na administração da Contratada, tais como: 

9.6.1. exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo reportar-se 

somente aos prepostos ou responsáveis por ela indicados, exceto quando o objeto da 

contratação previr o atendimento direto; 

9.6.2. direcionar a contratação de pessoas para trabalhar nas empresas contratadas; 

9.6.3. promover ou aceitar o desvio de funções dos trabalhadores da Contratada, mediante a 

utilização destes em atividades distintas daquelas previstas no objeto da contratação e em 

relação à função específica para a qual o trabalhador foi contratado; e 

9.6.4. considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais do próprio órgão 

ou entidade responsável pela contratação, especialmente para efeito de concessão de diárias 

e passagens. 

9.7. Fornecer por escrito as informações necessárias para o desenvolvimento dos serviços objeto do 

contrato; 

9.8. Realizar avaliações periódicas da qualidade dos serviços, após seu recebimento; 

9.9. Cientificar o órgão de representação judicial do IFAM para adoção das medidas cabíveis quando do 

descumprimento das obrigações pela Contratada;  

9.10. Arquivar, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificações técnicas, orçamentos, 

termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatórios de inspeções técnicas após o recebimento 

do serviço e notificações expedidas; 

9.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentação como condição indispensável para o 

recebimento definitivo de objeto, quando for o caso: 

9.11.1. "as built", elaborado pelo responsável por sua execução; 

9.11.2. comprovação das ligações definitivas de energia, água, telefone e gás; 

9.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o serviço; 

9.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;  

9.11.5. certidão negativa de débitos previdenciários específica para o registro da obra junto ao 

Cartório de Registro de Imóveis; 

9.11.6. a reparação dos vícios verificados dentro do prazo de garantia do serviço, tendo em vista o 

direito assegurado à Contratante no art. 69 da Lei nº 8.666/93 e no art. 12 da Lei nº 

8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor).  
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9.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se beneficiado da 

preferência estabelecida pelo art. 3º, § 5º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

 

10. OBRIGAÇÕES DA CONTRATADA 

10.1. Executar o contrato conforme especificações deste Projeto Básico e de sua proposta, com a alocação 

dos empregados necessários ao perfeito cumprimento das cláusulas contratuais, além de fornecer e 

utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e utensílios necessários, na qualidade e quantidade 

mínimas especificadas neste Projeto Básico e em sua proposta; 

10.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, às suas expensas, no total ou em parte, no prazo fixado pelo 

fiscal do contrato, os serviços/obras efetuados em que se verificarem vícios, defeitos ou incorreções 

resultantes da execução ou dos materiais empregados; 

10.3. Responsabilizar-se pelos vícios e danos decorrentes da execução do objeto, de acordo com os artigos 

14 e 17 a 27, do Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078, de 1990), ficando a Contratante 

autorizada a descontar da garantia prestada, caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos à 

Contratada, o valor correspondente aos danos sofridos; 

10.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos básicos do objeto a ser executado, em 

conformidade com as normas e determinações em vigor; 

10.5. Vedar a utilização, na execução dos serviços, de empregado que seja familiar de agente público 

ocupante de cargo em comissão ou função de confiança no órgão Contratante, nos termos do artigo 

7° do Decreto n° 7.203, de 2010; 

10.6. Quando não for possível a verificação da regularidade no Sistema de Cadastro de Fornecedores – 

SICAF, a empresa contratada deverá entregar ao setor responsável pela fiscalização do contrato, até 

o dia trinta do mês seguinte ao da prestação dos serviços, os seguintes documentos: 1) prova de 

regularidade relativa à Seguridade Social; 2) certidão conjunta relativa aos tributos federais e à 

Dívida Ativa da União; 3) certidões que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, 

Distrital e Municipal do domicílio ou sede do contratado; 4) Certidão de Regularidade do FGTS – 

CRF; e 5) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas – CNDT, conforme alínea "c" do item 10.2 do 

Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017; 

10.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigações previstas em Acordo, Convenção, Dissídio 

Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas pelo contrato, por todas as 

obrigações trabalhistas, sociais, previdenciárias, tributárias e as demais previstas em legislação 

específica, cuja inadimplência não transfere a responsabilidade à Contratante; 

10.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer ocorrência anormal 

ou acidente que se verifique no local dos serviços; 

10.9. Assegurar aos seus trabalhadores, ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e instalações, em 

condições adequadas ao cumprimento das normas de saúde, segurança e bem-estar no trabalho; 

10.10. Prestar todo esclarecimento ou informação solicitada pela Contratante ou por seus prepostos, 

garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem como aos documentos 

relativos à execução do empreendimento; 

10.11. Paralisar, por determinação da Contratante, qualquer atividade que não esteja sendo executada de 

acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a segurança de pessoas ou bens de terceiros; 

10.12.  Promover a guarda, manutenção e vigilância de materiais, ferramentas, e tudo o que for necessário à 

execução dos serviços, durante a vigência do contrato; 
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10.13. Promover a organização técnica e administrativa dos serviços, de modo a conduzi-los eficaz e 

eficientemente, de acordo com os documentos e especificações que integram este Projeto Básico, no 

prazo determinado; 

10.14. Conduzir os trabalhos com estrita observância às normas da legislação pertinente, cumprindo as 

determinações dos Poderes Públicos, mantendo sempre limpo o local dos serviços e nas melhores 

condições de segurança, higiene e disciplina; 

10.15. Submeter previamente, por escrito, à Contratante, para análise e aprovação, quaisquer mudanças nos 

métodos executivos que fujam às especificações do memorial descritivo; 

10.16. Não permitir a utilização de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto na condição de 

aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilização do trabalho do menor de 

dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre; 

10.17. Manter durante toda a vigência do contrato, em compatibilidade com as obrigações assumidas, todas 

as condições de habilitação e qualificação exigidas na licitação; 

10.18. Cumprir, durante todo o período de execução do contrato, a reserva de cargos prevista em lei para 

pessoa com deficiência ou para reabilitado da Previdência Social, bem como as regras de 

acessibilidade previstas na legislação, quando a contratada houver se beneficiado da preferência 

estabelecida pela Lei nº 13.146, de 2015; 

10.19. Guardar sigilo sobre todas as informações obtidas em decorrência do cumprimento do contrato; 

10.20. Arcar com o ônus decorrente de eventual equívoco no dimensionamento dos quantitativos de sua 

proposta, inclusive quanto aos custos variáveis decorrentes de fatores futuros e incertos, tais como 

os valores providos com o quantitativo de vale transporte, devendo complementá-los, caso o 

previsto inicialmente em sua proposta não seja satisfatório para o atendimento do objeto da licitação, 

exceto quando ocorrer algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1º do art. 57 da Lei nº 8.666, de 

1993; 

10.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de âmbito federal, estadual ou municipal, as normas 

de segurança da Contratante; 

10.22. Prestar os serviços dentro dos parâmetros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos os materiais, 

equipamentos e utensílios em quantidade, qualidade e tecnologia adequadas, com a observância às 

recomendações aceitas pela boa técnica, normas e legislação; 

10.23. Assegurar à CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a”e “b”, do 

Anexo VII – F da Instrução Normativa SEGES/MP nº 5, de 25/05/2017: 

10.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive sobre as 

eventuais adequações e atualizações que vierem a ser realizadas, logo após o recebimento 

de cada parcela, de forma permanente, permitindo à Contratante distribuir, alterar e utilizar 

os mesmos sem limitações; 

10.23.2. Os direitos autorais da solução, do projeto, de suas especificações técnicas, da 

documentação produzida e congêneres, e de todos os demais produtos gerados na execução 

do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros subcontratados, ficando proibida a 

sua utilização sem que exista autorização expressa da Contratante, sob pena de multa, sem 

prejuízo das sanções civis e penais cabíveis. 

10.24. Realizar a transição contratual com transferência de conhecimento, tecnologia e técnicas 

empregadas, sem perda de informações, podendo exigir, inclusive, a capacitação dos técnicos da 

contratante ou da nova empresa que continuará a execução dos serviços; 
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10.25. Manter os empregados nos horários predeterminados pela Contratante; 

10.26. Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachá; 

10.27. Apresentar à Contratante, quando for o caso, a relação nominal dos empregados que adentrarão no 

órgão para a execução do serviço; 

10.28. Apresentar, quando solicitado pela Administração, atestado de antecedentes criminais e distribuição 

cível de toda a mão de obra oferecida para atuar nas instalações do órgão; 

10.29. Atender às solicitações da Contratante quanto à substituição dos empregados alocados, no prazo 

fixado pela fiscalização do contrato, nos casos em que ficar constatado descumprimento das 

obrigações relativas à execução do serviço, conforme descrito neste Projeto Básico; 

10.30. Manter preposto aceito pela Contratante nos horários e locais de prestação de serviço para 

representá-la na execução do contrato com capacidade para tomar decisões compatíveis com os 

compromissos assumidos; 

10.31. Instruir os seus empregados, quanto à prevenção de incêndios nas áreas da Contratante; 

10.32. Adotar as providências e precauções necessárias, inclusive consulta nos respectivos órgãos, se 

necessário for, a fim de que não venham a ser danificadas as redes hidrossanitárias, elétricas e de 

comunicação; 

10.33.  Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotações e Registros de Responsabilidade 

Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades pertinentes, nos termos das normas 

pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010); 

10.34. Obter junto aos órgãos competentes, conforme o caso, as licenças necessárias e demais documentos 

e autorizações exigíveis, na forma da legislação aplicável; 

10.35. Elaborar o Diário de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto responsável, as 

informações sobre o andamento do empreendimento, tais como, número de funcionários, de 

equipamentos, condições de trabalho, condições meteorológicas, serviços executados, registro de 

ocorrências e outros fatos relacionados, bem como os comunicados à Fiscalização e situação das 

atividades em relação ao cronograma previsto; 

10.36. Refazer, às suas expensas, os trabalhos executados em desacordo com o estabelecido no instrumento 

contratual, neste Projeto Básico e seus anexos, bem como substituir aqueles realizados com 

materiais defeituosos ou com vício de construção, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de 

emissão do Termo de Recebimento Definitivo; 

10.37. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, 

de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal Sustentável - 

PMFS devidamente aprovado pelo órgão competente do Sistema Nacional do Meio Ambiente - 

SISNAMA; (b) supressão da vegetação natural, devidamente autorizada pelo órgão competente do 

Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de 

biomassa florestal, definidas em normas específicas do órgão ambiental competente; 

10.38. Comprovar a procedência legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em cada etapa da 

execução contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrução Normativa SLTI/MP n° 1, de 

19/01/2010, por ocasião da respectiva medição, mediante a apresentação dos seguintes documentos, 

conforme o caso:  

10.38.1. Cópias autenticadas das notas fiscais de aquisição dos produtos ou subprodutos florestais;  
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10.38.2. Cópia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos produtos ou 

subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de Atividades Potencialmente 

Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando 

tal inscrição for obrigatória, acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade 

válidos, conforme artigo 17, inciso II, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instrução Normativa 

IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislação correlata; 

10.38.3. Documento de Origem Florestal – DOF, instituído pela Portaria n° 253, de 18/08/2006, do 

Ministério do Meio Ambiente, e Instrução Normativa IBAMA n° 21, de 24/12/2014, 

quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais de origem nativa cujo transporte e 

armazenamento exijam a emissão de tal licença obrigatória. 

10.38.3.1. Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execução contratual 

tenham origem em Estado que possua documento de controle próprio, a 

CONTRATADA deverá apresentá-lo, em complementação ao DOF, a fim de 

demonstrar a regularidade do transporte e armazenamento nos limites do 

território estadual. 

10.39. Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestão dos resíduos da construção civil 

estabelecidos na Resolução nº 307, de 05/07/2002, com as alterações posteriores, do Conselho 

Nacional de Meio Ambiente - CONAMA, conforme artigo 4°, §§ 2° e 3°, da Instrução Normativa 

SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, nos seguintes termos: 

10.39.1. O gerenciamento dos resíduos originários da contratação deverá obedecer às diretrizes 

técnicas e procedimentos do Programa Municipal de Gerenciamento de Resíduos da 

Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção Civil 

apresentado ao órgão competente, conforme o caso; 

10.39.2. Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolução CONAMA n° 307, de 05/07/2002, a 

CONTRATADA deverá providenciar a destinação ambientalmente adequada dos resíduos 

da construção civil originários da contratação, obedecendo, no que couber, aos seguintes 

procedimentos: 

10.39.2.1. resíduos Classe A (reutilizáveis ou recicláveis como agregados): deverão ser 

reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou encaminhados a aterros de 

resíduos classe A de reservação de material para usos futuros;  

10.39.2.2. resíduos Classe B (recicláveis para outras destinações): deverão ser 

reutilizados, reciclados ou encaminhados a áreas de armazenamento 

temporário, sendo dispostos de modo a permitir a sua utilização ou reciclagem 

futura; 

10.39.2.3. resíduos Classe C (para os quais não foram desenvolvidas tecnologias ou 

aplicações economicamente viáveis que permitam a sua 

reciclagem/recuperação): deverão ser armazenados, transportados e destinados 

em conformidade com as normas técnicas específicas; 

10.39.2.4. resíduos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais à saúde): deverão 

ser armazenados, transportados, reutilizados e destinados em conformidade 

com as normas técnicas específicas. 

10.39.3. Em nenhuma hipótese a Contratada poderá dispor os resíduos originários da contratação em 

aterros de resíduos sólidos urbanos, áreas de “bota fora”, encostas, corpos d´água, lotes 

vagos e áreas protegidas por Lei, bem como em áreas não licenciadas; 
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10.39.4. Para fins de fiscalização do fiel cumprimento do Programa Municipal de Gerenciamento de 

Resíduos da Construção Civil, ou do Projeto de Gerenciamento de Resíduos da Construção 

Civil, conforme o caso, a Contratada comprovará, sob pena de multa, que todos os resíduos 

removidos estão acompanhados de Controle de Transporte de Resíduos, em conformidade 

com as normas da Agência Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ABNT NBR ns. 

15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004. 

10.40. Observar as seguintes diretrizes de caráter ambiental: 

10.40.1. Qualquer instalação, equipamento ou processo, situado em local fixo, que libere ou emita 

matéria para a atmosfera, por emissão pontual ou fugitiva, utilizado na execução contratual, 

deverá respeitar os limites máximos de emissão de poluentes admitidos na Resolução 

CONAMA n° 382, de 26/12/2006, e legislação correlata, de acordo com o poluente e o tipo 

de fonte; 

10.40.2. Na execução contratual, conforme o caso, a emissão de ruídos não poderá ultrapassar os 

níveis considerados aceitáveis pela Norma NBR-10.151 - Avaliação do Ruído em Áreas 

Habitadas visando o conforto da comunidade, da Associação Brasileira de Normas 

Técnicas - ABNT, ou aqueles estabelecidos na NBR-10.152 - Níveis de Ruído para 

conforto acústico, da Associação Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da 

Resolução CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislação correlata; 

10.40.3. Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrução Normativa SLTI/MPOG n° 1, de 19/01/2010, 

deverão ser utilizados, na execução contratual, agregados reciclados, sempre que existir a 

oferta de tais materiais, capacidade de suprimento e custo inferior em relação aos agregados 

naturais, inserindo-se na planilha de formação de preços os custos correspondentes. 

10.41. Responder por qualquer acidente de trabalho na execução dos serviços, por uso indevido de patentes 

registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de destruição, danificação, defeitos ou 

incorreções dos serviços ou dos bens da Contratante, de seus funcionários ou de terceiros, ainda que 

ocorridos em via pública junto à obra; 

10.42. Realizar, conforme o caso, por meio de laboratórios previamente aprovados pela fiscalização e sob 

suas custas, os testes, ensaios, exames e provas necessárias ao controle de qualidade dos materiais, 

serviços e equipamentos a serem aplicados nos trabalhos, conforme procedimento previsto neste 

Projeto Básico e demais documentos anexos; 

10.43. Providenciar, conforme o caso, as ligações definitivas das utilidades previstas no projeto (água, 

esgoto, gás, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos órgãos federais, estaduais e 

municipais e concessionárias de serviços públicos para a obtenção de licenças e regularização dos 

serviços e atividades concluídas (ex.: Habite-se, Licença Ambiental de Operação, etc.). 

10.44. No caso de execução de obra: 

10.44.1. Cumprir o Acordo, Dissídio, Convenção Coletiva ou equivalente, relativo à categoria 

profissional abrangida no contrato bem como da legislação em vigor e não havendo na 

região Acordo, Dissídio ou Convenção Coletiva relativa à categoria profissional abrangida 

no contrato, garantir os direitos trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou 

profissão de natureza similar da região mais próxima; 

10.44.2. Aceitar que a Administração Pública não se vincula às disposições contidas em Acordos, 

Dissídios ou Convenções Coletivas que tratem de pagamento de participação dos 

trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa contratada, de matéria não trabalhista, ou 

que estabeleçam direitos não previstos em lei, tais como valores ou índices obrigatórios de 
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encargos sociais ou previdenciários, bem como de preços para os insumos relacionados ao 

exercício da atividade; 

10.44.3. Aceitar a rescisão do contrato por ato unilateral e escrito da Contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da Contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

10.44.4. Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da Contratada sobre a quitação dos encargos 

trabalhistas e sociais decorrentes do contrato; 

10.44.5. Apresentar a comprovação, conforme solicitado pela contratada, do cumprimento das 

obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS, em relação aos empregados da 

contratada que efetivamente participarem da execução do contrato; 

10.44.6. Aceitar, em caso de descumprimento da obrigação acima, a retenção do pagamento da 

fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até que a situação seja 

regularizada e não havendo quitação das obrigações por parte da contratada no prazo de 

quinze dias, aceitar que contratante efetue o pagamento das obrigações diretamente aos 

empregados da contratada que tenham participado da execução dos serviços objeto do 

contrato; 

10.44.7. Observar os preceitos da legislação sobre a jornada de trabalho, conforme a categoria 

profissional;  

10.44.8. Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigações estabelecidas na 

Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018; 

10.44.9. Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras – CNO da Receita Federal do Brasil em 

até 30 (trinta) dias contados do início das atividades, em conformidade com a Instrução 

Normativa RFB nº 1845, de 22 de Novembro de 2018. 

10.45. Em se tratando do regime empreitada por preço global ou empreitada integral a participação na 

licitação ou a assinatura do contrato implica a concordância do licitante ou contratado com a 

adequação de todos os projetos anexos ao edital, de modo que eventuais alegações de falhas ou 

omissões em qualquer das peças, orçamentos, plantas, especificações, memoriais e estudos técnicos 

preliminares dos projetos não poderão ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do 

futuro contrato, nos termos do art. 13, II do Decreto n. 7.983/2013; 

10.46. Comprovar, ao longo da vigência contratual, a regularidade fiscal das microempresas e/ou empresas 

de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execução do contrato, quando se tratar da 

subcontratação prevista no artigo 48, II, da Lei Complementar n. 123, de 2006; 

10.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo máximo de trinta dias, na hipótese de extinção da 

subcontratação, mantendo o percentual originalmente subcontratado até a sua execução total, 

notificando o órgão ou entidade contratante, sob pena de rescisão, sem prejuízo das sanções 

cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituição, hipótese em que ficará responsável pela 

execução da parcela originalmente subcontratada; 

10.48. Responsabilizar-se pela padronização, pela compatibilidade, pelo gerenciamento centralizado e pela 

qualidade da subcontratação. 
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11. DA SUBCONTRATAÇÃO 

11.1. É permitida a subcontratação parcial do objeto, até o limite de 20% (vinte por cento) do valor total 

do contrato, nas seguintes condições: 

11.1.1. É vedada a sub-rogação completa ou da parcela principal da obrigação; 

11.1.2. Fica proibida a contratação de servidor pertencente ao Quadro de Pessoal do Instituto 

Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas durante a vigência do contrato, 

assim como autores ou empresas responsáveis pela elaboração dos projetos; 

11.2. A subcontratação depende de autorização prévia da Contratante, a quem incumbe avaliar se a 

subcontratada cumpre os requisitos de qualificação técnica necessários para a execução do objeto;  

11.2.1. No caso de obras, somente será autorizada a subcontratação de empresas que 

expressamente aceitem o cumprimento das cláusulas assecuratórias de direitos trabalhistas, 

previstas na Instrução Normativa SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018. 

11.3. Em qualquer hipótese de subcontratação, permanece a responsabilidade integral da Contratada pela 

perfeita execução contratual, cabendo-lhe realizar a supervisão e coordenação das atividades da 

subcontratada, bem como responder perante a Contratante pelo rigoroso cumprimento das 

obrigações contratuais correspondentes ao objeto da subcontratação; 

11.4. A licitante vencedora deverá subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, nos termos 

do art. 7º do Decreto nº 8.538, de 2015, no percentuais mínimo de 0,00% e máximo de 20,00%, 

atendidas as disposições dos subitens acima, bem como as seguintes regras: 

11.4.1. as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas deverão ser 

indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da apresentação das propostas,  com a 

descrição dos bens e serviços a serem fornecidos e seus respectivos valores;  

11.4.2. no momento da habilitação e ao longo da vigência contratual, será apresentada a 

documentação de regularidade fiscal das microempresas e empresas de pequeno porte 

subcontratadas, sob pena de rescisão, aplicando-se o prazo para regularização previsto no § 

1º do art. 4º do Decreto nº 8.538, de 2015; 

11.4.3. a empresa contratada se comprometerá a substituir a subcontratada, no prazo máximo de 

trinta dias, na hipótese de extinção da subcontratação, mantendo o percentual originalmente 

subcontratado até a sua execução total, notificando o órgão ou entidade contratante, sob 

pena de rescisão, sem prejuízo das sanções cabíveis, ou a demonstrar a inviabilidade da 

substituição, hipótese em que ficará responsável pela execução da parcela originalmente 

subcontratada; 

11.4.4. a exigência de subcontratação não será aplicável quando o licitante for: 

11.4.4.1. microempresa ou empresa de pequeno porte; 

11.4.4.2.  consórcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de 

pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei nº 8.666, de 1993; e 

11.4.4.3. consórcio composto parcialmente por microempresas ou empresas de pequeno 

porte com participação igual ou superior ao percentual exigido de 

subcontratação.  

11.4.5.  Não se admite a exigência de subcontratação para o fornecimento de bens, exceto quando 

estiver vinculado à prestação de serviços acessórios; 
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11.4.6.  Os empenhos e pagamentos referentes às parcelas subcontratadas serão destinados 

diretamente às microempresas e empresas de pequeno porte subcontratadas. 

 

12. ALTERAÇÃO SUBJETIVA 

12.1. É admissível a fusão, cisão ou incorporação da contratada com/em outra pessoa jurídica, desde que 

sejam observados pela nova pessoa jurídica todos os requisitos de habilitação exigidos na licitação 

original; sejam mantidas as demais cláusulas e condições do contrato; não haja prejuízo à execução 

do objeto pactuado e haja a anuência expressa da Administração à continuidade do contrato. 

 

13. CONTROLE E FISCALIZAÇÃO DA EXECUÇÃO 

13.1. O acompanhamento e a fiscalização da execução do contrato consistem na verificação da 

conformidade da prestação dos serviços, dos materiais, técnicas e equipamentos empregados, de 

forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste, que serão exercidos por um ou mais 

representantes da Contratante, especialmente designados, na forma dos arts. 67 e 73 da Lei nº 8.666, 

de 1993; 

13.2. O representante da Contratante deverá ter a qualificação necessária para o acompanhamento e 

controle da execução dos serviços e do contrato; 

13.3. A verificação da adequação da prestação do serviço deverá ser realizada com base nos critérios 

previstos neste Projeto Básico; 

13.4. A fiscalização do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da produtividade pactuada, 

sem perda da qualidade na execução do serviço, deverá comunicar à autoridade responsável para 

que esta promova a adequação contratual à produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os 

limites de alteração dos valores contratuais previstos no § 1º do artigo 65 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser 

verificada juntamente com o documento da Contratada que contenha a relação detalhada dos 

mesmos, de acordo com o estabelecido neste Projeto Básico, informando as respectivas quantidades 

e especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso; 

13.6. O representante da Contratante deverá promover o registro das ocorrências verificadas, adotando as 

providências necessárias ao fiel cumprimento das cláusulas contratuais, conforme o disposto nos §§ 

1º e 2º do art. 67 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.7. O descumprimento total ou parcial das obrigações e responsabilidades assumidas pela Contratada, 

sobretudo quanto às obrigações e encargos sociais e trabalhistas, ensejará a aplicação de sanções 

administrativas, previstas neste Projeto Básico e na legislação vigente, podendo culminar em 

rescisão contratual, conforme disposto nos artigos 77 e 87 da Lei nº 8.666, de 1993; 

13.8. As atividades de gestão e fiscalização da execução contratual devem ser realizadas de forma 

preventiva, rotineira e sistemática, podendo ser exercidas por servidores, equipe de fiscalização ou 

único servidor, desde que, no exercício dessas atribuições, fique assegurada a distinção dessas 

atividades e, em razão do volume de trabalho, não comprometa o desempenho de todas as ações 

relacionadas à Gestão do Contrato;  

13.9. Durante a execução do objeto, o fiscal técnico deverá monitorar constantemente o nível de qualidade 

dos serviços para evitar a sua degeneração, devendo intervir para requerer à Contratada a correção 

das faltas, falhas e irregularidades constatadas;  
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13.10. O fiscal técnico deverá apresentar ao preposto da Contratada a avaliação da execução do objeto ou, 

se for o caso, a avaliação de desempenho e qualidade da prestação dos serviços realizada;  

13.11. Em hipótese alguma, será admitido que a própria Contratada materialize a avaliação de desempenho 

e qualidade da prestação dos serviços realizada;  

13.12. A Contratada poderá apresentar justificativa para a prestação do serviço com menor nível de 

conformidade, que poderá ser aceita pelo fiscal técnico, desde que comprovada a excepcionalidade 

da ocorrência, resultante exclusivamente de fatores imprevisíveis e alheios ao controle do prestador; 

13.13. Na hipótese de comportamento contínuo de desconformidade da prestação do serviço em relação à 

qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os níveis mínimos toleráveis previstos nos 

indicadores, além dos fatores redutores, devem ser aplicadas as sanções à Contratada de acordo com 

as regras previstas no ato convocatório; 

13.14. O fiscal técnico poderá realizar avaliação diária, semanal ou mensal, desde que o período escolhido 

seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho e qualidade da prestação dos 

serviços;  

13.15. A conformidade do material a ser utilizado na execução dos serviços deverá ser verificada 

juntamente com o documento da Contratada que contenha sua relação detalhada, de acordo com o 

estabelecido neste Projeto Básico e na proposta, informando as respectivas quantidades e 

especificações técnicas, tais como: marca, qualidade e forma de uso;  

13.16. No caso de obras, cumpre, ainda, à fiscalização: 

13.16.1. solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente os documentos 

comprobatórios das obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados alocados na 

execução da obra, em especial, quanto:  

13.16.1.1. ao pagamento de salários, adicionais, horas extras, repouso semanal 

remunerado e décimo terceiro salário; 

13.16.1.2. à concessão de férias remuneradas e pagamento do respectivo adicional; 

13.16.1.3. à concessão do auxílio-transporte, auxílio-alimentação e auxílio-saúde, 

quando for devido; 

13.16.1.4. aos depósitos do FGTS; e 

13.16.1.5. ao pagamento de obrigações trabalhistas e previdenciárias dos empregados 

dispensados até a data da extinção do contrato. 

13.16.2. solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que verifiquem se as 

contribuições previdenciárias e do FGTS estão ou não sendo recolhidas em seus nomes, por 

meio da apresentação de extratos, de forma que todos os empregados tenham tido seus 

extratos avaliados ao final de um ano da contratação, o que não impedirá que a análise de 

extratos possa ser realizada mais de uma vez em relação a um mesmo empregado; 

13.16.3. oficiar os órgãos responsáveis pela fiscalização em caso de indício de irregularidade no 

cumprimento das obrigações trabalhistas, previdenciárias e para com o FGTS; 

13.16.4. somente autorizar a subcontratação se as obrigações estabelecidas na Instrução Normativa 

SEGES/MP nº 6, de 6 de julho de 2018 forem expressamente aceitas pela subcontratada. 

13.17. A fiscalização da execução dos serviços abrange, ainda, as seguintes rotinas: 

13.17.1. Supervisionar a execução dos serviços; 
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13.17.2. Estabelecer metodologia para medições, de acordo com o Cronograma Físico-Financeiro; 

13.17.3. Fazer cumprir todas as cláusulas contratadas atendendo as especificações, prazo, valores e 

demais condições acordadas na proposta; 

13.17.4. Fazer as anotações em registro próprio de toda ocorrência relacionada à execução do 

contrato; 

13.17.5. Solicitar autorização à autoridade competente para as alterações de serviços contratuais, por 

meio de justificativa fundamentada; 

13.17.6. Solicitar os termos aditivos, com as devidas justificativas; 

13.17.7. Notificar a empresa da intenção do IFAM em aplicar as sanções; 

13.17.8. Receber as alegações de defesa da Contratada, previstas no presente Projeto Básico; 

13.17.9. Julgar as alegações de defesa visando à legalidade, razoabilidade e proporcionalidade do 

processo; 

13.17.10. Providenciar as sanções, se julgadas pertinentes, as quais serão homologadas e 

aplicadas pelo Ordenador de Despesa; 

13.17.11. Atestar as notas fiscais; 

13.17.12. No fim do contrato, o fiscal deverá emitir um certidão de qualidade dos serviços 

executados pela empresa, de acordo com os critérios estabelecidos pela fiscalização, e; 

13.17.13. Outras medidas necessárias ao fiel cumprimento do contrato. 

13.18. As disposições previstas nesta cláusula não excluem o disposto no Anexo VIII da Instrução 

Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, aplicável no que for pertinente à contratação; 

13.19. A fiscalização de que trata esta cláusula não exclui nem reduz a responsabilidade da Contratada, 

inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que resultante de imperfeições 

técnicas, vícios redibitórios, ou emprego de material inadequado ou de qualidade inferior e, na 

ocorrência desta, não implica corresponsabilidade da Contratante ou de seus agentes, gestores e 

fiscais, de conformidade com o art. 70 da Lei nº 8.666, de 1993.  

 

14. DO RECEBIMENTO E ACEITAÇÃO DO OBJETO  

14.1. A emissão da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos serviços, nos 

termos abaixo.  

14.1.1. Ao final de cada etapa da execução contratual, conforme previsto no Cronograma Físico-

Financeiro, a Contratada apresentará a medição prévia dos serviços executados no período, 

através de planilha e memória de cálculo detalhada; 

14.1.2. Uma etapa será considerada efetivamente concluída quando os serviços previstos para 

aquela etapa, no Cronograma Físico-Financeiro, estiverem executados em sua totalidade; 

14.1.3. A Contratada também apresentará, a cada medição, os documentos comprobatórios da 

procedência legal dos produtos e subprodutos florestais utilizados naquela etapa da 

execução contratual, quando for o caso. 

14.2. O recebimento provisório será realizado pela equipe de fiscalização após a entrega da documentação 

acima, da seguinte forma: 
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14.2.1. A Contratante realizará inspeção minuciosa de todos os serviços executados, por meio de 

profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais encarregados pelo 

serviço, com a finalidade de verificar a adequação dos serviços e constatar e relacionar os 

arremates, retoques e revisões finais que se fizerem necessários. 

14.2.1.1. Para efeito de recebimento provisório, ao final de cada período de faturamento, 

o fiscal técnico do contrato irá apurar o resultado das avaliações da execução 

do objeto e, se for o caso, a análise do desempenho e qualidade da prestação 

dos serviços realizados em consonância com os indicadores previstos, que 

poderá resultar no redimensionamento de valores a serem pagos à Contratada, 

registrando em relatório a ser encaminhado ao gestor do contrato; 

14.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou 

substituir, às suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se 

verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultantes da execução ou materiais 

empregados, cabendo à fiscalização não atestar a última e/ou única medição de 

serviços até que sejam sanadas todas as eventuais pendências que possam vir a 

ser apontadas no Recebimento Provisório;  

14.2.1.3. O recebimento provisório também ficará sujeito, quando cabível, à conclusão 

de todos os testes de campo e à entrega dos Manuais e Instruções exigíveis; 

14.2.1.4. A aprovação da medição prévia apresentada pela Contratada não a exime de 

qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica aceitação definitiva 

dos serviços executados. 

14.2.2. No prazo de até 15 (quinze) dias corridos a partir do recebimento dos documentos da 

Contratada, cada fiscal ou a equipe de fiscalização deverá elaborar Relatório 

Circunstanciado em consonância com suas atribuições, e encaminhá-lo ao gestor do 

contrato.  

14.2.2.1. quando a fiscalização for exercida por um único servidor, o relatório 

circunstanciado deverá conter o registro, a análise e a conclusão acerca das 

ocorrências na execução do contrato, em relação à fiscalização técnica e 

administrativa e demais documentos que julgar necessários, devendo 

encaminhá-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo; 

14.2.2.2. Será considerado como ocorrido o recebimento provisório com a entrega do 

relatório circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito, com a entrega 

do último.  

14.2.2.2.1. Na hipótese de a verificação a que se refere o parágrafo anterior 

não ser procedida tempestivamente, reputar-se-á como realizada, 

consumando-se o recebimento provisório no dia do esgotamento 

do prazo. 

14.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisório dos serviços, o Gestor do 

Contrato deverá providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza o ateste da execução dos 

serviços, obedecendo as seguintes diretrizes:  

14.3.1. Realizar a análise dos relatórios e de toda a documentação apresentada pela fiscalização e, 

caso haja irregularidades que impeçam a liquidação e o pagamento da despesa, indicar as 

cláusulas contratuais pertinentes, solicitando à Contratada, por escrito, as respectivas 

correções;  
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14.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos serviços prestados, 

com base nos relatórios e documentações apresentadas; e  

14.3.3. Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor exato 

dimensionado pela fiscalização. 

14.4. O recebimento provisório ou definitivo do objeto não exclui a responsabilidade da Contratada pelos 

prejuízos resultantes da incorreta execução do contrato, das garantias concedidas e das 

responsabilidades assumidas em contrato e por força das disposições legais em vigor (Lei n° 10.406, 

de 2002); 

14.5. Os serviços poderão ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com as 

especificações constantes neste Projeto Básico e na proposta, devendo ser 

corrigidos/refeitos/substituídos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, às custas da Contratada, sem 

prejuízo da aplicação de penalidades. 

 

15. DO PAGAMENTO 

15.1. O pagamento será efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados do recebimento 

da Nota Fiscal/Fatura.  

15.1.1. Os pagamentos decorrentes de despesas cujos valores não ultrapassem o limite de que trata 

o inciso II do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverão ser efetuados no prazo de até 5 (cinco) 

dias úteis, contados da data da apresentação da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5º, § 

3º, da Lei nº 8.666, de 1993. 

15.2. A emissão da Nota Fiscal/Fatura será precedida do recebimento definitivo do serviço, conforme este 

Projeto Básico; 

15.3. A Nota Fiscal ou Fatura deverá ser obrigatoriamente acompanhada da comprovação da regularidade 

fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na impossibilidade de acesso ao 

referido Sistema, mediante consulta aos sítios eletrônicos oficiais ou à documentação mencionada 

no art. 29 da Lei nº 8.666, de 1993.  

15.3.1. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade do fornecedor contratado, 

deverão ser tomadas as providências previstas no do art. 31 da Instrução Normativa nº 3, de 

26 de abril de 2018; 

15.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou Fatura apresentada 

expressa os elementos necessários e essenciais do documento, tais como:  

15.4.1. o prazo de validade;  

15.4.2. a data da emissão;  

15.4.3. os dados do contrato e do órgão contratante;  

15.4.4. o período de prestação dos serviços;  

15.4.5. o valor a pagar; e  

15.4.6. eventual destaque do valor de retenções tributárias cabíveis. 

15.5. Havendo erro na apresentação da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstância que impeça a liquidação da 

despesa, o pagamento ficará sobrestado até que a Contratada providencie as medidas saneadoras. 
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Nesta hipótese, o prazo para pagamento iniciar-se-á após a comprovação da regularização da 

situação, não acarretando qualquer ônus para a Contratante; 

15.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrução Normativa SEGES/MP nº 05, de 2017, será 

efetuada a retenção ou glosa no pagamento, proporcional à irregularidade verificada, sem prejuízo 

das sanções cabíveis, caso se constate que a Contratada: 

15.6.1. não produziu os resultados acordados; 

15.6.2. deixou de executar as atividades contratadas, ou não as executou com a qualidade mínima 

exigida; 

15.6.3. deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a execução do serviço, ou 

utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior à demandada. 

15.7. Será considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem bancária para 

pagamento; 

15.8. Antes de cada pagamento à contratada, será realizada consulta ao SICAF para verificar a 

manutenção das condições de habilitação exigidas no edital;  

15.9. Constatando-se, junto ao SICAF, a situação de irregularidade da contratada, será providenciada sua 

notificação, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, regularize sua situação ou, no 

mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a 

critério da contratante; 

15.10. Previamente à emissão de nota de empenho e a cada pagamento, a Administração deverá realizar 

consulta ao SICAF para identificar possível suspensão temporária de participação em licitação, no 

âmbito do órgão ou entidade, proibição de contratar com o Poder Público, bem como ocorrências 

impeditivas indiretas, observado o disposto no art. 29, da Instrução Normativa SEGES/MP nº 3, de 

26 de abril de 2018; 

15.11. Não havendo regularização ou sendo a defesa considerada improcedente, a Contratante deverá 

comunicar aos órgãos responsáveis pela fiscalização da regularidade fiscal quanto à inadimplência 

da contratada, bem como quanto à existência de pagamento a ser efetuado, para que sejam acionados 

os meios pertinentes e necessários para garantir o recebimento de seus créditos;  

15.12. Persistindo a irregularidade, a Contratante deverá adotar as medidas necessárias à rescisão contratual 

nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada à contratada a ampla defesa;  

15.13. Havendo a efetiva execução do objeto, os pagamentos serão realizados normalmente, até que se 

decida pela rescisão do contrato, caso a contratada não regularize sua situação junto ao SICAF.   

15.13.1. Será rescindido o contrato em execução com a Contratada inadimplente no SICAF, salvo 

por motivo de economicidade, segurança nacional ou outro de interesse público de alta 

relevância, devidamente justificado, em qualquer caso, pela máxima autoridade da 

contratante.  

15.14. Quando do pagamento, será efetuada a retenção tributária prevista na legislação aplicável, nos 

termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber; 

15.15. É vedado o pagamento, a qualquer título, por serviços prestados, à empresa privada que tenha em 

seu quadro societário servidor público da ativa do órgão contratante, com fundamento na Lei de 

Diretrizes Orçamentárias vigente; 

15.16. No caso de obras, caso não seja apresentada a documentação comprobatória do cumprimento das 

obrigações de que trata a IN SEGES/MP nº 6, de 2018, a Contratante comunicará o fato à 
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Contratada e reterá o pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até 

que a situação seja regularizada. 

15.16.1. Na hipótese prevista no subitem anterior, não havendo quitação das obrigações por parte da 

contratada no prazo de quinze dias, a contratante poderá efetuar o pagamento das 

obrigações diretamente aos empregados da contratada que tenham participado da execução 

dos serviços objeto do contrato; 

15.16.2. O contrato poderá ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante e a aplicação das 

penalidades cabíveis para os casos do não pagamento dos salários e demais verbas 

trabalhistas, bem como pelo não recolhimento das contribuições sociais, previdenciárias e 

para com o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço (FGTS), em relação aos empregados 

da contratada que efetivamente participarem da execução do contrato. 

15.17. Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada não tenha concorrido, de 

alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensação financeira devida pela 

Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento da parcela é calculada mediante a 

aplicação da seguinte fórmula: 

EM = I x N x VP  

sendo: 

EM = Encargos moratórios; 

N = Número de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo pagamento; 

VP = Valor da parcela a ser paga. 

I = Índice de compensação financeira = 0,00016438, assim apurado: 

 
I =  

( 6 / 100 ) I= TX = Percentual da taxa anual = 6% 

     365 

 

 

16. REAJUSTE 

16.1. Os preços são fixos e irreajustáveis no prazo de um ano contado da data limite para a apresentação 

das propostas. 

16.1.1. Dentro do prazo de vigência do contrato e mediante solicitação da contratada, os preços 

contratados poderão sofrer reajuste após o interregno de um ano, aplicando-se o índice 

INCC-M da FGV, exclusivamente para as obrigações iniciadas e concluídas após a 

ocorrência da anualidade. 

16.2. Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno mínimo de um ano será contado a partir dos 

efeitos financeiros do último reajuste; 

16.3. No caso de atraso ou não divulgação do índice de reajustamento, o Contratante pagará à Contratada 

a importância calculada pela última variação conhecida, liquidando a diferença correspondente tão 

logo seja divulgado o índice definitivo. Fica a Contratada obrigada a apresentar memória de cálculo 

referente ao reajustamento de preços do valor remanescente, sempre que este ocorrer;  

16.4. Nas aferições finais, o índice utilizado para reajuste será, obrigatoriamente, o definitivo; 

16.5. Caso o índice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de qualquer forma não possa 

mais ser utilizado, será adotado, em substituição, o que vier a ser determinado pela legislação então 

em vigor; 

16.6. Na ausência de previsão legal quanto ao índice substituto, as partes elegerão novo índice oficial, 

para reajustamento do preço do valor remanescente, por meio de termo aditivo.; 

25

PROJETO BÁSICO nº 94/2019 COPE/CMDI (674327)  23443.019508/2019-96 pg. 25



REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 

DIRETORIA DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO 

 

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 – Distrito Industrial – Manaus/AM – Fone: 3614-6238 – Homepage: www.ifam.edu.br 

NÚCLEO DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA 

Página 25 de 31 

 

16.7. O reajuste será realizado por apostilamento. 

 

17. GARANTIA DA EXECUÇÃO 

17.1. O adjudicatário prestará garantia de execução do contrato, nos moldes do art. 56 da Lei nº 8.666, de 

1993, com validade durante a execução do contrato e por 90 (noventa) dias após o término da 

vigência contratual, em valor correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato; 

17.2. No prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, prorrogáveis por igual período, a critério do contratante, 

contados da assinatura do contrato, a contratada deverá apresentar comprovante de prestação de 

garantia, podendo optar por caução em dinheiro ou títulos da dívida pública, seguro-garantia ou 

fiança bancária.  

17.2.1. A inobservância do prazo fixado para apresentação da garantia acarretará a aplicação de 

multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor total do contrato por dia de atraso, até 

o máximo de 2% (dois por cento); 

17.2.2. O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a Administração a promover a rescisão 

do contrato por descumprimento ou cumprimento irregular de suas cláusulas, conforme 

dispõem os incisos I e II do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.  

17.3. A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, deverá abranger um período de 90 

dias após o término da vigência contratual, conforme item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP nº 

5/2017; 

17.4. A garantia assegurará, qualquer que seja a modalidade escolhida, o pagamento de:  

17.4.1. prejuízos advindos do não cumprimento do objeto do contrato e do não adimplemento das 

demais obrigações nele previstas;  

17.4.2. prejuízos diretos causados à Administração decorrentes de culpa ou dolo durante a 

execução do contrato; 

17.4.3. multas moratórias e punitivas aplicadas pela Administração à contratada; e   

17.4.4. obrigações trabalhistas e previdenciárias de qualquer natureza e para com o FGTS, não 

adimplidas pela contratada, quando couber. 

17.5. A modalidade seguro-garantia somente será aceita se contemplar todos os eventos indicados no item 

anterior, observada a legislação que rege a matéria; 

17.6. A garantia em dinheiro deverá ser efetuada em favor da Contratante, em conta específica na Caixa 

Econômica Federal, com correção monetária; 

17.7. Caso a opção seja por utilizar títulos da dívida pública, estes devem ter sido emitidos sob a forma 

escritural, mediante registro em sistema centralizado de liquidação e de custódia autorizado pelo 

Banco Central do Brasil, e avaliados pelos seus valores econômicos, conforme definido pelo 

Ministério da Fazenda; 

17.8. No caso de garantia na modalidade de fiança bancária, deverá constar expressa renúncia do fiador 

aos benefícios do artigo 827 do Código Civil; 

17.9. No caso de alteração do valor do contrato, ou prorrogação de sua vigência, a garantia deverá ser 

ajustada à nova situação ou renovada, seguindo os mesmos parâmetros utilizados quando da 

contratação;  
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17.10. Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de qualquer obrigação, a 

Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposição no prazo máximo de 10 (dez) dias úteis, 

contados da data em que for notificada; 

17.11. A Contratante executará a garantia na forma prevista na legislação que rege a matéria; 

17.12. Será considerada extinta a garantia:  

17.12.1.  com a devolução da apólice, carta fiança ou autorização para o levantamento de 

importâncias depositadas em dinheiro a título de garantia, acompanhada de declaração da 

Contratante, mediante termo circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as 

cláusulas do contrato;  

17.12.2.  no prazo de 90 (noventa) dias após o término da vigência do contrato, caso a 

Administração não comunique a ocorrência de sinistros, quando o prazo será ampliado, nos 

termos da comunicação, conforme estabelecido na alínea "h2"do item 3.1 do Anexo  VII-F 

da IN SEGES/MP n. 05/2017.  

17.13. O garantidor não é parte para figurar em processo administrativo instaurado pela Contratante com o 

objetivo de apurar prejuízos e/ou aplicar sanções à contratada;  

17.14. A Contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia, na forma prevista no neste 

Edital e no Contrato. 

 

18. SANÇÕES ADMINISTRATIVAS 

18.1. Comete infração administrativa nos termos da Lei nº 8.666, de 1993, a Contratada que: 

18.1.1. inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigações assumidas em decorrência da 

contratação; 

18.1.2. ensejar o retardamento da execução do objeto; 

18.1.3. falhar ou fraudar na execução do contrato; 

18.1.4. comportar-se de modo inidôneo; ou 

18.1.5. cometer fraude fiscal. 

18.2. Pela inexecução total ou parcial do objeto deste contrato, a Administração pode aplicar à Contratada 

as seguintes sanções: 

18.2.1. Advertência por escrito, quando do não cumprimento de quaisquer das obrigações 

contratuais consideradas faltas leves, assim entendidas aquelas que não acarretam prejuízos 

significativos para o serviço contratado; 

18.2.2. Multa de:  

18.2.2.1. 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois décimos por cento) por dia sobre o 

valor adjudicado em caso de atraso na execução dos serviços, limitada a 

incidência a 15 (quinze) dias. Após o décimo quinto dia e a critério da 

Administração, no caso de execução com atraso, poderá ocorrer a não-

aceitação do objeto, de forma a configurar, nessa hipótese, inexecução total da 

obrigação assumida, sem prejuízo da rescisão unilateral da avença;  
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18.2.2.2. 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez por cento) sobre o valor adjudicado, 

em caso de atraso na execução do objeto, por período superior ao previsto no 

subitem acima, ou de inexecução parcial da obrigação assumida; 

18.2.2.3. 0,1% (um décimo por cento) até 15% (quinze por cento) sobre o valor 

adjudicado, em caso de inexecução total da obrigação assumida; 

18.2.2.4. 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor global do contrato, conforme detalhamento 

constante das tabelas 1 e 2, abaixo; e 

18.2.2.5. 0,07% (sete centésimos por cento) do valor do contrato por dia de atraso na 

apresentação da garantia (seja para reforço ou por ocasião de prorrogação), 

observado o máximo de 2% (dois por cento). O atraso superior a 25 (vinte e 

cinco) dias autorizará a Administração Contratante a promover a rescisão do 

contrato; 

18.2.2.6. as penalidades de multa decorrentes de fatos diversos serão consideradas 

independentes entre si. 

18.2.3. Suspensão de licitar e impedimento de contratar com o órgão, entidade ou unidade 

administrativa pela qual a Administração Pública opera e atua concretamente, pelo prazo de 

até dois anos; 

18.2.4. Declaração de inidoneidade para licitar ou contratar com a Administração Pública, 

enquanto perdurarem os motivos determinantes da punição ou até que seja promovida a 

reabilitação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade, que será concedida 

sempre que a Contratada ressarcir a Contratante pelos prejuízos causados;  

18.3. As sanções previstas nos subitens 18.2.1, 18.2.3 e 18.2.4 poderão ser aplicadas à Contratada 

juntamente com as de multa, descontando-a dos pagamentos a serem efetuados; 

18.4. Para efeito de aplicação de multas, às infrações são atribuídos graus, de acordo com as tabelas 1 e 2: 

Tabela 1 

GRAU CORRESPONDÊNCIA 

1 0,2% ao dia sobre o valor global do contrato 

2 0,4% ao dia sobre o valor global do contrato 

3 0,8% ao dia sobre o valor global do contrato 

4 1,6% ao dia sobre o valor global do contrato 

5 3,2% ao dia sobre o valor global do contrato 

Tabela 2 

INFRAÇÃO 

ITEM DESCRIÇÃO GRAU 

1 

Permitir situação que crie a possibilidade de causar dano 

físico, lesão corporal ou conseqüências letais, por 

ocorrência; 

05 

28
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2 

Suspender ou interromper, salvo motivo de força maior ou 

caso fortuito, os serviços contratuais por dia e por unidade 

de atendimento; 

04 

3 
Manter funcionário sem qualificação para executar os 

serviços contratados, por empregado e por dia; 
03 

4 
Recusar-se a executar serviço determinado pela 

fiscalização, por serviço e por dia; 
02 

Para os itens a seguir, deixar de: 

5 
Cumprir determinação formal ou instrução complementar 

do órgão fiscalizador, por ocorrência; 
02 

6 

Substituir empregado que se conduza de modo 

inconveniente ou não atenda às necessidades do serviço, por 

funcionário e por dia; 

01 

7 

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos não 

previstos nesta tabela de multas, após reincidência 

formalmente notificada pelo órgão fiscalizador, por item e 

por ocorrência; 

03 

8 
Indicar e manter durante a execução do contrato os 

prepostos previstos no edital/contrato; 
01 

9 
Manter a documentação de habilitação atualizada durante o 

período do contrato 
04 

10 

Efetuar o pagamento de salários, vales-transportes, vales-

refeições, seguros, encargos fiscais e sociais, bem como 

arcar com quaisquer despesas diretas e/ou indiretas 

relacionadas à execução do contrato nas datas avençadas; 

05 

11 

Impossibilidade de Recebimento Definitivo da obra, devido 

a não entrega de manuais, licenças e/ou outros documentos 

pertinentes ao Contrato. 

02 

18.5. Também ficam sujeitas às penalidades do art. 87, III e IV da Lei nº 8.666, de 1993, as empresas ou 

profissionais que: 

18.5.1. tenham sofrido condenação definitiva por praticar, por meio dolosos, fraude fiscal no 

recolhimento de quaisquer tributos; 

18.5.2. tenham praticado atos ilícitos visando a frustrar os objetivos da licitação; 

18.5.3. demonstrem não possuir idoneidade para contratar com a Administração em virtude de atos 

ilícitos praticados.  

18.6. Se, durante o processo de aplicação de penalidade, se houver indícios de prática de infração 

administrativa tipificada pela Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, como ato lesivo à 

administração pública nacional ou estrangeira, cópias do processo administrativo necessárias à 

apuração da responsabilidade da empresa deverão ser remetidas à autoridade competente, com 

despacho fundamentado, para ciência e decisão sobre a eventual instauração de investigação 

preliminar ou Processo Administrativo de Responsabilização – PAR; 
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18.7. A apuração e o julgamento das demais infrações administrativas não consideradas como ato lesivo à 

Administração Pública nacional ou estrangeira nos termos da Lei nº 12.846, de 1º de agosto de 2013, 

seguirão seu rito normal na unidade administrativa; 

18.8. O processamento do PAR não interfere no seguimento regular dos processos administrativos 

específicos para apuração da ocorrência de danos e prejuízos à Administração Pública Federal 

resultantes de ato lesivo cometido por pessoa jurídica, com ou sem a participação de agente público; 

18.9. A aplicação de qualquer das penalidades previstas realizar-se-á em processo administrativo que 

assegurará o contraditório e a ampla defesa à CONTRATADA, observando-se o procedimento 

previsto na Lei nº 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei nº 9.784, de 1999; 

18.10. A autoridade competente, na aplicação das sanções, levará em consideração a gravidade da conduta 

do infrator, o caráter educativo da pena, bem como o dano causado à Administração, observado o 

princípio da proporcionalidade; 

18.10.1. As multas devidas e/ou prejuízos causados à Contratante serão deduzidos dos valores a 

serem pagos, ou recolhidos em favor da União, ou deduzidos da garantia, ou ainda, quando 

for o caso, serão inscritos na Dívida Ativa da União e cobrados judicialmente. 

18.11. Caso o valor da multa não seja suficiente para cobrir os prejuízos causados pela conduta do licitante, 

a União ou Entidade poderá cobrar o valor remanescente judicialmente, conforme artigo 419 do 

Código Civil; 

18.12. Caso a Contratante determine, a multa deverá ser recolhida no prazo máximo de 10 (dez) dias, a 

contar da data do recebimento da comunicação enviada pela autoridade competente; 

18.13. As penalidades serão obrigatoriamente registradas no SICAF. 

 

19. CRITÉRIOS DE SELEÇÃO DO FORNECEDOR 

19.1. As exigências de habilitação jurídica e de regularidade fiscal e trabalhista são as usuais para a 

generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital; 

19.2. Os critérios de qualificação econômica a serem atendidos pelo fornecedor estão previstos no edital; 

19.3. Os critérios de qualificação técnica a serem atendidos pelo fornecedor serão: 

19.3.1. Registro ou inscrição na entidade profissional competente; 

19.3.2. Declaração de que recebeu os documentos e que tomou conhecimento de todas as 

informações e das condições locais para o cumprimento das obrigações objeto da licitação; 

19.3.3. Capacitação técnico-operacional: apresentação de um ou mais atestados de capacidade 

técnica, fornecido por pessoa jurídica de direito público ou privado devidamente 

identificada, em nome do licitante, relativo à execução de obra ou serviço de engenharia, 

compatível em características, quantidades e prazos com o objeto da presente licitação, 

envolvendo as parcelas de maior relevância e valor significativo do objeto da licitação: 

19.3.3.1. Polimento de piso cimentado com máquina polidora (equivalente ou 

tecnicamente superior) – mínimo de 250 m²;  

19.3.3.2. Pintura de piso utilizando tinta epóxi (equivalente ou tecnicamente superior) – 

mínimo de 250 m²; 
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19.3.3.3. Os atestados exigidos nos subitens anteriores, para serem ceitos deverão ter as 

seguintes informações: 

19.3.3.3.1. Contar com a descrição das características técnicas das obras ou 

serviços; 

19.3.3.3.2. Atestar a execução parcial ou total do objeto contratado; 

19.3.3.3.3. Seja firmado por representante legal do Contratante; 

19.3.3.3.4. Indique a data de emissão. 

19.3.3.4. Será admitida, para fins de comprovação de quantitativo mínimo do serviço, a 

somatória de atestados. 

19.3.4. Quanto à capacitação técnico-profissional: ter no quadro permanente, na data prevista para 

entrega da proposta, profissional de nível superior ou outro devidamente reconhecido pela 

entidade competente, detentor de atestado de responsabilidade técnica por execução de obra 

ou serviço de características semelhantes, limitadas estas exclusivamente às parcelas de 

maior relevância e valor significativo, quais sejam: 

19.3.4.1. Para o Engenheiro Civil, serviços de: 1. Polimento de piso cimentado com 

máquina polidora e; 2. Pintura de piso utilizando tinta epóxi. 

19.4. Os critérios de aceitabilidade de preços serão: 

19.4.1. Valor Global: R$ $ 74.957,45 (setenta e quatro mil, novecentos e cinquenta e sete reais e 

quarenta e cinco centavos); 

19.4.2. Valores unitários: conforme planilha de composição de preços anexa ao edital; 

19.4.3. Caso o Regime de Execução seja o de empreitada por preço global ou empreitada integral, 

será desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se verifique que qualquer um 

dos seus custos unitários supera o correspondente custo unitário de referência fixado pela 

Administração, salvo se o preço de cada uma das etapas previstas no Cronograma Físico-

Financeiro não superar os valores de referência discriminados nos projetos anexos a este 

edital. 

19.5. O critério de julgamento da proposta é o menor preço global; 

19.6. As regras de desempate entre propostas são as discriminadas no edital. 

 

20. ESTIMATIVA DE PREÇOS E PREÇOS REFERENCIAIS. 

20.1. O custo estimado da contratação é o previsto no valor global máximo. 

20.2. Tal valor foi obtido a partir de: 

20.2.1. Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e Índices da Construção Civil – SINAPI, mantido 

pela Caixa Econômica Federal, conforme orientação disposta no Art. 115 da Lei de 

Diretrizes Orçamentária (LDO) N° 11.514/2007 e no Decreto Nº 7.983/2013; 

20.2.2. Para os casos não inclusos nesse Sistema foram utilizados Tabela de Composição de Preço 

para Orçamento (TCPO), Pesquisa de Mercado e Composição de Preços. 

 

21. DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS. 
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21.1. PTRES: 108860 

21.2. FONTE: 8100 

21.3. NATUREZA DA DESPESA: 449039-16 

21.4. AÇÃO: 20RL 

21.5. PLANO INTERNO: L20RLP0108N 

21.6. VALOR: R$ 74.957,45 

 

Integram este Projeto Básico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos: 

• Anexo I – Título Definitivo; 

• Anexo II – Relatório Técnico; 

• Anexo III – Caderno de Encargos e Especificações Técnicas; 

• Anexo IV – Planilha Estimativa de Custos e Formação de Preços; 

• Anexo V - Planilha Estimativa de Composição de BDI e Leis Sociais; 

• Anexo VI – Cronograma Físico-Financeiro de referência; 

• Anexo VII - Memória de Cálculo; 

• Anexo VIII – Projetos; 

• Anexo IX – Documentos referentes à responsabilidade técnica (ART/RRT referentes à totalidade das 

peças técnicas produzidas por profissional habilitado, consoante previsão do art. 10 do Decreto n. 

7983/2013); 

• Anexo X – Regularização Ambiental. 

 

 

Município de Manaus, 01 de novembro de 2019  

 

 

 

 
Camila Silva de Menezes 

Engenheira Civil do IFAM/CMDI 
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RELATÓRIO TÉCNICO  
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RELATÓRIO TÉCNICO Nº 001-OBRAS/CMDI/IFAM/2019 

DA:  COORDENAÇÃO DE OBRAS E SERVIÇOS DE ENGENHARIA DO CMDI 

A (O):  DIRETOR GERAL 

 
I - Manaus/AM, 10 de abril de 2019. 

II - DAS INFORMAÇÕES 

1. OBJETO: Visita Técnica à área construída do Ginásio Poliesportivo do  Instituto Federal do 

Amazonas – Campus Manaus Distrito Industrial; 

2. PROPRIETÁRIO: Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Amazonas – 

Reitoria; 

3. RESPONSÁVEL PELO RELATÓRIO: Manuela Farias Castro e Camila Silva de 

Menezes; 

4. LOCALIZAÇÃO: Avenida Governador Danilo de Matos Areosa – Nº 1672. Bairro: 

Distrito Industrial - Manaus Amazonas; 

5. DATA DA VISTORIA: 10 de abril de 2019. 

 

III - DA SOLICITAÇÃO 

 

Este relatório visa mostrar o estado de conservação atual do Ginásio Poliesportivo do 

IFAM/CMDI como subsidio para a reforma e adequação desta Edificação. Almejando a 

obtenção de uma edificação que possa atender minimamente as condições de uso para uma 

edificação técnica federal de ensino, onde possam ser realizadas atividades esportivas sem 

nenhum comprometimento do bem estar dos usuários. A proposta para este serviço é reformar o 

Piso da Quadra, removendo o revestimento existente e pintando o mesmo após ser nivelado. 

 

 

IV - DO RELATÓRIO FOTOGRÁFICO 

 

O Ginásio Poliesportivo do Campus Manaus Distrito Industrial está situado próximo ao 

Refeitório e ao Bloco C (Fig.01 e Fig.02). Segue sendo utilizada durante as atividades físicas por 
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Ginásio do CMDI/IFAM 

 CTHM Bloco A 

parte da comunidade do Campus, que incluem aulas práticas de Educação Física e torneios 

esportivos . As fotos tiradas durante a visita técnica evidenciam a falta de manutenção da 

edificação e como seu uso é frequente poderá ocasionar dano ao usuário. Dentre os quais podem-

se destacar os decorrentes do descolamento do revestimento Paviflex (piso da quadra) por 

exemplo (Fig.03).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

Figura 1: Planta de Implantação do Campus CMDI (constando o Ginásio). 
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Figura 2: Ginásio Poliesportivo Campus CMDI. 

 

41

PROJETO BÁSICO nº 94/2019 COPE/CMDI (674327)  23443.019508/2019-96 pg. 41



 

        SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL 
         MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA 
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

                                                                    CAMPUS MANAUS-DISTRITO INDUSTRIAL 
                                                                                       COORDENAÇÃO DE OBRAS 

 

 

 

Avenida Governador Danilo de Matos Areosa – Nº 1672. Bairro: Distrito Industrial - Manaus Amazonas: (0**92) 3614-6238 

 – site:www.ifam.edu.br 

        COORDENAÇÃO  DE OBRAS E PROJETOS DE ENGENHARIA - CMDI/IFAM 

Página 4 de 5 

 

   

Figura 3: Estado Atual do Piso do Ginásio Poliesportivo Campus CMDI. 

 

  

Figura 4: Grades comprometidas - Ginásio Poliesportivo Campus CMDI. 
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V - DAS CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Tendo em vista a exposição fotográfica elaborada e ainda as seguintes constatações: 

1. Foram constatados durante a Visita Técnica ao Ginásio Poliesportivo do IFAM/CMDI 

problemas relacionados à edificação decorrente do uso continuo durante longo período de 

tempo ou/e pela ausência de manutenção do local; 

2. O Revestimento do piso deverá ser retirado para posteriormente nivelar e pintar o piso; 

alguns trechos de grades estão danificados necessitando de reparos e manutenção; 

3. A cobertura do Ginásio precisa de manutenção; 

4. O Camarim, que fica atrás do palco dentro do Ginásio, está com muito mofo e infiltrações, 

necessitando de intervenção corretiva; 

5. Existe a necessidade de ser construída uma rampa de acessibilidade na edificação, conforme 

a ABNT NBR 9050;  

6. Atualmente está área esta subutilizada, por conta do estado físico precário, desta forma 

justificando intervenção imediata para apoiar o tripé pesquisa, ensino e extensão;  

7. Diante dos fatos elencados é notória a importância de Reforma e Adequação Quadra 

Poliesportiva do IFAM/CMDI. 

 

Coordenação de Obras e Projetos de Engenharia. 

 

 

Manuela Farias Castro 
Técnica em Edificações 

Siape: 1167000 

 

 

 

 
Camila Silva de Menezes 

Engenheira Civil 

CREA – 26712/AM 
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ANEXO III 

 

CADERNO DE ENCARGOS E 

ESPECIFICAÇÕES TÉCNICAS  
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REFORMA DE PISO E ADEQUAÇÕES DE 
ACESSIBILIDADE DA QUADRA 

POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CADERNO DE ENCARGOS E ESPECIFICAÇÕES 

TÉCNICAS 
Julho/2019. 
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1 DISPOSIÇÕES GERAIS  

O objetivo deste documento é complementar as informações e especificações dos 

projetos desenvolvidos para a execução do serviço de Reforma do Piso e Adequações de 

Acessibilidade da Quadra Poliesportiva do IFAM/CMDI. Todas as informações constantes 

neste visam orientar e esclarecer quanto às fases, materiais e processos de execução da obra. 

A Reforma do Piso e Adequações de Acessibilidade da Quadra Poliesportiva do 

IFAM/CMDI irá assegurar a segurança de quem utiliza a quadra, uma vez que atualmente o 

piso da mesma encontra-se com muitas partes quebradas que podem ocasionar (e já 

ocasionam) quedas e machucados. Além disso, irá proporcionar opções de ambientes para o 

desenvolvimento de novas rotinas e manutenção da infraestrutura em apoio à gestão, ao 

ensino, extensão e pesquisa do campus Manaus Distrito Industrial.   

O projeto foi concebido a partir de estudos técnicos desenvolvidos com a melhor técnica 

a ser utilizada na construção do espaço, levando também em consideração os princípios de 

eficiência, economicidade e de sustentabilidade. 

O projeto arquitetônico contém todos os desenhos necessários para a perfeita 

compreensão do projeto. Todos os projetos seguem as diretrizes da ABNT (Associação 

Brasileira de Normas Técnicas), bem como procuram proporcionar a economia da 

manutenção e operacionalização da edificação e a redução do consumo de energia e água, por 

meio de tecnologias, práticas e materiais que reduzam o impacto ambiental, conforme 

previsto no decreto Nº: 7.746 de 05 de junho de 2012, inclusive com o destino 

ambientalmente correto de todo material resultante de escavação e demolições, etc.  

 

1.1 O presente caderno de especificações como parte integrante do projeto de Reforma do 

Piso e Adequações de Acessibilidade da Quadra Poliesportiva do IFAM/CMDI, completa 

as informações das plantas e detalhes, esclarecendo a respeito dos materiais e 

acabamentos a serem empregados na obra; 

1.2 Todas as especificações técnicas farão, juntamente com todas as pranchas gráficas dos 

projetos, parte integrante do contrato de construção, valendo como se fosse transcrito no 

termo de ajuste; 

1.3 Todos os documentos são complementares entre si, constituindo juntamente com os 

projetos e detalhes, conjunto único. Assim, qualquer menção formulada em um 

documento e omitida nos outros, será considerada como especificada e válida.  
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1.4 Todos os materiais e processos de aplicação especificados neste documento deverão 

obedecer às recomendações da ABNT. A Empreiteira, executando quaisquer serviços em 

desacordo com essas leis, disposições, normas ou regulamentos sem comunicação à 

Proprietária e sem a aprovação escrita desta, assumirá todos os custos ou penalizações 

advindos dessa inobservância; 

1.5 Este documento contém todas as especificações de ordem geral; as instalações especiais 

serão especificadas à parte, sob a responsabilidade dos respectivos projetistas; 

1.6 Qualquer modificação nos projetos só poderá ser feita com a aprovação da fiscalização; 

será ouvida a direção do campus sempre que a modificação importar despesas extra 

orçamento. Nenhuma alteração se fará em qualquer especificação ou mesmo projeto, sem 

autorização da Contratante e da Fiscalização, após a verificação da estrita necessidade da 

alteração proposta. A autorização para tal modificação só terá validade quando 

confirmada por escrito. Nos casos em que este caderno for eventualmente omisso ou 

apresentar dúvidas de interpretação de projeto, deverá ser ouvido o profissional autor do 

mesmo, o qual prestará os esclarecimentos necessários;  

1.7 Os materiais de fabricação exclusiva serão aplicados, quando for o caso, e quando omisso 

neste caderno, de acordo com as recomendações e especificações dos fabricantes e 

fornecedores dos mesmos; 

1.8 Fica expressamente proibida a manutenção no canteiro de obras de qualquer material não 

especificado, bem como todo aquele que eventualmente venha a ser rejeitado pela 

Fiscalização; 

1.9 Nenhuma medida tomada por escala nos desenhos poderá ser considerada como precisa. 

Em caso de divergência entre as cotas assinaladas no projeto e suas dimensões medidas 

em escala prevalecerão, em princípio, as primeiras. Divergências entre as cotas do projeto 

arquitetônico e estrutural prevalecerão este último. Mantendo-se a dúvida, consultar o 

autor do projeto; 

1.10 A Empreiteira deve coordenar os serviços para que a obra seja concluída dentro do prazo 

estabelecido, conforme Cronograma Físico-Financeiro a apresentar;  

1.11 Todos os serviços deste caderno deverão ficar perfeitamente executados pela Empreiteira 

e aprovado pela Fiscalização. As dúvidas e/ou omissões dos serviços e/ou materiais que 

por ventura venham ocorrer, são de responsabilidade da Empreiteira, que deverá 

consultar a Fiscalização e executá-lo às suas expensas para perfeita conclusão dos 

serviços;  
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1.12 Se a Empreiteira encontrar dúvida nos serviços ou se lhe parece conveniente introduzir 

modificações de qualquer natureza, deve apresentar o assunto à Fiscalização por escrito. 

A apresentação de tais sugestões, dúvidas ou qualquer auxílio prestado pela Fiscalização 

não será justificativa para qualquer retardamento no cronograma da obra, nem eximirá a 

Contratada da responsabilidade pela execução dos serviços;  

1.13 Os materiais a serem empregados devem ser da melhor qualidade, obedecendo 

rigorosamente à especificação, inclusive na sua aplicação. Em caso de dúvida ou 

omissão, consultar a Fiscalização; 

1.14 Todas as concretagens devem, necessariamente, ter a liberação prévia da Fiscalização; 

1.15 A Empreiteira submeterá à aprovação da Fiscalização, antes de adquirir os materiais, 

amostras significativas dos materiais a serem empregados nos serviços especificados. 

Sendo aprovadas, as amostras serão mantidas no escritório da obra, para eventual 

comparação com exemplares dos lotes postos no canteiro para utilização;  

1.16 Somente Laboratórios Tecnológicos idôneos deverão proceder aos ensaios e testes 

previstos nestas especificações ou requeridos pela Fiscalização quando esta julgar 

necessário e conveniente. Independentemente dos resultados obtidos, a Empreiteira 

arcará com todas as despesas referentes aos ensaios. A Empreiteira arcará com os custos 

de demolição, reconstrução e substituição dos materiais rejeitados, quando o resultado 

dos ensaios for inferior às tensões mínimas previstas;  

1.17 Todos os materiais e trabalhos que assim o requeiram, deverão ser completamente 

protegidos contra danos de qualquer origem, durante o período da construção, ficando a 

Empreiteira responsável por esta proteção, sendo inclusive obrigada a substituir ou 

consertar quaisquer materiais ou serviços eventualmente danificados sem quaisquer 

despesas para a Proprietária; 

1.18 Todos os materiais, equipamentos, utensílios, EPI’s e métodos executivos deverão seguir 

as recomendações, práticas usuais e as peculiaridades pertinentes, mesmo que não 

estejam explicitamente citadas; 

1.19 A Contratada deverá verificar todas as medidas no local da obra, antes do início dos 

serviços, e qualquer divergência encontrada deverá ser comunicada, por escrito, ao 

Contratante, que se pronunciará também por escrito, para que sejam tomadas as 

providências necessárias; 
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1.20 Durante o andamento da obra poderá o IFAM/CMDI apresentar desenhos suplementares, 

eventualmente necessários à correta execução dos trabalhos, os quais serão examinados 

e autenticados pela Contratada; 

1.21 As reuniões realizadas entre as partes serão documentadas em Atas de Reunião, 

elaboradas pela Fiscalização. 

Esta é uma obra onde a sua concepção se baseou na economia, nas necessidades do 

campus, nos parâmetros técnicos, nas normas das Concessionárias Públicas e na ABNT; 

. 

 

2  SERVIÇOS PRELIMINARES  

Deverão ser fixadas em local visível previamente combinado com a Fiscalização, as 02 

(duas) placas de obra, sendo uma de identificação e outra do CREA. As dimensões das 

mesmas estão no memorial de cálculo e os modelos podem ser solicitados da fiscalização, 

caso haja necessidade. 

A área onde ocorrerá o serviço deverá ser limpa de forma manual retirando todos os 

empecilhos, como objetos e equipamentos, que estejam atrapalhando ou impedindo a 

execução dos serviços, e assim se manter ao longo de toda a execução do contrato.  

  

3 RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES 

Devera ser retirado o piso vinílico de toda a área da quadra poliesportiva, preservando 

ao máximo a base onde estava assentado. No entanto, deve-se realizar a regularização de 

superfície nos locais onde a mesma estiver sido danificada no processo de retirada do 

revestimento. 

Após a retirada do revestimento e feita a regularização, se procederá ao polimento da 

superfície com máquinas politrizes em toda a área que receberá a pintura. 

 

4 PINTURAS 

Terminadas as etapas de preparação da superfície, o piso deverá ser pintado com tinta à 

base de epóxi em duas demãos. Em seguida será feita a demarcação das quadras de cada 

esporte através de linhas nas cores e dimensões que estão definidas em projeto. 

Vale observar que as tintas não devem, em hipótese alguma, passarem por diluição. Será 

comtemplado ainda na pintura o corredor de entrada e a escada que dá acesso à quadra. 
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A quadra poliesportiva do IFAM/CMDI comtemplará as modalidades de futsal, 

handebol, basquete e vôlei, sendo as duas primeiras com dimensões não oficiais e as duas 

últimas oficiais. 

As cores principais que farão parte na pintura da quadra poliesportiva serão as oficiais 

utilizadas no logo do IFAM, quais sejam: 

VERDE – ref.: R50 G160 B65; HEX #2f9e41; C75 M0 Y100 k15; PANTONE 362 C. 

VERMELHO – ref.: R200 G25 B30; HEX #cd191e; C0 M100 Y100 K15; PANTONE 187C. 

As outras cores que serão utilizadas são: 

AZUL – ref.: R0 G0 B255. 

CINZA – ref.: R199 G200 B202. 

PRETO – ref.: R0 G0 B0. 

BRANCO – ref.: R255 G255 B255. 

Sedo que as faixas irão se sobrepor da seguinte forma:  

AZUL prevalece sobre BRANCO e PRETO; 

BRANCO prevalece sobre PRETO. 

 

5 RAMPA DE ACESSO 

Para a construção da rampa de acessibilidade, primeiramente deverá ser demolido os 

dois primeiros degraus da escada do lado esquerdo que dá acesso às arquibancadas, pois a 

rampa deverá ocupar este lugar. 

A rampa de acessibilidade será construída toda em estrutura metálica e as suas 

dimensões, bem como especificações de materiais estão em projeto e relatório presente no 

Anexo X deste Projeto Básico. 

Esta rampa deverá receber uma demão de fundo anticorrosivo e duas demãos de pintura 

em esmalte fosco nas partes visíveis. A cor dessa pintura deve ser CINZA – ref.: R199 G200 

B202, seguindo o padrão da quadra. 

Nos dois lados desta rampa deve ser instalado corrimão em aço galvanizado, com 

montantes espaçados de 1,00 m e duas travessas tubulares com alturas de 0,92 m e 0,70 m, 

além de possuir 30,00 cm a mais na extremidade, conforme esquema mostrado na figura 01. 
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Figura 01 – Corrimão para a rampa de acessibilidade 

 

 

6 SERVIÇOS FINAIS 

A obra será entregue em perfeito estado de limpeza e conservação. Todo o entulho 

deverá ser removido do terreno pela Empreiteira, devendo ser removidos quaisquer vestígios 

de tintas, manchas, argamassas e pó. Os equipamentos da quadra também devem ser 

recolocados em seus devidos lugares. 
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ANEXO IV 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

CUSTOS E FORMAÇÃO DE 

PREÇOS 
 
001. Planilha Orçamentária – GLOBAL; 

002. Planilha Orçamentária – SINTÉTICA; 

003. Planilha Orçamentária – COMPOSIÇÕES ANALÍTICAS COM 

PREÇO UNITÁRIO. 
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

001. Planilha Orçamentária - GLOBAL

ITEM DESCRIÇÃO PREÇO TOTAL (R$)
PERC. TOTAL 

(%)

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.860,10 17,16%

02. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.284,45 1,71%

03. RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES 10.612,39 14,16%

04. PINTURAS 37.960,72 50,64%

05. RAMPA DE ACESSO 10.186,60 13,59%

06. SERVIÇOS FINAIS 2.053,20 2,74%

TOTAL COM B.D.I. (28,82%) 74.957,45R$        100,00%

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 1 de 19
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

002. Planilha Orçamentária - SINTÉTICA

ITEM DESCRIÇÃO CÓDIGO CLASS UNIDADE QUANT. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA 12.860,10

01.01
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES
90777 SEDI.ECOM H 135,00 95,26 12.860,10

02. SERVIÇOS PRELIMINARES 1.284,45

02.01 LIMPEZA MANUAL DA ÁREA CPU_CMDI.01 SER.CG M2 654,85 0,95 622,10

02.02 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL CPU_CMDI.02 SER.CG M2 4,80 137,99 662,35

03. RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES 10.612,39

03.01 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO CPU_CMDI.07 SERP.DERE M2 654,85 6,44 4.217,23

03.02 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO APARENTE 40780 FUES M2 130,97 11,29 1.478,65

03.03 POLIMENTO COM POLITRIZ EM PISO CIMENTADO CPU_CMDI.08 PINT M2 708,43 6,94 4.916,50

04. PINTURAS 37.960,72

04.01 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS 79460 PINT M2 708,43 43,47 30.795,45

04.02
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA
CPU_CMDI.09 PINT M 252,95 13,80 3.490,71

04.03
PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 8 CM DE LARGURA
CPU_CMDI.10 PINT M 166,42 22,08 3.674,55

05. RAMPA DE ACESSO 10.186,60

05.01
DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017
97628 SERP.DERE M3 0,14 245,82 34,41

05.02
RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, NAS 

DIMENSÕES DE 4,00M X 1,83M X 0,40M (COMP X LARG X ALTURA)
CPU_CMDI.11 ESTR.MET UNID 1,00 7.503,06 7.503,06

05.03

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. 

UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

74145/1 PINT M2 25,11 17,31 434,72

05.04

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, MONTANTES TUBULARES DE  1 

1/2", ESPAÇADOS DE 1,0M, DUAS TRAVESSAS TUBULARES DE 

DIÂMETRO = 1 1/2", H= 0,92M E 0,70M

CPU_CMDI.12 ESTR.MET M 8,00 276,80 2.214,40

06. SERVIÇOS FINAIS 2.053,20

06.01 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO BASCULANTE 72897 SEDI M3 6,55 25,43 166,56

06.02
TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018
97914 MOVT M3XKM 65,50 2,11 138,20

06.03 LIMPEZA FINAL DA OBRA CPU_CMDI.06 SEDI M2 654,85 2,67 1.748,44

TOTAL COM B.D.I. (28,82%) 74.957,45

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 2 de 19
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INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

90777 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR COM ENCARGOS 

COMPLEMENTARES

H SEDI.ECOM

2706 ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR H M.O. 1,0119000 39,02 39,48

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 1,0000000 0,34 0,34

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 1,0000000 0,05 0,05

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,0006869 14,48 0,01

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0000801 77,23 0,01

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,0055885 1,80 0,01

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0000622 273,53 0,02

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0000360 189,05 0,01

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0001332 47,78 0,01

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0000539 215,20 0,01

39,48

0,46

39,94

34,01

21,31

0,00

55,33

95,26

135,00

12.860,10

02. SERVIÇOS PRELIMINARES

CPU_CMDI.01 LIMPEZA MANUAL DA ÁREA M2 SER.CG

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,0508550 4,76 0,24

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0500000 2,60 0,13

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0500000 1,04 0,05

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0500000 0,34 0,02

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0500000 0,05 0,00

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,0003506 6,95 0,00

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,0000297 108,00 0,00

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,0000028 637,50 0,00

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,0003991 5,36 0,00

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0000665 13,95 0,00

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0001266 6,99 0,00

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0000665 21,07 0,00

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0000665 9,50 0,00

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0000023 523,31 0,00

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,0000113 133,45 0,00

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,0000020 1.169,40 0,00

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,0000019 657,25 0,00

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 3 de 19
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Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,0000091 201,08 0,00

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,0000019 569,45 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,0006869 14,48 0,01

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0000801 77,23 0,01

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,0055885 1,80 0,01

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0000622 273,53 0,02

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0000360 189,05 0,01

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0001332 47,78 0,01

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0000539 215,20 0,01

0,24

0,29

0,53

0,21

0,21

0,00

0,42

0,95

654,85

622,10

CPU_CMDI.02 PLACA DE OBRA EM LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL M2 SER.CG

1213 CARPINTEIRO DE FORMAS H M.O. 0,504650 6,44 3,25

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 1,500000 2,60 3,90

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 1,500000 1,04 1,56

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 1,500000 0,34 0,51

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 1,500000 0,05 0,08

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,011609 6,95 0,08

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000962 108,00 0,10

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000062 637,50 0,04

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,013133 5,36 0,07

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,002189 13,95 0,03

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,003953 6,99 0,03

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,002189 21,07 0,05

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,002189 9,50 0,02

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000049 523,31 0,03

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000247 133,45 0,03

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000043 1.169,40 0,05

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000064 657,25 0,04

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000298 201,08 0,06

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000064 569,45 0,04

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,020602 14,48 0,30

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,002402 77,23 0,19

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,167231 1,80 0,30

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,001860 273,53 0,51

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,001080 189,05 0,20

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,003969 47,78 0,19

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,001613 215,20 0,35

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 1,017100 4,76 4,84

5067 PREGO DE ACO POLIDO COM CABECA 16 X 24 (2 1/4 X 

12)

KG MAT. 0,110000 10,87 1,20

4491 PONTALETE DE MADEIRA NAO APARELHADA *7,5 X 7,5* 

CM (3 X 3 ") PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA 

REGIAO

M MAT. 4,000000 1,78 7,12

COT.CMDI.01 LONA COM IMPRESSÃO DIGITAL M2 MAT. 1,000000 75,00 75,00

8,09

92,06

100,15

6,97

30,87

0,00

37,84

137,99

4,80

662,35

03. RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES

CPU_CMDI.07 DEMOLIÇÃO DE PISO VINÍLICO M2 SERP.DERE

4750 PEDREIRO H M.O. 0,030513 6,51 0,20

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,330000 2,60 0,86

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,330000 1,04 0,34

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,330000 0,34 0,11

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,330000 0,05 0,02

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,002314 6,95 0,02

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000196 108,00 0,02

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000019 637,50 0,01

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,002634 5,36 0,01

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,000439 13,95 0,01

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,000835 6,99 0,01

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000439 21,07 0,01

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000439 9,50 0,00

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000015 523,31 0,01

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000075 133,45 0,01

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000013 1.169,40 0,02

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000013 657,25 0,01

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000060 201,08 0,01

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000013 569,45 0,01

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,004534 14,48 0,07

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,000529 77,23 0,04

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,036884 1,80 0,07

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,000410 273,53 0,11

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,000238 189,05 0,04

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,000879 47,78 0,04

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,000356 215,20 0,08

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,305130 4,76 1,45

1,65

1,93

3,58

1,42

1,44

0,00

2,86

6,44

654,85

4.217,23

40780 REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE CONCRETO 

APARENTE

M2 FUES

134 GRAUTE CIMENTICIO PARA USO GERAL KG MAT. 0,150000 1,68 0,25

1379 CIMENTO PORTLAND COMPOSTO CP II-32 KG MAT. 0,150000 0,63 0,09

4750 PEDREIRO H M.O. 0,305130 6,51 1,99

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,500000 2,60 1,30

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,500000 1,04 0,52

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,500000 0,34 0,17

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,500000 0,05 0,03

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,003506 6,95 0,02

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000297 108,00 0,03

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000028 637,50 0,02

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,003991 5,36 0,02

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,000665 13,95 0,01

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,001266 6,99 0,01

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000665 21,07 0,01

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000665 9,50 0,01

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000023 523,31 0,01

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000113 133,45 0,02

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000020 1.169,40 0,02

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000019 657,25 0,01

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000091 201,08 0,02

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000019 569,45 0,01

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,006869 14,48 0,10

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,000802 77,23 0,06

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,055885 1,80 0,10

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,000622 273,53 0,17

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,000360 189,05 0,07

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,001332 47,78 0,06

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,000539 215,20 0,12

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,203420 4,76 0,97

2,95

3,27

6,22

2,54

2,53

0,00

5,07

11,29

130,97

1.478,65

CPU_CMDI.08 POLIMENTO COM POLITRIZ EM PISO CIMENTADO M2 PINT

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,050855 4,76 0,24

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,050000 2,60 0,13

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,050000 1,04 0,05

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,050000 0,34 0,02

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,050000 0,05 0,00

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,000351 6,95 0,00

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000030 108,00 0,00

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000003 637,50 0,00

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,000399 5,36 0,00

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,000067 13,95 0,00

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,000127 6,99 0,00

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000067 21,07 0,00

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000067 9,50 0,00

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000002 523,31 0,00

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000011 133,45 0,00

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000002 1.169,40 0,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000002 657,25 0,00

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000009 201,08 0,00

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000002 569,45 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,000687 14,48 0,01

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,000080 77,23 0,01

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,005589 1,80 0,01

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,000062 273,53 0,02

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,000036 189,05 0,01

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,000133 47,78 0,01

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,000054 215,20 0,01

13954 POLIDORA DE PISO (POLITRIZ) ELETRICA, MOTOR 

MONOFASICO DE 4 HP, PESO DE 100 KG, DIAMETRO 

DO TRABALHO DE 450 MM

UN MAT. 0,000193 6.346,57 1,22

2705 ENERGIA ELETRICA ATE 2000 KWH INDUSTRIAL, SEM 

DEMANDA

KW/H MAT. 3,810000 0,90 3,43

0,24

4,94

5,19

0,21

1,55

0,00

1,76

6,94

708,43

4.916,50

04. PINTURAS

79460 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS M2 PINT

5318 SOLVENTE DILUENTE A BASE DE AGUARRAS L MAT. 0,050000 10,38 0,52

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L MAT. 0,500000 41,67 20,84

4783 PINTOR H M.O. 0,404760 6,45 2,61

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,750000 2,60 1,95

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,750000 1,04 0,78

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,750000 0,34 0,26

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,750000 0,05 0,04

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,005259 6,95 0,04

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000445 108,00 0,05

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000043 637,50 0,03

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,005986 5,36 0,03

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,000998 13,95 0,01

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,001898 6,99 0,01

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000998 21,07 0,02

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000998 9,50 0,01

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000034 523,31 0,02

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

BDI(%): 28,82

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000170 133,45 0,02

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000030 1.169,40 0,03

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000029 657,25 0,02

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000136 201,08 0,03

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000029 569,45 0,02

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,010304 14,48 0,15

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,001202 77,23 0,09

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,083828 1,80 0,15

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,000933 273,53 0,26

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,000540 189,05 0,10

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,001998 47,78 0,10

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,000808 215,20 0,17

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,355985 4,76 1,69

4,30

25,74

30,04

3,71

9,73

0,00

13,43

43,47

708,43

30.795,45

CPU_CMDI.09 PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

M PINT

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L MAT. 0,030000 41,67 1,25

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,024789 5,36 0,13

4783 PINTOR H M.O. 0,101190 6,45 0,65

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,600000 2,60 1,56

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,600000 1,04 0,62

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,600000 0,34 0,20

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,600000 0,05 0,03

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,004208 6,95 0,03

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000356 108,00 0,04

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000034 637,50 0,02

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,024789 5,36 0,13

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,000798 13,95 0,01

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,001519 6,99 0,01

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000798 21,07 0,02

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,000798 9,50 0,01

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000027 523,31 0,01

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

BDI(%): 28,82

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000136 133,45 0,02

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000024 1.169,40 0,03

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000023 657,25 0,02

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000109 201,08 0,02

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000023 569,45 0,01

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,008243 14,48 0,12

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,000962 77,23 0,07

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,067063 1,80 0,12

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,000746 273,53 0,20

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,000432 189,05 0,08

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,001599 47,78 0,08

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,000647 215,20 0,14

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,508550 4,76 2,42

3,07

5,00

8,07

2,65

3,09

0,00

5,74

13,80

252,95

3.490,71

CPU_CMDI.10 PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE DEMARCACAO EM 

QUADRA POLIESPORTIVA, 8 CM DE LARGURA

M PINT

7304 TINTA EPOXI PREMIUM, BRANCA L MAT. 0,048000 41,67 2,00

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,039662 5,36 0,21

4783 PINTOR H M.O. 0,161904 6,45 1,04

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,960000 2,60 2,50

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,960000 1,04 1,00

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,960000 0,34 0,33

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,960000 0,05 0,05

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,006732 6,95 0,05

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,000570 108,00 0,06

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,000054 637,50 0,03

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,039662 5,36 0,21

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,001277 13,95 0,02

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,002430 6,99 0,02

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,001277 21,07 0,03

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,001277 9,50 0,01

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,000044 523,31 0,02

PREÇO (material):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,000217 133,45 0,03

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,000038 1.169,40 0,04

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,000037 657,25 0,02

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,000174 201,08 0,03

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,000037 569,45 0,02

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,013189 14,48 0,19

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,001539 77,23 0,12

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,107300 1,80 0,19

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,001194 273,53 0,33

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,000691 189,05 0,13

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,002558 47,78 0,12

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,001035 215,20 0,22

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,813680 4,76 3,87

4,92

7,99

12,91

4,24

4,94

0,00

9,18

22,08

166,42

3.674,55

05. RAMPA DE ACESSO

97628 DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017

M3 SERP.DERE

4750 PEDREIRO H M.O. 1,1308118 6,51 7,36

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 12,6000000 2,60 32,76

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 12,6000000 1,04 13,10

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 12,6000000 0,34 4,28

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 12,6000000 0,05 0,63

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,0883575 6,95 0,61

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,0074806 108,00 0,81

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,0007132 637,50 0,45

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,1005682 5,36 0,54

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0167618 13,95 0,23

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0318931 6,99 0,22

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0167618 21,07 0,35

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0167618 9,50 0,16

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0005708 523,31 0,30

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,0028514 133,45 0,38

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,0004990 1.169,40 0,58

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,0004889 657,25 0,32

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,0022819 201,08 0,46

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,0004889 569,45 0,28

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,1731089 14,48 2,51

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0201965 77,23 1,56

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 1,4083121 1,80 2,53

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0156668 273,53 4,29

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0090720 189,05 1,72

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0335714 47,78 1,60

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0135778 215,20 2,92

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 11,6846482 4,76 55,61

62,97

73,61

136,58

54,25

55,00

0,00

109,25

245,82

0,14

34,41

CPU_CMDI.11 RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, FABRICAÇÃO E 

INSTALAÇÃO, NAS DIMENSÕES DE 4,00M X 1,83M X 

0,40M (COMP X LARG X ALTURA)

UNID ESTR.MET

10965 PERFIL "U" DE ACO LAMINADO, "U" 102 X 9,3 M MAT. 28,9560000 52,94 1532,93

1333 CHAPA DE ACO GROSSA, ASTM A36, E = 1/2 " (12,70 

MM) 99,59 KG/M2

KG MAT. 576,7800000 5,74 3310,72

39914 SOLDA EM VARETA FOSCOPER, D = *2,5* MM X 

COMPRIMENTO 500 MM

KG MAT. 1,5000000 140,77 211,16

11963 PARAFUSO DE ACO TIPO CHUMBADOR PARABOLT, 

DIAMETRO 1/2", COMPRIMENTO 75 MM

UN MAT. 30,0000000 6,60 198,00

6110 SERRALHEIRO H M.O. 30,2790000 6,51 196,98

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 32,0000000 2,60 83,20

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 32,0000000 1,04 33,28

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 32,0000000 0,34 10,88

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 32,0000000 0,05 1,60

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,2244000 6,95 1,56

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,0189984 108,00 2,05

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,0018112 637,50 1,15

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,2554112 5,36 1,37

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0425696 13,95 0,59

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0809984 6,99 0,57

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0425696 21,07 0,90

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0425696 9,50 0,40

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0014496 523,31 0,76

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,0072416 133,45 0,97

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,0012672 1.169,40 1,48

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,0012416 657,25 0,82

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,0057952 201,08 1,17

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,0012416 569,45 0,71

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,4396416 14,48 6,37

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0512928 77,23 3,96

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 3,5766656 1,80 6,44

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0397888 273,53 10,88

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0230400 189,05 4,36

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0852608 47,78 4,07

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0344832 215,20 7,42

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 2,0342000 4,76 9,68

206,66

5.439,75

5.646,42

178,04

1.678,61

0,00

1.856,65

7.503,06

1,00

7.503,06

74145/1 PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE 

SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( 

AR-COMPRIMIDO).

M2 PINT

3768 LIXA EM FOLHA PARA FERRO, NUMERO 150 UN MAT. 0,5500000 1,63 0,90

5320 REMOVEDOR DE TINTA OLEO/ESMALTE VERNIZ L MAT. 0,0440000 27,91 1,23

7288 TINTA ESMALTE SINTETICO PREMIUM FOSCO L MAT. 0,1760000 19,88 3,50

7307 FUNDO ANTICORROSIVO PARA METAIS FERROSOS L MAT. 0,1320000 18,22 2,41

4783 PINTOR H M.O. 0,2124990 6,45 1,37

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,3200000 2,60 0,83

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,3200000 1,04 0,33

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,3200000 0,34 0,11

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,3200000 0,05 0,02

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,0022440 6,95 0,02

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,0001900 108,00 0,02

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,0000181 637,50 0,01

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,0025541 5,36 0,01

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0004257 13,95 0,01

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0008100 6,99 0,01

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0004257 21,07 0,01

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0004257 9,50 0,00

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0000145 523,31 0,01

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,0000724 133,45 0,01

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,0000127 1.169,40 0,01

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,0000124 657,25 0,01

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,0000580 201,08 0,01

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,0000124 569,45 0,01

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,0043964 14,48 0,06

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0005129 77,23 0,04

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,0357667 1,80 0,06

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0003979 273,53 0,11

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0002304 189,05 0,04

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0008526 47,78 0,04

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0003448 215,20 0,07

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,1118810 4,76 0,53

1,90

9,90

11,80

1,64

3,87

0,00

5,51

17,31

25,11

434,72

CPU_CMDI.12 CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, MONTANTES 

TUBULARES DE  1 1/2", ESPAÇADOS DE 1,0M, DUAS 

TRAVESSAS TUBULARES DE DIÂMETRO = 1 1/2", H= 

0,92M E 0,70M

M ESTR.MET

7568 BUCHA DE NYLON SEM ABA S10, COM PARAFUSO DE 

6,10 X 65 MM EM ACO ZINCADO COM ROSCA SOBERBA, 

CABECA CHATA E FENDA PHILLIPS

UN MAT. 3,2730000 0,61 2,00

11002 ELETRODO REVESTIDO AWS - E6013, DIAMETRO IGUAL 

A 2,50 MM

KG MAT. 0,0040000 15,95 0,06

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

11033 SUPORTE PARA CALHA DE 150 MM EM FERRO 

GALVANIZADO

UN MAT. 1,0910000 5,86 6,39

21012 TUBO ACO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE 

LEVE, DN 40 MM ( 1 1/2"),  E = 3,00 MM,  *3,48* KG/M 

(NBR 5580)

M MAT. 3,5200000 29,71 104,58

252 AJUDANTE DE SERRALHEIRO H M.O. 2,7796122 4,87 13,53

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 6,1070000 2,60 15,88

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 6,1070000 1,04 6,35

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 6,1070000 0,34 2,08

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 6,1070000 0,05 0,31

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,0428253 6,95 0,30

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,0036257 108,00 0,39

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,0003457 637,50 0,22

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,0487436 5,36 0,26

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0081241 13,95 0,11

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0154580 6,99 0,11

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0081241 21,07 0,17

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0081241 9,50 0,08

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0002766 523,31 0,14

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,0013820 133,45 0,18

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,0002418 1.169,40 0,28

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,0002370 657,25 0,16

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,0011060 201,08 0,22

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,0002370 569,45 0,13

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,0839029 14,48 1,21

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0097889 77,23 0,76

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,6825843 1,80 1,23

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0075934 273,53 2,08

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0043970 189,05 0,83

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0162715 47,78 0,78

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0065809 215,20 1,42

6110 SERRALHEIRO H M.O. 3,3841829 6,51 22,02

35,54

148,71

184,26

30,62

61,93

0,00

92,55

276,80

8,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

LS(%): 86,15

QUANTIDADE:

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

2.214,40

06. SERVIÇOS FINAIS

72897 CARGA MANUAL DE ENTULHO EM CAMINHÃO 

BASCULANTE 6M3

M3 MOVT

20020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE H M.O. 0,2510250 8,47 2,13

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,9500000 2,60 2,47

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,9500000 1,04 0,99

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,9500000 0,34 0,32

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,9500000 0,05 0,05

37733
CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE 

DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)
UN MAT.

0,0000142 32.290,06 0,46

37760 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 13071 KG, DISTANCIA ENTRE 

EIXOS 4,80 M, POTENCIA 230 CV (INCLUI CABINE E 

CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN MAT.

0,0000142 275.901,89 3,92

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,0049088 6,95 0,03

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA
UN MAT.

0,0004156 108,00 0,04

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT.

0,0000396 637,50 0,03

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,0055871 5,36 0,03

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0009312 13,95 0,01

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0017718 6,99 0,01

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0009312 21,07 0,02

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0009312 9,50 0,01

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0000317 523,31 0,02

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM
UN MAT.

0,0001584 133,45 0,02

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT.

0,0000277 1.169,40 0,03

38413
LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V
UN MAT.

0,0000272 657,25 0,02

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS
UN MAT.

0,0001268 201,08 0,03

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA
UN MAT.

0,0000272 569,45 0,02

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)
PAR MAT.

0,0096172 14,48 0,14

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO
PAR MAT.

0,0011220 77,23 0,09

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1
UN MAT.

0,0782396 1,80 0,14

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0008704 273,53 0,24

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT.

0,0005040 189,05 0,10

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M
UN MAT.

0,0018651 47,78 0,09

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT.

0,0007543 215,20 0,16

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,7119700 4,76 3,39

5,51

9,48

15,00

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):
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SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

4,75

5,69

0,00

10,44

25,43

6,55

166,56

97914 TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 6 M3, 

EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

M3XKM MOVT

37733 CACAMBA METALICA BASCULANTE COM CAPACIDADE 

DE 6 M3 (INCLUI MONTAGEM, NAO INCLUI CAMINHAO)

UN MAT. 0,0000015 32.290,06 0,05

37752 CAMINHAO TOCO, PESO BRUTO TOTAL 16000 KG, 

CARGA UTIL MAXIMA 11130 KG, DISTANCIA ENTRE 

EIXOS 5,36 M, POTENCIA 185 CV (INCLUI CABINE E 

CHASSI, NAO INCLUI CARROCERIA)

UN MAT. 0,0000015 261.995,24 0,40

4221 OLEO DIESEL COMBUSTIVEL COMUM L MAT. 0,2553942 3,67 0,94

20020 MOTORISTA DE CAMINHÃO-BASCULANTE H M.O. 0,0130734 8,47 0,11

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0130200 2,60 0,03

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0130200 1,04 0,01

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0130200 0,34 0,00

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,0130200 0,05 0,00

0,11

1,44

1,55

0,10

0,47

0,00

0,57

2,11

65,50

138,20

CPU_CMDI.06 LIMPEZA FINAL DA OBRA M2 SEDI

6111 SERVENTE DE OBRAS H M.O. 0,1423940 4,76 0,68

37370 ALIMENTACAO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,1400000 2,60 0,36

37371 TRANSPORTE - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,1400000 1,04 0,15

37372 EXAMES - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,1400000 0,34 0,05

37373 SEGURO - HORISTA (COLETADO CAIXA) H MAT. 0,1400000 0,05 0,01

10 BALDE PLASTICO CAPACIDADE *10* L UN MAT. 0,0009818 6,95 0,01

2711 CARRINHO DE MAO DE ACO CAPACIDADE 50 A 60 L, 

PNEU COM CAMARA

UN MAT. 0,0000831 108,00 0,01

11359 ESMERILHADEIRA ANGULAR ELETRICA, DIAMETRO DO 

DISCO 7 '' (180 MM), ROTACAO 8500 RPM, POTENCIA 

2400 W

UN MAT. 0,0000079 637,50 0,01

12815 FITA CREPE ROLO DE 25 MM X 50 M UN MAT. 0,0011174 5,36 0,01

25966 REDUTOR TIPO THINNER PARA ACABAMENTO L MAT. 0,0001862 13,95 0,00

38382 LINHA DE PEDREIRO LISA 100 M UN MAT. 0,0003544 6,99 0,00

38390 ROLO DE LA DE CARNEIRO 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0001862 21,07 0,00

38393 ROLO DE ESPUMA POLIESTER 23 CM (SEM CABO) UN MAT. 0,0001862 9,50 0,00

38396 SELADOR HORIZONTAL PARA FITA DE ACO 1 " UN MAT. 0,0000063 523,31 0,00

38399 BOLSA DE LONA PARA FERRAMENTAS *50 X 35 X 25* 

CM

UN MAT. 0,0000317 133,45 0,00

38412 INVERSOR DE SOLDA MONOFASICO DE 160 A, 

POTENCIA DE 5400 W, TENSAO DE 220 V, TURBO 

VENTILADO, PROTECAO POR FUSIVEL TERMICO, PARA 

ELETRODOS DE 2,0 A 4,0 MM

UN MAT. 0,0000055 1.169,40 0,01

38413 LIXADEIRA ELETRICA ANGULAR, PARA DISCO DE 7 " 

(180 MM), POTENCIA DE 2.200 W, *5.000* RPM, 220 V

UN MAT. 0,0000054 657,25 0,00

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

QUANTIDADE:

LS(%): 86,15
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MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

003. Planilha Orçamentária - COMPOSIÇÕES UNITÁRIAS

CÓDIGO DESCRIÇÃO UNIDADE CLASSE COEF. PREÇO(R$) PREÇO TOTAL (R$)

38476 ESCADA DUPLA DE ABRIR EM ALUMINIO, MODELO 

PINTOR, 8 DEGRAUS

UN MAT. 0,0000254 201,08 0,01

38477 ESCADA EXTENSIVEL EM ALUMINIO COM 6,00 M 

ESTENDIDA

UN MAT. 0,0000054 569,45 0,00

12892 LUVA RASPA DE COURO, CANO CURTO (PUNHO *7* 

CM)

PAR MAT. 0,0019234 14,48 0,03

12893 BOTA DE SEGURANCA COM BIQUEIRA DE ACO E 

COLARINHO ACOLCHOADO

PAR MAT. 0,0002244 77,23 0,02

36144 RESPIRADOR DESCARTAVEL SEM VALVULA DE 

EXALACAO, PFF 1

UN MAT. 0,0156479 1,80 0,03

36146 PROTETOR SOLAR FPS 30, EMBALAGEM 2 LITROS UN MAT. 0,0001741 273,53 0,05

36149 TRAVA-QUEDAS EM ACO PARA CORDA DE 12 MM, 

EXTENSOR DE 25 X 300 MM, COM MOSQUETAO TIPO 

GANCHO TRAVA DUPLA

UN MAT. 0,0001008 189,05 0,02

36150 AVENTAL DE SEGURANCA DE RASPA DE COURO 1,00 X 

0,60 M

UN MAT. 0,0003730 47,78 0,02

36153 TALABARTE DE SEGURANCA, 2 MOSQUETOES TRAVA 

DUPLA *53* MM DE ABERTURA, COM ABSORVEDOR DE 

ENERGIA

UN MAT. 0,0001509 215,20 0,03

0,68

0,82

1,50

0,58

0,60

0,00

1,18

2,67

654,85

1.748,44

QUANTIDADE:

PREÇO TOTAL (c/ taxa):

LS(%): 86,15

BDI(%): 28,82

ADM(%): 0,00

TOTAL TAXA:

PREÇO TOTAL UNIT. (c/ taxa):

PREÇO (mão-de-obra):

PREÇO (material):

PREÇO TOTAL (unit.):

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:   REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%
007. COTAÇÃO DE PREÇOS B.D.I.: 28,82%

ITEM UNID EMPRESA 01 EMPRESA 02 EMPRESA 03

Nome: ECO COMUN. VISUAL Nome: GRÁFICA XPRESS Nome: EXPANSÃO COM. VISUAL

Tel.: (92) 3622-8304 Tel.: (92) 3877-8450 Tel.: (92) 3611-1234

CNPJ: 18.320.563/0001-22 CNPJ: 17.868.778/0001-10 CNPJ: 03.023.261/0001-15

75,00R$                                         66,00R$                                         90,00R$                                                

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

COT.CMDI.01/19 IMPRESSÃO DIGITAL EM LONA (1M²) M2

DESCRIÇÃO VALOR ADOTADO 

 R$                         75,00 

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 19 de 19
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REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL 

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO 

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO MÉDIA E TECNOLÓGICA 

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS 

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL 

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE 

Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672 – Distrito Industrial – Manaus/AM – Fone: 3614-6238 – Homepage: www.ifam.edu.br 

SETOR DE ENGENHARIA 

 

 

 

ANEXO V 

 

PLANILHA ESTIMATIVA DE 

COMPOSIÇÃO DO BDI E LEIS 

SOCIAIS 

004. Planilha Orçamentária – COMPOSIÇÃO DE BDI; 

005. Planilha Orçamentária – LEIS SOCIAIS. 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:   REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

006. COMPOSIÇÃO DOS BENEFÍCIOS E DESPESAS INDIRETAS - B.D.I. B.D.I.: 28,82%

ITEM SIGLAS

1 AC

2 DF

3 R

4 S + G

4.1 COFINS 3,00

4.2 ISS 5,00

4.3 PIS 0,65

4.4 CPRB 4,50

6 L

28,82

CPRB - Contribuição Previdênciária sobre a Receita Bruta.

ACÓRDÃO N.º 2.622/2013-TCU-Plenário

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

Taxa de lucro 6,16

BDI (Segundo Fórmula)  =

Taxa de Risco 0,97

Taxa de Seguro e Garantia do Empreendimento 0,80

5 Taxas e Tributos Totais I 13,15

DESCRIÇÃO VALOR (%)

Taxa de Rateio da Administração Central 3,00

Taxa de Despesas Financeiras 0,59

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 1 de 2
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

005. Planilha Orçamentária - LEIS SOCIAIS

HORISTA

%

MENSALISTA

%

A1 INSS 0,00 0,00

A2 SESI 1,50 1,50

A3 SENAI 1,00 1,00

A4 INCRA 0,20 0,20

A5 SEBRAE 0,60 0,60

A6 Salário Educação 2,50 2,50

A7 Seguro Contra Acidentes de Trabalho 3,00 3,00

A8 FGTS 8,00 8,00

A9 SECONCI 1,00 1,00

17,80 17,80

B1 Repouso Semanal Remunerado 17,96 0,00

B2 Feriados 4,01 0,00

B3 Auxílio - Enfermidade 0,93 0,71

B4 13º Salário 10,86 8,33

B5 Licença Paternidade 0,07 0,06

B6 Faltas Justificadas 0,72 0,56

B7 Dias de Chuvas 1,86 0,00

B8 Auxílio Acidente de Trabalho 0,11 0,09

B9 Férias Gozadas 8,69 6,67

B10 Salário Maternidade 0,03 0,02

45,24 16,44

C1 Aviso Prévio Indenizado 5,02 3,86

C2 Aviso Prévio Trabalhado 0,12 0,09

C3 Férias Indenizadas 4,51 3,46

C4 Depósito Rescisão Sem Justa Causa 4,57 3,51

C5 Indenização Adicional 0,42 0,32

14,64 11,24

D1 Reincidência de Grupo A sobre Grupo B 8,05 2,93

D2 Reincidência de Grupo A sobre Aviso Prévio Trabalhado e Reincidência do FGTSsobre Aviso Prévio Indenizado 0,42 0,32

8,47 3,25

86,15 48,73

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

GRUPO D

Fonte: Informação Dias de Chuva – INMET

D

TOTAL (A+B+C+D)

A

GRUPO B

B

GRUPO C

C

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM

GRUPO A

SINAPI - Composição de Encargos Sociais - AMAZONAS

ENCARGOS SOCIAIS SOBRE A  MÃO  DE OBRA

CÓDIGO DESCRIÇÃO

COM DESONERAÇÃO

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 2 de 2
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COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE 
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SETOR DE ENGENHARIA 

 

 

 

 

ANEXO VI 

 

CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO DE REFERÊNCIA 

006. Planilha Orçamentária – CRONOGRAMA FÍSICO-

FINANCEIRO; 
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REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

SECRETARIA DE EDUCAÇÃO TECNOLÓGICA

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TEC. DO AMAZONAS

CAMPUS MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

Obra: REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI Data-Base: jun-2019

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIAS 15 DIAS 30 DIAS 45

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS PREÇO % VALOR PERC VALOR PERC VALOR PERC

ETAPA ETAPA R$ % R$ % R$ %

12.860,10 17,16% 4.286,70       33,33% 4.286,70       33,33% 4.286,70       33,33%

1,00              1,00               1,00              1,00               1,00              1,00               

SERVIÇOS PRELIMINARES 1.284,45 1,71% 1.284,45       100,00%

1,00              1,00               

10.612,39 14,16% 7.428,67       70,00% 3.183,72       30,00%

1,00              1,00               1,00              1,00               

37.960,72 50,64% 18.980,36     50,00% 18.980,36     50,00%

1,00              1,00               1,00              1,00               

10.186,60 13,59% 5.093,30       50,00% 5.093,30       50,00%

2.053,20 2,74% 2.053,20       100,00%

1,00              1,00               

TOTAL COM B.D.I. (POR AVANÇOS) 74.957,45R$          100,00% 12.999,82     17,34% 31.544,07     42,08% 30.413,56     40,57%

TOTAL COM B.D.I. (ACUMULADOS) 74.957,45R$          100,00% 12.999,82     17,34% 44.543,89     59,43% 74.957,45     100,00%

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

02.

01. ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

04. PINTURAS

05. RAMPA DE ACESSO

SERVIÇOS FINAIS05.

RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES03.

17,34% 

42,08% 40,57% 
17,34% 

59,43% 

100,00% 

15 30 45

Ev
o

lu
çã

o
 F

ís
ic

o
 -

 F
in

an
ce

ir
a 

Dias 

Cronograma Físico - Financeiro 

TOTAL COM B.D.I. (POR AVANÇOS) TOTAL COM B.D.I. (ACUMULADOS)

Avenida Gov. Danilo de Matos Areosa, 1672, Distrito Industrial - Manaus/AM 

Tel: (92) 3614-6238 Página 1 de 1
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ANEXO VII 

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO 
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Data-Base: junho-2019

SINAPI: abr-19

Leis Sociais - Horista: 86,15%

Leis Sociais - Mensalista: 48,73%

B.D.I.: 28,82%

ITEM QUANTITATIVO UNID

01.

01.01
ENGENHEIRO CIVIL DE OBRA JUNIOR 

COM ENCARGOS COMPLEMENTARES
HORAS/DIA x DIAS 135,00 H

02.

02.01 LIMPEZA MANUAL DA ÁREA
COMPRIMENTO (C) x 

LARGURA (L)
654,85 M²

PLACA IFAM (C x H)

PLACA CREA (C x H)

03.

03.01

RETIRADA DE PISO VINÍLICO, DE 

FORMA MANUAL, SEM 

REAPROVEITAMENTO

C x L 654,85 M²

03.02
REGULARIZAÇÃO DE SUPERFICIE DE 

CONCRETO APARENTE
20% DO ITEM 3.01 130,97 M²

03.03
POLIMENTO COM POLITRIZ EM PISO 

CIMENTADO
C x L 654,85 M²

04.

04.01 PINTURA EPOXI, DUAS DEMAOS ITEM 03.01 + ENTRADA 708,43 M²

04.02

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 5 CM DE LARGURA

C (Handebol + Basquete + 

Vôlei) 
252,95 M

04.03

PINTURA EPOXI DE FAIXAS DE 

DEMARCACAO EM QUADRA 

POLIESPORTIVA, 8 CM DE LARGURA

C (Futsal) 166,42 M

05.

05.01

DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA 

MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. 

AF_12/2017

ESCADA 0,14 M3

05.02

RAMPA EM ESTRUTURA METÁLICA, 

FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO, NAS 

DIMENSÕES DE 4,00M X 1,83M X 0,40M 

(COMP X LARG X ALTURA)

RAMPA 1,00 UNID

05.03

PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS 

DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE 

METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE 

FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO 

DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO).

PERFIS + PLACA 25,11 M2

05.04

CORRIMÃO EM AÇO GALVANIZADO, 

MONTANTES TUBULARES DE  1 1/2", 

ESPAÇADOS DE 1,0M, DUAS 

TRAVESSAS TUBULARES DE DIÂMETRO 

= 1 1/2", H= 0,92M E 0,70M

C (Rampa) 8,00 M

06.

06.01
CARGA MANUAL DE ENTULHO EM 

CAMINHÃO BASCULANTE
C x L x H 6,55 M³

06.02

TRANSPORTE COM CAMINHÃO 

BASCULANTE DE 6 M3, EM VIA URBANA 

PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM 

(UNIDADE: M3XKM). AF_01/2018

VOLUME x DISTÂNCIA 65,50 M³XKM

06.03 LIMPEZA FINAL DA OBRA C x L 654,85 M²

Camila Silva de Menezes

Engenheira Civil do IFAM/CMDI

VER PROJETO

2 x (1,83 x 0,15 x 0,25)

10,193 + 14,921

INSTITUTO DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

RAMPA DE ACESSO

4,80 M²

Obra:  REFORMA DO PISO E ADEQUAÇÕES DE ACESSIBILIDADE DA QUADRA POLIESPORTIVA DO IFAM/CMDI

166,42

REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL

MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO

PINTURAS

 

MEMÓRIA DE CÁLCULO

DESCRIÇÃO

SECRETARIA DA EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA

CAMPUS  MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL

COORDENAÇÃO DE ADMINISTRAÇÃO DA SEDE

RETIRADAS E REGULARIZAÇÕES

2,40 x 1,50

1,20 x 1,00

PLACA DE OBRA EM LONA COM 

IMPRESSÃO DIGITAL

4,00 x 2

36,10 x 18,14 x 0,01

6,55 x 10,00

36,10 x 18,14 

Endereço: Av. Gov. Danilo de Matos Areosa, nº. 1672, Distrito Industrial - CEP: 69075-351 - Manaus/AM

3,00 x 45,00

36,10 x 18,14

36,10 x 18,14

0,20 x 654,85

36,10 x 18,14

654,85 + (26,74 x 1,83) + (2,82 x 1,65)

20,60 + 151,85 + 80,50

ADMINISTRAÇÃO DA OBRA

SERVIÇOS PRELIMINARES

02.02

SERVIÇOS FINAIS
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ANEXO VIII 

 

PROJETOS 
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1.- DADOS DE OBRA

1.1.- Normas consideradas

Aços laminados e soldados: ABNT NBR 8800:2008

1.2.- Estados limites

E.L.U. Aço laminado NBR 8800: 2008
Deslocamentos Ações características

1.2.1.- Situações de projeto

Para as distintas situações de projeto, as combinações de ações serão definidas de acordo com os
seguintes critérios:

- Com coeficientes de combinação

- Sem coeficientes de combinação

- Onde:

Gk Ação permanente
Pk Acção de pré-esforço
Qk Ação variável
γG Coeficiente parcial de segurança das ações permanentes
γP Coeficiente parcial de segurança da acção de pré-esforço
γQ,1 Coeficiente parcial de segurança da ação variável principal
γQ,i Coeficiente parcial de segurança das ações variáveis de acompanhamento
ψp,1 Coeficiente de combinação da ação variável principal
ψa,i Coeficiente de combinação das ações variáveis de acompanhamento

Para cada situação de projeto e estado limite, os coeficientes a utilizar serão:

E.L.U. Aço laminado: ABNT NBR 8800:2008

Normal

 
Coeficientes parciais de segurança (γ) Coeficientes de combinação (ψ)

Favorável Desfavorável Principal (ψp) Acompanhamento (ψa)
Permanente (G) 1.000 1.500 - -

Relatórios
RAMPA GINASIO Data: 24/06/19

Página 2
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Deslocamentos

Ações variáveis sem sismo

 
Coeficientes parciais de segurança (γ)
Favorável Desfavorável

Permanente (G) 1.000 1.000

2.- ESTRUTURA

2.1.- Geometria
2.1.1.- Nós

Referências:
∆x, ∆y, ∆z: Deslocamentos prescritos em eixos globais.
θx, θy, θz: Rotações prescritas em eixos globais.

Cada grau de liberdade marca-se com 'X' se estiver restringido e, caso contrário, com '-'.

Nós

Referência
Coordenadas Vínculo c/ exterior

Vinculação internaX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N1 4.775 0.000 0.000 X X X - - - Engastado
N2 4.775 0.000 0.400 - - - - - - Engastado
N3 5.775 0.000 0.400 - - - - - - Engastado
N4 6.772 0.000 0.200 - - - - - - Engastado
N5 7.772 0.000 0.200 - - - - - - Engastado
N6 8.750 0.000 0.000 X X X - - - Engastado
N7 5.775 0.000 0.000 X X X - - - Engastado
N8 6.772 0.000 0.000 X X X - - - Engastado
N9 7.772 0.000 0.000 X X X - - - Engastado
N10 4.775 0.000 0.200 - - - - - - Engastado
N11 5.775 0.000 0.200 - - - - - - Engastado
N12 4.775 1.830 0.000 X X X - - - Engastado
N13 4.775 1.830 0.200 - - - - - - Engastado
N14 4.775 1.830 0.400 - - - - - - Engastado
N15 5.775 1.830 0.400 - - - - - - Engastado
N16 6.772 1.830 0.200 - - - - - - Engastado
N17 7.772 1.830 0.200 - - - - - - Engastado
N18 8.750 1.830 0.000 X X X - - - Engastado
N19 5.775 1.830 0.200 - - - - - - Engastado
N20 5.775 1.830 0.000 X X X - - - Engastado
N21 6.772 1.830 0.000 X X X - - - Engastado
N22 7.772 1.830 0.000 X X X - - - Engastado
N23 4.775 0.910 0.000 X X X - - - Engastado
N24 4.775 0.910 0.200 - - - - - - Engastado
N25 4.775 0.910 0.400 - - - - - - Engastado
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Nós

Referência
Coordenadas Vínculo c/ exterior

Vinculação internaX
(m)

Y
(m)

Z
(m) ∆x ∆y ∆z θx θy θz

N26 5.775 0.910 0.400 - - - - - - Engastado
N27 5.775 0.910 0.200 - - - - - - Engastado
N28 5.775 0.910 0.000 X X X - - - Engastado
N29 6.772 0.910 0.200 - - - - - - Engastado
N30 6.772 0.910 0.000 X X X - - - Engastado
N31 7.772 0.910 0.200 - - - - - - Engastado
N32 7.772 0.910 0.000 X X X - - - Engastado
N33 8.750 0.910 0.000 X X X - - - Engastado

2.1.2.- Barras

2.1.2.1.- Materiais utilizados

Materiais utilizados
Material E

(kgf/cm²) ν G
(kgf/cm²)

fy

(kgf/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designação
Aço laminado A-36 250Mpa 2038736.0 0.300 784913.4 2548.4 0.000012 7.850
Notação:

E: Módulo de elasticidade
ν: Módulo de poisson
G: Módulo de corte
fy: Limite elástico
α·t: Coeficiente de dilatação
γ: Peso específico

2.1.2.2.- Descrição

Descrição
Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação
Aço

laminado A-36 250Mpa N1/N10 N1/N2 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -

N10/N2 N1/N2 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N2/N3 N2/N3 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N4/N3 N4/N3 UPE 80 (UPE) 1.017 1.00 1.00 - -
N4/N5 N4/N5 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N6/N5 N6/N5 UPE 80 (UPE) 0.998 1.00 1.00 - -
N7/N11 N7/N3 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N11/N3 N7/N3 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N8/N4 N8/N4 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N9/N5 N9/N5 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -

N10/N11 N10/N11 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N11/N4 N11/N4 UPE 80 (UPE) 0.997 1.00 1.00 - -
N12/N13 N12/N14 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N13/N14 N12/N14 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N14/N15 N14/N15 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N16/N15 N16/N15 UPE 80 (UPE) 1.017 1.00 1.00 - -
N16/N17 N16/N17 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N18/N17 N18/N17 UPE 80 (UPE) 0.998 1.00 1.00 - -
N20/N19 N20/N15 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
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Descrição
Material Barra

(Ni/Nf)
Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m) βxy βxz

LbSup.

(m)
LbInf.

(m)Tipo Designação
N19/N15 N20/N15 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N21/N16 N21/N16 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N22/N17 N22/N17 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N13/N19 N13/N19 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N19/N16 N19/N16 UPE 80 (UPE) 0.997 1.00 1.00 - -
N2/N25 N2/N14 UPE 80 (UPE) 0.910 1.00 1.00 - -
N25/N14 N2/N14 UPE 80 (UPE) 0.920 1.00 1.00 - -
N3/N26 N3/N15 UPE 80 (UPE) 0.910 1.00 1.00 - -
N26/N15 N3/N15 UPE 80 (UPE) 0.920 1.00 1.00 - -
N4/N29 N4/N16 UPE 80 (UPE) 0.910 1.00 1.00 - -
N29/N16 N4/N16 UPE 80 (UPE) 0.920 1.00 1.00 - -
N5/N31 N5/N17 UPE 80 (UPE) 0.910 1.00 1.00 - -
N31/N17 N5/N17 UPE 80 (UPE) 0.920 1.00 1.00 - -
N23/N24 N23/N25 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N24/N25 N23/N25 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N25/N26 N25/N26 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N28/N27 N28/N26 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N27/N26 N28/N26 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N24/N27 N24/N27 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N30/N29 N30/N29 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N29/N26 N29/N26 UPE 80 (UPE) 1.017 1.00 1.00 - -
N27/N29 N27/N29 UPE 80 (UPE) 0.997 1.00 1.00 - -
N29/N31 N29/N31 UPE 80 (UPE) 1.000 1.00 1.00 - -
N32/N31 N32/N31 UPE 80 (UPE) 0.200 1.00 1.00 - -
N33/N31 N33/N31 UPE 80 (UPE) 0.998 1.00 1.00 - -

Notação:
Ni: Nó inicial
Nf: Nó final
βxy: Coeficiente de flambagem no plano 'XY'
βxz: Coeficiente de flambagem no plano 'XZ'
LbSup.: Espaçamento entre travamentos do banzo superior
LbInf.: Espaçamento entre travamentos do banzo inferior

2.1.2.3.- Características mecânicas

Tipos de peça
Ref. Peças
1 N1/N2, N2/N3, N4/N3, N4/N5, N6/N5, N7/N3, N8/N4, N9/N5, N10/N11, N11/N4, N12/N14,

N14/N15, N16/N15, N16/N17, N18/N17, N20/N15, N21/N16, N22/N17, N13/N19, N19/N16,
N2/N14, N3/N15, N4/N16, N5/N17, N23/N25, N25/N26, N28/N26, N24/N27, N30/N29, N29/N26,
N27/N29, N29/N31, N32/N31 e N33/N31

Características mecânicas
Material

Ref. Descrição A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designação

Aço laminado A-36 250Mpa 1 UPE 80, (UPE) 10.10 5.25 2.38 107.20 25.41 1.47
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Características mecânicas
Material

Ref. Descrição A
(cm²)

Avy
(cm²)

Avz
(cm²)

Iyy
(cm4)

Izz
(cm4)

It
(cm4)Tipo Designação

Notação:
Ref.: Referência
A: Área da seção transversal
Avy: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Y'
Avz: Área de esforço cortante da seção segundo o eixo local 'Z'
Iyy: Inércia da seção em torno do eixo local 'Y'
Izz: Inércia da seção em torno do eixo local 'Z'
It: Inércia à torção
As características mecânicas das peças correspondem à seção no ponto médio das mesmas.
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2.1.2.4.- Tabela de ferro

Tabela de ferro
Material Peça

(Ni/Nf) Perfil(Série) Comprimento
(m)

Volume
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designação

Aço
laminado A-36 250Mpa N1/N2 UPE 80 (UPE) 0.400 0.000 3.17

N2/N3 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N4/N3 UPE 80 (UPE) 1.017 0.001 8.06
N4/N5 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N6/N5 UPE 80 (UPE) 0.998 0.001 7.91
N7/N3 UPE 80 (UPE) 0.400 0.000 3.17
N8/N4 UPE 80 (UPE) 0.200 0.000 1.59
N9/N5 UPE 80 (UPE) 0.200 0.000 1.59

N10/N11 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N11/N4 UPE 80 (UPE) 0.997 0.001 7.91
N12/N14 UPE 80 (UPE) 0.400 0.000 3.17
N14/N15 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N16/N15 UPE 80 (UPE) 1.017 0.001 8.06
N16/N17 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N18/N17 UPE 80 (UPE) 0.998 0.001 7.91
N20/N15 UPE 80 (UPE) 0.400 0.000 3.17
N21/N16 UPE 80 (UPE) 0.200 0.000 1.59
N22/N17 UPE 80 (UPE) 0.200 0.000 1.59
N13/N19 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N19/N16 UPE 80 (UPE) 0.997 0.001 7.91
N2/N14 UPE 80 (UPE) 1.830 0.002 14.51
N3/N15 UPE 80 (UPE) 1.830 0.002 14.51
N4/N16 UPE 80 (UPE) 1.830 0.002 14.51
N5/N17 UPE 80 (UPE) 1.830 0.002 14.51
N23/N25 UPE 80 (UPE) 0.400 0.000 3.17
N25/N26 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N28/N26 UPE 80 (UPE) 0.400 0.000 3.17
N24/N27 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N30/N29 UPE 80 (UPE) 0.200 0.000 1.59
N29/N26 UPE 80 (UPE) 1.017 0.001 8.06
N27/N29 UPE 80 (UPE) 0.997 0.001 7.91
N29/N31 UPE 80 (UPE) 1.000 0.001 7.93
N32/N31 UPE 80 (UPE) 0.200 0.000 1.59
N33/N31 UPE 80 (UPE) 0.998 0.001 7.91

Notação:
Ni: Nó inicial
Nf: Nó final

2.1.2.5.- Tabela resumo
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Tabela resumo
Material

Série Perfil
Comprimento Volume Peso

Tipo Designação Perfil
(m)

Série
(m)

Material
(m)

Perfil
(m³)

Série
(m³)

Material
(m³)

Perfil
(kg)

Série
(kg)

Material
(kg)

A-36 250Mpa

UPE
UPE 80 28.956 0.029 229.58

28.956 0.029 229.58
Aço

laminado 28.956 0.029 229.58

2.1.2.6.- Quantitativos de superfícies

Aço laminado: Quantitativos das superfícies a pintar

Série Perfil Superfície unitária
(m²/m)

Comprimento
(m)

Superfície
(m²)

UPE UPE 80 0.352 28.956 10.193
Total 10.193

2.1.3.- Placas

2.1.3.1.- Materiais utilizados

Materiais utilizados
Material E

(kgf/cm²) ν G
(kgf/cm²)

fy

(kgf/cm²)
α·t

(m/m°C)
γ

(t/m³)Tipo Designação
Aço laminado A-36 250Mpa 2038736.0 0.300 784913.4 2548.4 0.000012 7.850
Notação:

E: Módulo de elasticidade
ν: Módulo de poisson
G: Módulo de corte
fy: Limite elástico
α·t: Coeficiente de dilatação
γ: Peso específico

2.1.3.2.- Descrição

Descrição
Material

Placa Nós Espessura
(mm)

Área
(m²) Vinc. interior

Tipo Designação
Aço laminado A-36 250Mpa P1 N2, N25, N14, N15, N26 e N3 10.0 1.830 Todas engastadas

P2 N3, N4, N29, N16, N15 e N26 10.0 1.861 Todas engastadas
P3 N4, N5, N31, N17, N16 e N29 10.0 1.830 Todas engastadas
P4 N5, N6, N33, N18, N17 e N31 10.0 1.826 Todas engastadas

2.1.3.3.- Tabela de ferro

Tabela de ferro
Material

Placa Espessura
(mm)

Área
(m²)

Volume
(m³)

Peso
(kg)Tipo Designação

Aço laminado A-36 250Mpa P1 10.0 1.830 0.018 143.66
P2 10.0 1.861 0.019 146.08
P3 10.0 1.830 0.018 143.66
P4 10.0 1.826 0.018 143.38
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2.1.3.4.- Quantitativos de superfícies

Aço laminado: Quantitativos das superfícies a pintar

Designação Superfície
(m²)

A-36 250Mpa 14.921
Total 14.921

2.2.- Resultados

2.2.1.- Placas
2.2.1.1.- Esforços

Referências:
N: Esforço axial (t)
Vy: Esforço cortante segundo o eixo local Y. (t)
Vz: Esforço cortante segundo o eixo local Z. (t)
Mt: Momento torsor (t·m)
My: Momento fletor no plano 'XZ' (rotação da seção em relação ao eixo local 'Y'). (t·m)
Mz: Momento fletor no plano 'XY' (rotação da seção em relação ao eixo local 'Z'). (t·m)

2.2.1.1.1.- Hipótese

2.2.1.1.2.- Combinações

2.2.1.1.3.- Envoltórias
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Anotação de Responsabilidade Técnica - ART
Lei n° 6.496, de 7 de dezembro de 1977

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Amazonas

CREA-AM ART OBRA OU SERVIÇO
Nº AM20190169392

INICIAL

1. Responsável Técnico

CAMILA SILVA DE MENEZES

Título profissional: ENGENHEIRA CIVIL RNP: 0415899664

Registro: 0415899664AM

2. Dados do Contrato

Contratante: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Contrato: Não especificado Celebrado em:

Valor: R$ 1,00 Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO

Ação Institucional: Outros

3. Dados da Obra/Serviço

AVENIDA GOVERNADOR DANILO AREOSA Nº: 1672

Complemento: Bairro: DISTRITO INDUSTRIAL I

Cidade: MANAUS UF: AM CEP: 69075351

Data de Início: 22/04/2019 Previsão de término: 28/06/2019 Coordenadas Geográficas: 0, 0

Código: Não especificadoFinalidade: SEM DEFINIÇÃO

Proprietário: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS CPF/CNPJ: 10.792.928/0006-14

4. Atividade Técnica

1 - DIRETA Quantidade Unidade

29 - PROJETO E ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO
CIVIL -> EDIFICAÇÕES -> #1104 - REFORMA

654,85 m²

38 - ORÇAMENTO > RESOLUÇÃO 1025 -> OBRAS E SERVIÇOS - CONSTRUÇÃO CIVIL ->
EDIFICAÇÕES -> #4112 - ACESSIBILIDADE

9,00 m²

Após a conclusão das atividades técnicas o profissional deverá proceder a baixa desta ART

5. Observações

Projeto de Reforma do Piso e Adequações de Acessibilidade da Quadra Poliesportiva do IFAM/CMDI

6. Declarações

- Declaro que estou cumprindo as regras de acessibilidade previstas nas normas técnicas da ABNT, na legislação específica e no decreto n.
5296/2004.

- Cláusula Compromissória: Qualquer conflito ou litígio originado do presente contrato, bem como sua interpretação ou execução, será resolvido por
arbitragem, de acordo com a Lei no. 9.307, de 23 de setembro de 1996, por meio do Centro de Mediação e Arbitragem - CMA vinculado ao Crea-AM,
nos termos do respectivo regulamento de arbitragem que, expressamente, as partes declaram concordar.

7. Entidade de Classe

NENHUMA - NAO OPTANTE

8. Assinaturas

Declaro serem verdadeiras as informações acima

________________, ________ de ___________________ de ________

               Local                                                          data

CAMILA SILVA DE MENEZES - CPF: 015.775.692-02

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO
AMAZONAS - CNPJ: 10.792.928/0006-14

9. Informações

* A ART é válida somente quando quitada, mediante apresentação do comprovante do pagamento ou conferência no site do Crea.

O profissional declara serem verdadeiras as informações aqui prestadas, sobre as quais assume todas as responsabilidades, sob pena de incorrer nas
sanções previstas no art. 299 do Código Penal Brasileiro e no art. 10º do Código de Ética Profissional instituído pela Resolução 1002/02 das Condutas
Vedadas.

10. Valor

Valor da ART: R$ 85,96 Registrada em: 07/06/2019 Valor pago: R$ 85,96 Nosso Número: 8303090373

A autenticidade desta ART pode ser verificada em: http://publico.crea-am.org.br/, com a chave: ZZDCc
Impresso em: 05/07/2019 às 12:17:57 por: , ip: 200.129.168.18

www.crea-am.org.br faleconosco@crea-am.org.br

Tel:  (92) 2125-7120 Fax:  (92) 2125-7122
CREA-AM

Conselho Regional de Engenharia
e Agronomia do Amazonas
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