

ANEXO IV
Cronograma de Execução

CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO			
Nº	AÇÕES	INÍCIO	TÉRMINO
1	Divulgação das vagas	29/11/2019	04/12/2019
2	Inscrições	29/11/2019	04/12/2019
3	Validação das inscrições	05/12/2019	06/12/2019
4	Publicação da lista	09/12/2019	
5	Abertura do processo de remoção	10/12/2019	