



CRONOGRAMA DE AÇÕES PARA A ELABORAÇÃO DO PROJETO POLÍTICO PEDAGÓGICO INSTITUCIONAL DO IFAM - 2018

DATA	ATIVIDADE	QUEM
13 a 16.03	Coleta e organização do material já produzido na escrita do PPPI	Clisivânia Souza; Ana Patrícia C. Queiroz Zelinda Souza (COMISSÃO ORGANIZADORA)
18.04 a 20.04 (devido à migração de e-mails)	Contato com as Comissões Locais dos Campi – Retomada dos trabalhos. * Cada presidente das Comissões Locais, deve confirmar a permanência ou não de seus membros. –ENVIO DAS NOVAS PORTARIAS. * Definir para cada Grupo Temático um membro coordenador – o mesmo será responsável por estruturar e organizar as sugestões apresentadas as quais serão compartilhadas com as comissões locais dos Campi.	Zelinda Souza Ana Patrícia C. Queiroz
22.03	Reunião de retomada dos trabalhos e apresentação da equipe e da nova Proposta de Trabalho.	Comissão Central
19.04	Reunião entre Presidente da Comissão Central e Comissão Organizadora do PPPI	Presidente da Comissão Central Comissão Organizadora
15.05	Reunião com a Comissão Central para definição das estratégias de trabalho junto às Comissões Locais nos Campi e no prédio da Reitoria.	Clisivânia Souza; Ana Patrícia C. Queiroz Zelinda Souza
17.05	Reunião com a Comissão Central para apresentação e discussão do Cronograma atualizado.	Comissão Central
25.05	Início da elaboração das questões centrais.	Comissão Organizadora
06 de junho	Realização da 1ª WEBCONF com os Presidentes das Comissões Locais a fim de apresentar a estruturação proposta no documento e encaminhamento das questões centrais às Comissões Locais.	Tiago Garantizado Comissão Organizadora
18.06 a 22.06 (aprovado no COLDI, 24.05.2018)	Semana do PPPI (Semana em que todos os Campi concentrarão seus esforços nas respostas às questões centrais)	Comissões Locais
03.07	Prazo para as Comissões Locais realizarem a devolutiva das questões centrais.	Comissões Locais
06.07	Organização dos materiais encaminhados pelos campis	Comissão Organizadora
11.07	Reunião com a Comissão Central para divisão dos trabalhos (a análise das questões será dividida entre os membros da Comissão Central)	Comissão Central



JULHO A AGOSTO	Reunião com os grupos temáticos em dias distintos para verificação do andamento da escrita e produção. * As escritas com a Comissão Central devem ser encaminhadas para as Comissões Locais dos Campi.	Comissão Organizadora
30 e 31.08	Compilação e apresentação das construções textuais de cada grupo com base nas questões centrais e estrutura do PPPI	Comissão Central
14.09	Revisão, Formatação, Coesão e Coerência do Conteúdo do documento em sua íntegra.	Comissão Organizadora
20.09	Apreciação dos membros da Comissão Central do Documento em sua íntegra	Comissão Central
24.09	Envio às Comissões Locais do Documento em sua íntegra para análise e possíveis contribuições.	Comissão Organizadora
28.09	Prazo para as Comissões Locais enviarem suas contribuições finais (se houver).	Comissões Locais
01 e 02.10	Estruturação da Proposta Final do documento baseada na apreciação das Comissões Locais.	Comissão Organizadora
03 a 19.10	Publicação para Consulta Pública.	Comissão Organizadora
20.10 a 13.11	Revisão e Diagramação do Documento com base nas contribuições da comunidade	Comissão Central
14.11	Envio ao CONSEPE	PROEN
28.11	CONSEPE	PROEN

Comissão Organizadora: Equipe responsável pela estruturação e organização do PPPI;

Comissão Central: Equipe responsável pelo acompanhamento geral dos trabalhos junto às Comissões Locais;

Comissão Local: Equipe responsável pelo desenvolvimento, organização e estruturação do PPPI no campus.