

O Plano de ação é divulgado na primeira reunião ordinária do Neabi-CMC e acompanhado pela equipe gestora, demais membros e a comunidade escolar. Nas reuniões ordinárias, realizadas na última quinta ou sexta-feira de cada mês, são divulgadas as ações concluídas e definidas as necessidades para concluir as vindouras.

1

Instalação física do Neabi-CMC

*

Providenciar junto à DG uma sala de trabalho, no período de 01/02 a 30/04/2024.

Resultado esperado:

Acomodação adequada de pessoal e recursos materiais.

2

Construção do site do Neabi-CMC

*

Criar perfil de site junto à Reitoria e iniciar a construção no período de dois meses.

Resultados esperados:

Concentração e organização de informações no ambiente online de forma a publicizar as ações.

3

Configuração da ferramenta *linktree*

*

Adequar a ferramenta à página do Instagram, no período de dois dias.

Resultado esperado:

Facilitação do acesso às publicações bibliográficas do Neabi-CMC e outros materiais.

4

Elaboração e submissão do projeto de extensão

*

Elaborar e submeter o projeto de extensão até 11 de março.

Resultados esperados:

Aprovação e classificação do projeto "Experiências extensionistas do Neabi-CMC: arte, cultura e produção textual no contexto étnico-racial".

5

Reunião com a Comunicação Social do Campus Manaus Centro

*

Planejar a publicação da demanda de matérias sobre as ações do Neabi-CMC.

Resultado esperado:

Publicação de matérias nas redes sociais do IFAM e do Campus Manaus Centro, no tempo corrente.

6

Ações extensionistas previstas para o PIBEX-2024

*

Realizar a roda de conversa, as oficinas e as palestras no período de março a junho.

Resultado esperado:

Disseminação de conhecimento e agregação de saberes sobre a temática étnico-racial.

7

Comemoração do dia do indígena e da consciência negra

*

Realizar atividade artística na semana dos povos indígenas e no mês da consciência negra, em abril e novembro.

Resultado esperado:

Homenagear os povos afro-brasileiro e indígena.

8

Produção dos e-books "Expressões artísticas do aluno autor ..." e "Relatos de experiências..."

*

Organizar os e-books, no período de maio a outubro.

Resultados esperados:

Publicação dos e-books pela EDIFAM e lançamento no dia do Encontro.

9

Escolha de uma plataforma para a certificação

*

Solicitar inclusão do Neabi-CMC na plataforma SGCE e treinar a equipe gestora em dois meses.

Resultado esperado:

Agilidade na certificação dos participantes das ações.

10

Encontro do Neabi-CMC 2024: diversidade étnico-racial no contexto escolar

*

Organizar o evento para acontecer no dia 22 de novembro.

Resultados esperados:

Disseminação de informações sobre diversidade para combate ao racismo e lançamento dos e-books.

11

Formação em procedimentos de heteroidentificação

*

Produzir oficina de formação para 20 pessoas, no dia 22 de novembro.

Resultado esperado:

Pessoas capacitadas para atuarem como membros da Comissão de Heteroidentificação.

12

Formação para membros gestores do Neabi-CMC

*

Participar de pelo menos um encontro de nível nacional para formação continuada.

Resultados esperados:

Ampliação de conhecimentos visando enriquecer as ações de ensino, pesquisa e extensão.