



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRÓ-REITORIA DE ENSINO
CAMPUS COARI



PRORROGAÇÃO

Cronograma de Execução do Edital nº02/2019/IFAM *Campus* Coari, de 19 de fevereiro de 2019.

O Diretor Geral *Pro Tempore* do IFAM *campus* Coari, do Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – Ifam, nomeado pela Portaria nº457 -GR/IFAM/2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve prorrogar o Cronograma de Execução do Edital nº02/2019/IFAM *Campus* Coari, de 19 de fevereiro de 2019, conforme abaixo:

Datas	Cronograma de Atividades	Local
...		
25/03/2019 a 27/03/2019	Etapa I: Análise pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrais	Murais internos do IFAM/Coari
28/03/2019	Publicação do Resultado Preliminar de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Murais internos do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
29/03/ e 01/04/2019	Período para interposição de recursos	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Coari
02/04/2019	Publicação da resposta aos recursos e do Resultado Pós-Recursos de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Murais internos do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
03/04 a 09/04/2019	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
10/04/2019	Período de reuniões individuais para apresentação do Parecer do DAES aos Coordenadores	Sala da Vídeo Conferência do IFAM/Coari
11/04/2019	Publicação do Resultado Final de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Murais internos do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
12/04/2019	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais.	Sala da Vídeo Conferência do IFAM/Coari

Juan Marcelo Dell'oso

Diretor Geral *Pro Tempore* Substituto do IFAM *campus* Coari
Portaria N° 457-GR/IFAM, de 12.03.2019.