



3ª PRORROGAÇÃO

Cronograma de Execução do Edital nº02/2019/IFAM *Campus* Coari, de 19 de fevereiro de 2019.

O Diretor Geral do IFAM *campus* Coari, do Instituto Federal De Educação Ciência e Tecnologia do Amazonas – IFAM, nomeado pela Portaria nº1.128 - GR/IFAM/2019, no uso de suas atribuições legais e regimentais, resolve prorrogar o Cronograma de Execução do Edital nº02/2019/IFAM *campus* Coari, de 19 de fevereiro de 2019, conforme abaixo:

Datas	Cronograma de Atividades	Local
25/03/2019 a 27/03/2019	Etapa I: Análise pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrais	Murais internos do IFAM/Coari
28/03/2019	Publicação do Resultado Preliminar de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Murais internos do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
29/03 e 01/04/2019	Período para interposição de recursos	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Coari
20/09/2019	Publicação da resposta aos recursos e do Resultado Pós-recursos de Projetos Integrais e quantitativo e de vagas	Murais internos do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
20/09 a 25/09/2019	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>campus</i> , pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
26/09/2019	Período de reuniões individuais para apresentação do parecer do DAES aos coordenadores dos Projetos Integrais	Sala de Vídeo Conferência do IFAM/Coari
27/09/2019	Publicação do Resultado Final de Projetos Integrais e quantitativos de vagas	Murais internos do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
30/09/2019	Reunião de Orientação e assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais.	Sala de Vídeo Conferência do IFAM/Coari

JUAN MARCELO DELL'OSO
Diretor Geral do IFAM *campus* Coari
Port. Nº 1.128 - GR/IFAM, de 27.05.2019