



ALTERAÇÃO DO CRONOGRAMA DO EDITAL Nº 09/2018/IFAM/CAMPUS HUMAITÁ

O DIRETOR GERAL DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAPÁ, CAMPUS HUMAITÁ, no uso de suas atribuições legais, RESOLVE:

Alterar o Cronograma de Atividades e Prazos constante no item 16 do referido Edital, conforme apresentado abaixo:

Datas	Cronograma de Atividades	Local
06/06/2018	Publicação do Edital dos Projetos Integrais nº 09/2018 IFAM/ <i>Campus Humaitá</i> .	Dependências do IFAM/HUMAITÁ www2.ifam.edu.br/campus/humaita
11/06/2018 a 19/06/2018	Período de Inscrição	Setor de Protocolo do <i>Campus HUMAITÁ</i>
20/06/2018 a 21/06/2018	Etapa I: Análise, avaliação técnica e de relevância das propostas dos Projetos Integrais apresentados, pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrais.	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ
29/06/2018 a 30/07/2018	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>Campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
31/07/2018	Publicação do Resultado Preliminar.	dependências do ifam/ Humaitá www2.ifam.edu.br/campus/Humaita
01/08/2018	Período para impetrar recursos.	Setor de Protocolo do <i>Campus Humaitá</i>
02/08/2018	Análise dos recursos.	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ
02/08/2018	Divulgação do resultado dos recursos impetrados, em ordem de prioridade.	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ www2.ifam.edu.br/campus/xHumaita
03/08/2018	Divulgação do resultado final, em ordem de prioridade.	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ www2.ifam.edu.br/campus/Humaita
06/08/2018	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais.	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ.
06/08/2018	Período de execução dos Projetos	Dependências do IFAM/



a 06/12/2018	Integrais	HUMAITÁ
Até 5º dia útil de cada mês.	Entrega dos Relatórios e Frequência mensal dos bolsistas	Protocolo do <i>Campus</i> Humaitá Setor de Serviço Social
06/08/2018 a 06/12/2018	Período de Monitoramento do Programa	Dependências do IFAM/ Reitoria/PROEN/DAES HUMAITÁ.
10/12/2018	Apresentação dos resultados finais (através da exposição via pôster/Banner)	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ.
Dezembro de 2018	Entrega dos Certificados aos Coordenadores e Bolsistas que participaram dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ.
13/12/2018	Entrega do Relatório Técnico Final dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ. Reitoria/PROEN/DAES
Até 21/12/2018	Entrega das Prestações de Contas dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/ HUMAITÁ. Reitoria/PROEN/DAES

Humaitá (AM), 31 de julho de 2018.

JORGE NUNES PEREIRA

Diretor Geral do IFAM/*campus* Humaitá
Portaria nº 1.652 – GR/IFAM de 26 de dezembro de 2013