



RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PROJETOS INTEGRAIS 2019

Datas	Cronograma de Atividades	Local
22/02/2019	Publicação do Edital dos Projetos Integrais nº 02/2019/IFAM/campus 2019.	Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea
22/02/2019 a 22/03/2019	Período de Inscrição	Setor de Protocolo do campus Lábrea
25/03 a 29/03/2019	Etapa I: Análise pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrais	Dependências do IFAM/LÁBREA
05/04/2019	Publicação do <i>status</i> dos Projeto Integrais	Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea
05/04/2019	Publicação do Resultado Preliminar de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea
08 a 10/04/2019	Período para interposição de recursos	Setor de Protocolo do campus Lábrea
11/04/2019	Publicação da resposta aos recursos e do Resultado Pós-Recursos de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea
12/04/2019 a 19/04/2019	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
22 e 23 /04/2019	Período de reuniões individuais para apresentação do Parecer do DAES aos Coordenadores	Dependências do IFAM/LÁBREA
24/04/2019	Publicação do Resultado após avaliação DAES	Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea
25/04/2019	Publicação do Resultado Final de Projetos Integrais e quantitativo de vagas	Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea
26/04/2019	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais.	Dependências do IFAM/LÁBREA.