



RETIFICAÇÃO DO CRONOGRAMA PROJETOS INTEGRAIS 2019

| Datas | Cronograma de Atividades | Local |
|----------------------------|---|---|
| 22/02/2019 | Publicação do Edital dos Projetos Integrais nº 02/2019/IFAM/ <i>campus</i> 2019. | Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea |
| 22/02/2019 a 22/03/2019 | Período de Inscrição | Setor de Protocolo do <i>campus</i> Lábrea |
| 25/03 a 29/03/2019 | Etapa I: Análise pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrais | Dependências do IFAM/LÁBREA |
| 05/04/2019 | Publicação do <i>status</i> dos Projeto Integrais | Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea |
| 05/04/2019 | Publicação do Resultado Preliminar de Projetos Integrais e quantitativo de vagas | Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea |
| 08 a 10/04/2019 | Período para interposição de recursos | Setor de Protocolo do <i>campus</i> Lábrea |
| 11/04/2019 | Publicação da resposta aos recursos e do Resultado Pós-Recursos de Projetos Integrais e quantitativo de vagas | Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea |
| 12/04/2019 a 19/04/2019 | Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN | Reitoria/PROEN/DAES |
| 22 e 23 /04/2019 | Período de reuniões individuais para apresentação do Parecer do DAES aos Coordenadores | Dependências do IFAM/LÁBREA |
| 24/04/2019 | Publicação do Resultado após avaliação DAES | Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea |
| 25/04/2019 | Publicação do Resultado Final de Projetos Integrais e quantitativo de vagas | Dependências do IFAM/LÁBREA www2.ifam.edu.br/campus/labrea |
| 26/04/2019 | Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais. | Dependências do IFAM/LÁBREA. |