

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO



BASE: JULHO / 2024 - CAMPUS

Coordenação Geral de Planejamento Institucional/ CGPLANI

APRESENTAÇÃO

Neste boletim, serão apresentados os gráficos referentes às situações dos instrumentos de planejamento registrados no sistema SIGPP.



PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS

Os dados analisados foram extraídos do sistema SIGPP, na data base de 01/08/2024, refletindo o cenário no mês de julho/2024.

OBJETIVO

Monitorar, analisar e divulgar os resultados em relação ao Plano de Metas para acompanhamento do desempenho das unidades, a fim de subsidiar a gestão em relação as ações para atingimento das metas e dos objetivos institucionais.

www.ifam.edu.br


E-mail: cgplan@ifam.edu.br
dpdi@ifam.edu.br



PLANO DE METAS/2024 - CAMPUS


QUADRO GERAL

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
PLANEJADAS:	648	648
NÃO PLANEJADAS:	29	29
TOTAL GERAL	677	677



STATUS POR AÇÃO

DESCRIÇÃO	ANTERIOR	ATUAL
ATENDIDA:	27	27
ATENDIDA PARCIALMENTE:	10	10
EM ANDAMENTO:	121	121
NÃO INICIADAS:	513	513
CANCELADA:	6	6



PAINEL DE CUMPRIMENTO POR UNIDADE

UNIDADE	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO ANTERIOR	PERCENTUAL DE CUMPRIMENTO ATUAL	SITUAÇÃO
COARI	83%	83%	
SÃO GABRIEL DA CACHOEIRA	33%	33%	
ITACOATIARA	18,69%	18,69%	
PRESIDENTE FIGUEIREDO	10%	10%	
MAUÉS	7,77%	7,77%	
TABATINGA	6,67%	6,67%	
LÁBREA	3,88%	3,88%	
MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	0,86%	0,86%	
MANACAPURU	0,36%	0,36%	
AVANÇANDO BOCA DO ACRE	0,00%	0,00%	
AVANÇADO IRANDUBA	0,00%	0,00%	
EIRUNEPÉ	0,00%	0,00%	
HUMAITÁ	0,00%	0,00%	
MANAUS CENTRO	0,00%	0,00%	
MANAUS ZONA LESTE	0,00%	0,00%	
PARINTINS	0,00%	0,00%	
TEFÉ	0,00%	0,00%	

LEGENDA:

- Manteve o percentual de cumprimento inalterado
- Apresentou acréscimo no percentual de cumprimento
- Não havia lançado as informações no SIGPP



STATUS AÇÃO – POR UNIDADE

UNIDADE	NÃO INICIADA	EM ANDAMENTO	ATENDIDA	ATENDIDA PARCIALMENTE	CANCELADA	TOTAL	% INICIADO
ITACOATIARA	32	24	4	-	-	60	46,67
TABATINGA	34	19	2	-	-	55	38,18
PRESIDENTE FIGUEIREDO	9	4	1	-	-	14	35,71
EIRUNEPE	23	12	-	-	-	35	34,29
MAUES	43	16	-	-	6	65	33,85
PARINTINS	42	18	-	-	-	60	30,00
COARI	32	3	-	9	-	44	27,27
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	97	11	20	-	-	128	24,22
AVANÇADO IRANDUBA	33	7	-	1	-	41	19,51
LABREA	23	2	-	-	-	25	8,00
MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	47	4	-	-	-	51	7,84
MANACAPURU	27	1	-	-	-	28	3,57
AVANÇADO BOCA DO ACRE	16	-	-	-	-	16	0,00
HUMAITA	5	-	-	-	-	5	0,00
MANAUS CENTRO	12	-	-	-	-	12	0,00
MANAUS ZONA LESTE	11	-	-	-	-	11	0,00
TEFE	27	-	-	-	-	27	0,00
TOTAL GERAL	513	121	27	10	6	677	24,22

LEGENDA:

- NÃO INICIADAS: Ações registradas no sistema, mas até o presente momento sem movimentação de início da atividade ;
- EM ANDAMENTO: Ações registradas no sistema e em andamento normal de execução;
- ATENDIDA: Ações registradas no sistema e que já foram concluídas;
- ATENDIDA PARCIALMENTE: Ações registradas no sistema, já foram concluídas mas de forma parcial que atende sua criação;
- CANCELADA: Ações registradas no sistemas, mas por algum motivo foram CANCELADAS por sua unidade de registro.



SITUAÇÃO E PLANEJAMENTO

UNIDADE	LIMITE ORÇAMENTÁRIO	UTILIZADO	SALDO	% ALOCADO
COARI	1.537.843,17	1.537.843,17	0,00	100,00
LABREA	2.084.482,60	2.084.482,60	0,00	100,00
PRESIDENTE FIGUEIREDO	1.543.263,65	1.543.263,65	0,00	100,00
MANAUS ZONA LESTE	4.768.105,82	4.768.105,82	0,00	100,00
TABATINGA	2.327.168,48	2.309.118,71	18.049,77	99,22
PARINTINS	2.523.944,44	2.478.034,40	45.910,04	98,18
MANACAPURU	753.000,00	704.312,58	48.687,42	93,53
ITACOATIARA	1.055.009,47	970.060,04	84.949,43	91,95
EIRUNEPE	1.265.811,79	1.043.224,96	222.586,83	82,42
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	1.659.884,26	1.149.993,64	509.890,62	69,28
MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	3.520.407,74	1.941.403,52	1.579.004,22	55,15
AVANÇADO BOCA DO ACRE	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
AVANÇADO IRANDUBA	500.000,00	0,00	500.000,00	0,00
HUMAITA	1.340.378,16	0,00	1.340.378,16	0,00
MANAUS CENTRO	9.234.036,00	0,00	9.234.036,00	0,00
MAUES	2.093.545,69	0,00	2.093.545,69	0,00
TEFE	1.130.819,90	0,00	1.130.819,90	0,00
TOTAL GERAL	37.837.701,17	20.529.843,09	17.307.858,08	54,26

LEGENDA:

- Este quadro apresenta o saldo orçamentário por unidade, seu valor utilizado no sistema SIGPP /PM-2024 e o saldo remanescente por unidade.



RESUMO ESTRATÉGICO

UNIDADE	PERSPECTIVAS	OBJETIVOS	METAS	ETAPAS	AÇÕES
AVANÇADO BOCA DO ACRE	3	4	3	5	16
AVANÇADO IRANDUBA	4	5	5	10	41
COARI	2	2	2	40	44
EIRUNEPE	3	5	11	14	35
HUMAITA	2	3	4	22	5
ITACOATIARA	3	10	16	74	60
LABREA	2	2	3	51	25
MANACAPURU	4	10	17	28	28
MANAUS CENTRO	1	2	2	20	12
MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	3	10	14	58	51
MANAUS ZONA LESTE	1	1	1	12	11
MAUES	2	7	10	47	65
PARINTINS	3	6	6	10	60
PRESIDENTE FIGUEIREDO	2	3	2	8	14
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	1	1	2	29	128
TABATINGA	3	6	6	7	55
TEFE	3	11	19	68	27

LEGENDA:

- Perspectiva: são os pontos de vista do negócio (Orçamentária, Pessoas e Infraestrutura, Processos Internos e Resultados);
- Objetivos: definir o que se precisa alcançar em cada perspectiva estratégica;
- Metas: representa ações sem a devida indicação de VALOR ou custo alocado;
- Ações: representa uma ação com o intuito de contribuir com o objetivo estratégico;
- Etapas: representam atividades que complementam as ações.



MAPEAMENTO DE RISCOS POR UNIDADE

UNIDADE	TOTAL DE AÇÕES	TOTAL DE AÇÕES COM RISCO	AÇÕES SEM RISCO ATRIBUÍDO	% DE AÇÕES COM RISCO ATRIBUÍDO
AVANÇADO BOCA DO ACRE	16	16	0	100,00
HUMAITA	5	5	0	100,00
TABATINGA	55	54	1	98,18
MANACAPURU	28	26	2	92,86
TEFE	27	24	3	88,89
MANAUS CENTRO	12	9	3	75,00
MANAUS DISTRITO INDUSTRIAL	51	35	16	68,63
ITACOATIARA	60	41	19	68,33
PARINTINS	60	33	27	55,00
PRESIDENTE FIGUEIREDO	14	7	7	50,00
COARI	44	21	23	47,73
EIRUNEPE	35	8	27	22,86
LABREA	25	2	23	8,00
SAO GABRIEL DA CACHOEIRA	128	1	127	0,78
AVANÇADO IRANDUBA	41	-	41	0,00
MANAUS ZONA LESTE	11	-	11	0,00
MAUES	65	-	65	0,00
TOTAL GERAL	677	282	395	41,65

LEGENDA:

- Este quadro apresenta o mapeamento das ações internas com a respectiva apuração do seu risco de execução. Cada ação interna deverá possuir seu risco vinculado, bem como sua forma de tratamento a esse risco.