

**INSTITUTO
FEDERAL**
Amazonas

Relatório de Acompanhamento Plano de Metas/2022

Base:
3º Trimestre/2022



SUMÁRIO

1. INTRODUÇÃO
2. MISSÃO, VISÃO e VALORES
3. MAPA ESTRATÉGICO
4. DEMONSTRATIVO DAS AÇÕES INTERNAS PARA O ANO DE 2022
 - 4.1 CAMPI
 - 4.1.1 – Ações Planejadas x Não Planejadas
 - 4.1.2 – Ações por Status
 - 4.1.3 – Ações por Planejamento
 - 4.1.4 – Ações por Mapeamento de Risco
 - 4.1.5 – Metas, Etapas e Ações Internas
 - 4.2 REITORIA
 - 4.2.1 – Ações Planejadas x Não Planejadas
 - 4.2.2 - Ações por Status
 - 4.2.3 - Ações Por Planejamento
 - 4.2.4 - Ações por Mapeamento de Risco
 - 4.2.5 – Metas, Etapas e Ações Internas

1. INTRODUÇÃO

Este documento apresenta as ações inseridas no PLANO DE METAS/2022 através do sistema SIGPP – Sistema Integrado de Gestão de Planejamento e Projetos, de todas as Unidades de Planejamento do IFAM.

Unidade de Planejamento é toda unidade que gerencia um orçamento e tem papel estratégico no gerenciamento deste orçamento com o estipulado no Mapa Estratégico, tendo por base o período de julho, agosto e setembro/2022 (3º Trimestre/22).

As ações registradas no Plano de Metas irão ajudar no monitoramento e acompanhamento das ações elaboradas no período de vigência do PDI 2019/2023, realizadas através do sistema SIGPP – Sistema Integrado de Gestão Planejamento e de Projetos.

Neste período foram analisadas 1.061 ações internas, sendo 605 ações registradas pelos campi, representando 57% (cinquenta e sete por cento) e 456 ações registradas pelas pró-reitorias e diretorias sistêmicas, representando 43% (quarenta e três por cento).

2. MISSÃO, VISÃO e VALORES

A identidade institucional pressupõe um caráter dinâmico e, ao longo de sua história, sofre influências e interferências de ordem social, econômica, política, cultural, entre outras. Dessa maneira, e partindo dessa perspectiva afirma-se que a identidade institucional do IFAM, hoje pode ser traduzida por meio de sua visão, de sua missão e de seus valores e que, esses aspectos, são necessários à construção dos ideais pedagógicos que irão se materializar por meio das práticas educativas que, fundamentadas nas concepções educacionais, alicerçam essa identidade institucional. (PDI IFAM 2019/2023).

MISSÃO

Promover a Educação, Ciência e Tecnologia para o desenvolvimento sustentável da Amazônia.

VISÃO

Consolidar o IFAM como referência nacional em Educação, Ciência e Tecnologia.


VALORES

Acessibilidade e Inclusão; Respeito e Valorização das pessoas; Ética e Integridade; Cidadania e Solidariedade; Excelência Educacional; Gestão Participativa e Transparente; Inovação e Empreendedorismo; Respeito a Diversidade; Desenvolvimento e Sustentabilidade.

3. MAPA ESTRATÉGICO

O ambiente externo das organizações está passando por grandes modificações e o IFAM vem sendo estimulado a mudar também. Conhecer as demandas sociais e ofertar serviços e produtos capazes de atender a essas necessidades, contribuindo para a formação de um cidadão crítico e para o desenvolvimento sustentável da região norte tem sido um grande objetivo do Instituto.

O planejamento Estratégico proposto, visa a construir uma cultura empreendedora capaz influenciar o público interno (servidores) e contribuir para o desenvolvimento de competências empreendedoras em nossos alunos, e estimulando constantemente a criatividade e a inovação. Para alcançar esses objetivos, o IFAM, por meio do Balanced Scorecard (BSC), elaborou o seguinte planejamento estratégico. (PDI IFAM 2019/2023).



O mapa estratégico do IFAM para o período de 2019 a 2023, está composto por 04 PERSPECTIVAS e 19 OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:

- a) ORÇAMENTÁRIA;
- b) PESSOAS E INFRAESTRUTURA
- c) PROCESSOS INTERNOS E;
- d) RESULTADOS.


4. DEMONSTRATIVO DO ACOMPANHAMENTO DAS AÇÕES INTERNAS

4.1 CAMPI

4.1.1 – Ações Planejadas x Não Planejadas

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas PLANEJADAS e NÃO PLANEJADAS.


Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Não Planejadas	Planejadas	Total Geral
1	DIRETORIA GERAL - CAMPUS EIRUNEPE	2	27	29
2	DIRETORIA GERAL CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA		25	25
3	DIRETORIA GERAL CAMPUS BOCA DO ACRE		18	18
4	DIRETORIA GERAL CAMPUS COARI	1	18	19
5	DIRETORIA GERAL CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL		41	41
6	DIRETORIA GERAL CAMPUS ITACOATIARA		15	15
7	DIRETORIA GERAL CAMPUS LABREA		24	24
8	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANACAPURU	1	22	23
9	DIRETORIA GERAL CAMPUS MANAUS CENTRO		155	155
10	DIRETORIA GERAL CAMPUS MAUES		29	29
11	DIRETORIA GERAL CAMPUS PARINTINS	1	25	26
12	DIRETORIA GERAL CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	3	76	79
13	DIRETORIA GERAL CAMPUS SAO GABRIEL DA CACHOEIRA		35	35
14	DIRETORIA GERAL CAMPUS TABATINGA - CTB	1	53	54
15	DIRETORIA GERAL CAMPUS TEFE		11	11
16	DIRETORIA GERAL CAMPUS ZONA LESTE	1	10	11
17	DIRETORIA GERAL DO CAMPUS HUMAITA		11	11
	Total Geral	10	595	605



4.1.2 – Ações por STATUS

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas divididas pelos STATUS de: INICIADAS, ATENDIDA PARCIALMENTE, EM ANDAMENTO, CANDELADA e NÃO INICIADAS.

Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Atendida	Atendida Parcialmente	Em Andamento	Cancelada	Não Iniciadas	Total Geral
1	CAMPUS EIRUNEPE				21	8	29
2	CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA				4	21	25
3	CAMPUS BOCA DO ACRE				1	17	18
4	CAMPUS COARI	1			6	12	19
5	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	10		1	28	2	41
6	CAMPUS ITACOATIARA	6			2	7	15
7	CAMPUS LABREA	5			19		24
8	CAMPUS MANACAPURU	10			12	1	23
9	CAMPUS MANAUS CENTRO	1			1	153	155
10	CAMPUS MAUES	11			14	4	29
11	CAMPUS PARINTINS	5			7	14	26
12	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	5			22	52	79
13	CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA	3	1		22	9	35
14	CAMPUS TABATINGA - CTB	10			12	32	54
15	CAMPUS TEFE					11	11
16	CAMPUS MANAUS ZONA LESTE					11	11
17	CAMPUS HUMAITA					11	11
	Total Geral	67	1	1	171	365	605



4.1.3 – Ações Por Planejamento

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas com seus respectivos valores e o acompanhamento do controle orçamentário.

Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Limite Orçamentário	Utilizado em Ações	Saldo Disponível
1	CAMPUS EIRUNEPE	1.265.811,79	1.258.339,32	7.472,47
2	CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	500.000,00	38.320,00	461.680,00
3	CAMPUS BOCA DO ACRE	500.000,00	499.999,28	0,72
4	CAMPUS COARI	1.537.843,17	87.000,00	1.450.843,17
5	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	3.520.407,74	3.445.557,28	74.850,46
6	CAMPUS ITACOATIARA	1.055.009,47	417.197,80	637.811,67
7	CAMPUS LABREA	2.084.482,60	2.032.541,77	51.940,83
8	CAMPUS MANACAPURU	753.000,00	748.538,32	4.461,68
9	CAMPUS MANAUS CENTRO	9.234.036,00	130.000,00	9.104.036,00
10	CAMPUS MAUES	2.093.545,69	2.076.797,00	16.748,69
11	CAMPUS PARINTINS	2.523.944,44	1.744.239,25	779.705,19
12	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	1.543.263,65	1.305.700,00	237.563,65
13	CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA	1.659.884,26	627.725,53	1.032.158,73
14	CAMPUS TABATINGA - CTB	2.327.168,48	2.224.047,60	103.120,88
15	CAMPUS TEFÉ	1.130.819,90	661.984,34	468.835,56
16	CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	4.768.105,82	4.425.028,75	343.077,07
17	CAMPUS HUMAITA	1.340.378,16	938.998,92	401.379,24
	Total Geral	37.837.701,17	22.662.015,16	15.175.686,01


Saldo Orçamentário Disponível no SIGPP/PM 2022



4.1.4 – Ações por Mapeamento de Risco

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas com seus respectivos mapeamentos de riscos.


Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Ações em informação de Risco	Total de ações Internas registradas	% do Total do Risco Informado
1	CAMPUS EIRUNEPE	9	29	31,30
2	CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	13	25	52,00
3	CAMPUS BOCA DO ACRE	18	18	100,00
4	CAMPUS COARI	16	19	84,21
5	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	40	41	97,56
6	CAMPUS ITACOATIARA	15	15	100,00
7	CAMPUS LABREA	23	24	95,83
8	CAMPUS MANACAPURU	23	23	100,00
9	CAMPUS MANAUS CENTRO	144	155	92,90
10	CAMPUS MAUES	26	29	89,65
11	CAMPUS PARINTINS	9	26	34,61
12	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	68	79	86,07
13	CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA	-	35	0,00
14	CAMPUS TABATINGA - CTB	6	54	11,11
15	CAMPUS TEFE	4	11	36,36
16	CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	11	11	100,00
17	CAMPUS HUMAITA	9	11	18,18
	Total Geral	434	605	



4.1.5 – Controle de Metas/Etapas e Ações Internas

No quadro abaixo são informadas o total de METAS, ETAPAS e Ações Internas, utilizadas por cada campi no SIGPP-Plano de Metas/2022.

Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	METAS	ETAPAS	AÇÕES
1	CAMPUS EIRUNEPE	10	35	29
2	CAMPUS AVANÇADO IRANDUBA	24	24	25
3	CAMPUS BOCA DO ACRE	4	5	18
4	CAMPUS COARI	12	22	19
5	CAMPUS DISTRITO INDUSTRIAL	2	8	41
6	CAMPUS ITACOATIARA	20	33	15
7	CAMPUS LABREA	20	27	24
8	CAMPUS MANACAPURU	23	23	23
9	CAMPUS MANAUS CENTRO	33	63	155
10	CAMPUS MAUES	5	13	29
11	CAMPUS PARINTINS	4	8	26
12	CAMPUS PRESIDENTE FIGUEIREDO	38	48	79
13	CAMPUS S. GABRIEL DA CACHOEIRA	5	28	35
14	CAMPUS TABATINGA - CTB	9	15	54
15	CAMPUS TEFÉ	6	27	11
16	CAMPUS MANAUS ZONA LESTE	9	10	11
17	CAMPUS HUMAITA	12	12	11
	Total Geral	236	401	605




4.2 REITORIA

4.2.1 – Ações Planejadas x Não Planejadas

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas PLANEJADAS e NÃO PLANEJADAS.


Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Não Planejadas	Planejadas	Total Geral
1	PROEN	5	167	172
2	PROEX	-	108	107
3	PPGI	-	42	42
4	PROPLAD	-	7	5
5	DPDI	-	3	3
6	Gabinete da Reitoria	-	13	13
7	Polo de Inovação	-	32	32
8	PROGESP	2	10	11
9	REITORIA	6	61	67
	Total Geral	13	443	456



4.2.2 – Ações por STATUS

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas divididas pelos STATUS de: INICIADAS, ATENDIDA PARCIALMENTE, EM ANDAMENTO, CANDELADA e NÃO INICIADAS.


Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Atendida	Atendida Parcialmente	Em Andamento	Cancelada	Não Iniciadas	Total Geral
1	PROEN	4	2	98	-	68	172
2	PROEX	21	1	52	3	31	108
3	PPGI	-	-	5	-	37	42
4	PROPLAD	-	-	-	-	7	7
5	DPDI	-	-	2	-	1	3
6	Gabinete da Reitoria	-	1	4	-	8	13
7	Polo de Inovação	-	-	5	-	32	32
8	PROGESP	-	-	3	-	9	12
9	REITORIA	-	-	1	-	66	67
	Total Geral	25	4	165	3	259	456



4.1.3 – Ações Por Planejamento

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas com seus respectivos valores.


Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Limite Orçamentário	Utilizado em Ações	Saldo Disponível
1	PROEN	291.989,46	80.000,00	211.989,46
2	PROEX	607.012,19	606.462,19	550,00
3	PPGI	607.012,19	526.400,00	80.612,19
4	PROPLAD	366.408,83	29.990,00	336.418,83
5	DPDI	160.000,00	140.000,00	20.000,00
6	Gabinete da Reitoria	183.909,42	29.000,00	154.909,42
7	Polo de Inovação	100.000,00	100.000,00	0,00
8	PROGESP	100.000,00	100.000,00	0,00
9	REITORIA	3.448.392,66	2.922.555,00	525.837,66
	Total Geral	5.864.724,75	4.534.407,19	1.330.317,56



4.2.4 – Ações por Mapeamento de Risco

No quadro abaixo estão demonstradas as ações internas com seus respectivos mapeamentos de riscos.


Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	Ações sem informação de Risco	Total de ações Internas registradas	% do Total do Risco Informado
1	DPDI	-	3	100,00
2	GABINETE DA REITORIA	12	13	92,31
3	POLO DE INOVAÇÃO	13	32	40,63
4	PROPLAD	7	7	100,00
5	PROEN	169	172	98,26
6	PROEX	103	108	95,37
7	PROGESP	12	12	100,00
8	PPGI	42	42	100,00
9	REITORIA	43	67	64,18
	Total Geral	401	456	-



4.2.5 – Controle de Metas/Etapas e Ações Internas

No quadro abaixo são informadas o total de METAS, ETAPAS e Ações Internas, utilizadas por cada campi no SIGPP-Plano de Metas/2022.

Nº	UNIDADE DE PLANEJAMENTO	METAS	ETAPAS	AÇÕES
1	Gabinete da Reitoria	12	12	13
2	Polo de Inovação	20	76	32
3	PROGESP	4	10	12
4	DPDI	12	47	3
5	PROEN	17	75	172
6	PROEX	31	150	108
7	PPGI	6	38	42
8	PROPLAD	1	1	7
9	REITORIA	5	55	67
	Total Geral	108	464	456



ELABORAÇÃO

Diretoria de Planejamento e Desenvolvimento Institucional

Carlos Tiago Garantizado

Diretor

Coordenação Geral de Planejamento - CGPLAN

Luciano da Silva Maia

Coordenador

3306-0043

cgplan@ifam.edu.br

Atualizado em 14 de outubro de 2022.