



MINISTÉRIO DA EDUCAÇÃO  
SECRETARIA DE EDUCAÇÃO PROFISSIONAL E TECNOLÓGICA  
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS  
COMISSÃO DOS PROGRAMAS INTEGRAIS  
CAMPUS MANAUS - CENTRO



MONITORIA – 2018/2

23. CRONOGRAMA DE EXECUÇÃO

DATA	CRONOGRAMA DE ATIVIDADES	LOCAL
11/09/2018	Resultado preliminar	Mural da Direção de Ensino (DIREN)-IFAM/Campus Manaus Centro e <a href="http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc">http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc</a>
12/09/2018	Recursos contra o resultado preliminar	Setor de Protocolo
13/09/2018	<b>Resultado Final</b>	Mural da Direção de Ensino (DIREN)-IFAM/Campus Manaus Centro e <a href="http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc">http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc</a>
17/09/2018	Assinatura do Termo de Compromisso	Mini Auditório III às 14:00h
17/09/2018	Início das atividades	Dependências do IFAM Campus Manaus-Centro
21/09/2018	Data final para entrega do Plano de Trabalho	Sala da Comissão dos Programas Integrals
24/09/2018	Publicação dos horários de Atendimento	Mural da Direção de Ensino (DIREN)-IFAM/Campus Manaus Centro e <a href="http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc">http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc</a>
15/10 e 14/11/2018	Datas de entrega dos relatórios das atividades desenvolvidas	Sala da Comissão dos Programas Integrals

Prof<sup>ª</sup>.: **Sandra Viana Cád**  
Presidente da Comissão – Port. 342/2018

Manaus, 11 de setembro, 2018