



PROJETOS INTEGRAIS 2018/2

16 CRONOGRAMA

Datas	Cronograma de Atividades	Local
11/09/2018	Publicação do Resultado Preliminar.	Mural da Direção de Ensino (DIREN)- IFAM/Campus Manaus Centro e http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc
12/09/2018	Período para impetrar recursos.	Setor de Protocolo do <i>Campus</i> Manaus- Centro
13/09/2018	Análise dos recursos.	Dependências do IFAM/CMC
14/09/2018	Divulgação do resultado dos recursos impetrados, em ordem de prioridade.	Mural da Direção de Ensino (DIREN)- IFAM/Campus Manaus Centro e http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc
14/09/2018	Divulgação do resultado final, em ordem de prioridade.	Mural da Direção de Ensino (DIREN)- IFAM/Campus Manaus Centro e http://www2.ifam.edu.br/campus/cmc
17/09/2018	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrais.	Dependências do IFAM/CMC Auditório Mini III Às 14:00h
18/09/2018 A 07/12/2018	Período de execução dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/CMC
Até 5º dia útil de cada mês.	Entrega dos Relatórios e Frequência mensal dos bolsistas	Protocolo do <i>Campus</i> Manaus-Centro Comissão dos Programas Integrais
17/09/2018 A 14/11/2018	Período de Monitoramento do Programa	Dependências do IFAM/CMC Reitoria/PROEN/DAES
07/12/2018	Apresentação dos resultados finais (através da exposição via Pôster/Banner)	Dependências do IFAM/CMC
12/12/2018	Entrega do Relatório Técnico Final dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/CMC Reitoria/PROEN/DAES
13/12/2018	Entrega das Prestações de Conta dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/CMC Reitoria/PROEN/DAES
A partir do dia 14/12/2018	Entrega dos Certificados aos Coordenadores e Bolsistas que participaram dos Projetos Integrais	Dependências do IFAM/CMC

Prof^ª.: **Sandra Viana Cád**
Presidente da Comissão – Port. 342/2018

Manaus, 11 de setembro, 2018