



16 Alteração de CRONOGRAMA:

Datas	Cronograma de Atividades	Local
24/04/2018	Publicação do Edital dos Projetos Integrals nº 05/2018 IFAM/ <i>Campus Coari</i> .	Dependências do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
De 24 a 27/04/2018	Período de Inscrição	Setor de Protocolo do <i>Campus Coari</i>
De 30/04 a 17/05/2018	Etapa I: Análise, avaliação técnica e de relevância das propostas dos Projetos Integrals apresentados, pela Comissão de Seleção de Projetos dos Programas Integrals .	Dependências do IFAM/Coari
De 18 a 25/05/2018	Etapa II: Apreciação e homologação das propostas selecionadas pela comissão local do <i>Campus</i> pelo Departamento de Assistência Estudantil – DAES/PROEN	Reitoria/PROEN/DAES
28/05/2018	Publicação do Resultado Preliminar.	Dependências do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
De 29 a 30/05/2018	Período para impetrar recursos.	Setor de Protocolo do <i>Campus Coari</i>
01/06/2018	Análise dos recursos.	Dependências do IFAM/Coari
04/06/2018	Divulgação do resultado dos recursos impetrados, em ordem de prioridade.	Dependências do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
04/06/2018	Divulgação do resultado final, em ordem de prioridade.	Dependências do IFAM/Coari www2.ifam.edu.br/campus/coari
05/06/2018	Reunião de Orientação e Assinatura do Termo de Compromisso dos coordenadores dos Projetos Integrals.	Dependências do IFAM/Coari
De 05/06 a 15/12/2018 * excluído o período de férias.	Período de execução dos Projetos Integrals	Dependências do IFAM/Coari
Até 16º dia de cada mês.	Entrega dos Relatórios e Frequência mensal dos bolsistas	Protocolo do <i>Campus Coari</i> Setor de Serviço Social
De 05/06 a 15/12/2018 * excluído o período de férias.	Período de Monitoramento do Programa	Dependências do IFAM/Coari. Reitoria/PROEN/DAES
Até 17/12/2018	Apresentação dos resultados finais (através da exposição via Pôster/Banner)	Dependências do IFAM/Coari
Até 20/12/2018	Entrega dos Certificados aos Coordenadores e Bolsistas que participaram dos Projetos Integrals	Dependências do IFAM/Coari
Até 20/12/2018	Entrega do Relatório Técnico Final dos Projetos Integrals	Dependências do IFAM/Coari. Reitoria/PROEN/DAES
Até 20/12/2018	Entrega das Prestações de Conta dos Projetos Integrals	Dependências do IFAM/Coari. Reitoria/PROEN/DAES