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PROJETO BASICO
SERVICO DE ENGENHARIA
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAOQ, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS

CONVITE

(Processo Administrativo
23443.011919/2020-77)

1. OBJETO

1.1 Contratacdo de empresa para execucdo de Servicos de Engenharia para
ADEQUACAO DA ACESSIBILIDADE URBANIZACAO DO CAMPUS
ITACOATIARA-AM.

1.2 O objeto da licitagcdo tem a natureza de servico ndo comum de engenharia.

1.3 Os quantitativos e respectivos codigos dos itens sao os discriminados no anexo do
Projeto Basico.

1.4 O contrato tera vigéncia pelo periodo de 230 (duzentos e trinta) dias, ndo sendo
prorrogavel na forma do art. 57, Il, da Lei de Licitacdes.

1.5 O regime de execucao do contrato serd o de Empreitada por Preco Global.
2. JUSTIFICATIVA E OBJETIVO DA CONTRATACAO

2.1. A Justificativa e objetivo da contratacdo encontram-se pormenorizadas em Tépico

especifico dos Estudos Preliminares, apéndice desse Projeto Basico.

3. DESCRICAO DA SOLUCAO
3.1. A seguir, segue a descricado da solugdo como um todo, conforme minudenciado nos
Estudos Preliminares. Ap0s a solicitacdo encaminhada pela administracdo, o
Departamento de Infraestrutura iniciou os estudos necessarios para a busca de

solucdo mais econbmica visando o atendimento do programa de necessidades
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apresentados. Foram levantados todos 0s aspectos importantes como: Quantitativos
de servidores, alunos e terceirizados para a definicdo da area, elegendo uma rota
acessivel. O melhor aproveitamento das instalacdes existentes, materiais usuais,
logistica, tempo de execucédo, atendimentos as Normas Téchicas e ainda o valor

disponibilizado pela administracéo.

3.2. Pelo histérico das obras do Instituto, a definicdo dos padrdes utilizados nos
projetos basicos, ndo apresentam dificuldade e nem complexidade em sua
execucao, sendo, portanto, vidvel a contratacdo de uma empresa de

engenharia
4. DA CLASSIFICACAO DO OBJETO E FORMA DE SELECAO DO FORNECEDOR

4.1. Trata-se de servigcos ndo comuns de engenharia, a ser contratado mediante

licitacdo, na modalidade convite.

4.2. Os servigos a serem contratados enquadram-se nos pressupostos do Decreto
n° 9.507, de 21 de setembro de 2018, ndo se constituindo em quaisquer das
atividades, previstas no art. 3° do aludido decreto, cuja execucdo indireta é

vedada.

4.3. A execucgao do contrato ndo gerara vinculo empregaticio entre os empregados
da Contratada e a Administracéo, vedando-se qualquer relacéo entre estes que
caracterize pessoalidade e subordinacéo direta.

5. REQUISITOS DA CONTRATACAO

5.1 Conforme Estudos Preliminares, os requisitos da contratacdo abrangem o seguinte:

5.1.1 Faz-se necessario que a empresa a ser contratada possua, no minimo, 0s
seguintes requisitos:

= Atuar no ramo pertinente ao objeto da licitacao;
= Ter executado servicos da mesma natureza e complexidade, devendo ser
comprovado através de Atestado de Capacidade Técnica;

= Estar registrado junto ao CREA e/ou CAU,
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= Disponibilidade de maquinas e equipamentos necessaria & execugao do servico;

= Estar com o seu cadastro regular no SICAF,;

= Na&o estar impedida de contratar com a Administracéo;

= Na&o estar concordataria ou em processo de faléncia, sob concurso de credores,
em dissolucao ou em liquidacao;

= Na&o tenha sido declarada inidénea por 6rgao da Administracdo Publica, direta ou
indireta, federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal, por meio de ato
publicado no Diario Oficial da Unido, do Estado ou do Municipio, engquanto
perdurarem o0s motivos determinantes da puni¢do. Igualmente ndo poderdo
participar as empresas punidas pelo IFAM,;

= N&o esteja reunida em consorcio, que sejam controladas, coligadas ou subsidiarias
entre si, qualquer que seja sua forma de constituicao;

= Na&o seja estrangeira ndo autorizada a funcionar no pais;

= Possuir capital social minimo de 10% do valor do servico;

5.1.2  Critérios e préticas de sustentabilidade: A contratagdo também requer que
a fornecedora exerca praticas de sustentabilidade, conforme disposto e
orientado no Guia Nacional de Licitacbes Sustentaveis — NESLIC da
Advocacia- Geral da Unido de 2016. Utilizar somente matéria-prima florestal
procedente, nos termos do artigo 11 do Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a)
manejo florestal, realizado por meio de Plano de Manejo Florestal
Sustentavel — PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supressdo da
vegetacdo natural, devidamente autorizada pelo 6érgdo competente do
Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA, (c) florestas plantadas; e
(d) outras fontes de biomassa florestal, definidas em normas especificas do
orgao ambiental competente.

5.1.3 Duracao do contrato: A duragéo do contrato seré de 230 (duzentos e trinta)

dias.

5.1.4 Eventual necessidade de transicdo gradual com transferéncia de
conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas: Nao ha a necessidade da
contratada promover a transicdo contratual & nova contratada com
transferéncia de conhecimento, tecnologia e técnicas empregadas, uma vez

gue os servigcos a serem executados ndo serdo de maneira continuada.
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5.1.5 As solugbes de mercado foram elaboradas a partir do programa de
necessidade estabelecido pela administragdo, em busca da solucdo mais
viavel técnica e economicamente, com base em constru¢des similares do
IFAM. Respeitando 0s processos construtivos, e as caracteristicas espaciais
e ambientais envolvidas, determinou-se a Tipologia adotada, conforme
Memorial Descritivo.

5.1.6 Declaracdo do licitante de que tem pleno conhecimento das condicfes

necessarias para o cumprimento do contrato.

5.2 As obrigacOes da Contratada e Contratante estéo previstas neste Projeto Basico.
6. VISTORIA PARA LICITACAO

6.1. Para o correto dimensionamento e elabora¢do de sua proposta, o licitante podera
realizar vistoria nas instalacfes do local de execucéo do servigo, acompanhado por
servidor designado para esse fim, de segunda a sexta-feira, das 8 horas as 16 horas,
devendo o0 agendamento ser efetuado previamente pelo telefone.

6.2. O prazo para vistoria iniciar-se-a no dia util seguinte ao da publicagdo do Edital,
estendendo-se até o dia util anterior a data prevista para a abertura da sessao

publica.

6.2.1 Para a vistoria o licitante, ou 0 seu representante legal, devera estar
devidamente identificado, apresentando documento de identidade civil e
documento expedido pela empresa comprovando sua habilitacdo para a
realizacdo da vistoria.

6.2.2 Nao é possivel exigir que a vistoria técnica seja realizada, necessariamente,
pelo engenheiro responsavel pelo servigo (responsavel técnico) ou em data
Unica (TCU, Aco6rdao n° 3.040/2011-Plenario).

6.2.3 Nos casos em que a vistoria ndo possa ser realizada no horério de
funcionamento normal do campus, o licitante deve manifestar formalmente
sua impossibilidade, sugerindo horario alternativo para que o servidor
designado o acompanhe;
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6.2.4  Eventuais davidas de natureza técnica decorrentes da realiza¢do da vistoria

deverdo ser encaminhadas a Comissdo de Licitagdo, mediante
manifestacao por escrito, antes da data fixada para a sessdo publica.

6.3. Por ocasido da vistoria, ao licitante, ou ao seu representante legal, podera ser
entregue CD-ROM, “pen-drive” ou outra forma compativel de reproducao, contendo
as informacdes relativas ao objeto da licitacdo, para que a empresa tenha condicbes

de bem elaborar sua proposta

6.4. A nao realizacdo da vistoria, quando facultativa, ndo podera embasar posteriores
alegacbes de desconhecimento das instalagfes, duvidas ou esquecimentos de
quaisquer detalhes dos locais da prestacdo dos servicos, devendo a licitante

vencedora assumir 0s 6nus dos servicos decorrentes.

6.5. A licitante devera declarar que tomou conhecimento de todas as informacgdes e das

condi¢des locais para o cumprimento das obrigag6es objeto da licitagdo.

7. MODELO DE EXECUCAO DO OBJETO

7.1 A execucdo do objeto seguird a seguinte dindmica:

7.1.1 ApO6s o processo Licitatério, a empresa vencedora do Certame, devera
apresentar seu planejamento para a execugdo do servigo, contemplando as
etapas e subetapas dos servigos, de forma a atingir as metas estabelecidas
no cronograma fisico-financeiro apresentado pelo IFAM.

7.1.2  Aexecucao do objeto obedecera ao cronograma fisico-financeiro estipulado
pelo IFAM, dentro dos parametros estabelecidos neste Projeto Basico;
7.1.3 O contrato tera vigéncia de 230 (duzentos e trinta) dias corridos, a contar

a partir da assinatura do Contrato.

7.2 A execucdo do servico sera iniciada em até 30 (trinta) dias apés a data de assinatura

do Contrato, cujas etapas observardo o seguinte cronograma:

Av. Ferreira Pena, 1109 — Centro — Manaus/AM — Fone: 3306-0046 — E-mail: enge@ifam.edu.br — Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DINFRA/ IFAM


http://www.ifam.edu.br/

... INSTITUTO FEDERAL

DE
. EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PRODIN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA-DINFRA

7.2.1 Emisséo da Ordem de Servico e apresentacdo da Garantia: em até 10 (dez)
dias contados a partir da assinatura do Contrato;

7.2.2  Mobilizacdo: até 20 (vinte) dias contados a partir da emissao da Ordem de

Servico;

7.2.3 Execucado do servico: até 60 (sessenta) dias, contados apds 20 dias de

Mobilizacéo;

7.2.4  Recebimento Provisério: até 15 (quinze) dias, contados apés os 60 dias da

execucéo;

7.2.5 Recebimento Definitivo: até 90 (noventa) dias contados apdés o final dos 15

dias do Recebimento Provisorio;

7.2.6  Procedimentos burocraticos da administragdo e outras analises referentes
ao Contrato: 35 (trinta e cinco) dias, contados apdés o final dos 90 dias do
Recebimento Definitivo.

7.3 A descricdo detalhada da metodologia, das rotinas de execucdo do trabalho, dos
procedimentos, tecnologias empregadas e demais especificacbes que se fizerem
necessarias para a execucao do servico constam no documento — Memorial

Descritivo e Especificacbes Técnicas;

7.4 Na Memoria de Calculo estdo discriminados todos os quantitativos dos servicos

constantes na Planilha Orcamentaria;

7.5 O objeto deste Projeto Basico sera executado no Campus Itacoatiara, localizado no
municipio de Itacoatiara/AM.

8. MODELO DE GESTAO DO CONTRATO E CRITERIOS DE MEDICAO
8.1. A Gestdo do Contrato sera de responsabilidade do Campus Itacoatiara;

8.2. A Comissao de fiscalizacdo podera ser composta por servidores do Campus e/ou

Reitoria e/ou de outras unidades do IFAM;
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8.3. A Contratada devera manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais
de prestacao de servico para representa-la na execugao do contrato com capacidade
para tomar decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

8.4. A medicao serd realizada de acordo com o planejamento apresentado pela empresa
vencedora do certame, e sera paga considerando-se as etapas de servicos
concluidos integralmente, segundo o Regime Empreitada por Preco Global.

8.5. Somente podem ser considerados para efeito de medi¢do os servicos efetivamente
executados pelo contratado e aprovados pela fiscalizagdo de acordo com o
Cronograma apresentado pela empresa vencedora,

8.6. A contratante efetuara pagamento das faturas emitidas pelo contratado com base
nas medicdes de servigos aprovadas pela fiscalizagéo, respeitando-se as condicdes
estabelecidas no contrato.

8.7. O pagamento do item ADMINISTRACAO DA OBRA sera proporcional & execugao
financeira do servico, abstendo-se de utilizar critério de pagamento como um valor
mensal fixo, evitando-se, assim, desembolsos indevidos.

8.8. ApOs a assinatura do contrato, a empresa vencedora devera comparecer para
apresentacdo, no prazo de 05 (cinco) dias Uteis, os documentos abaixo, que serdo

também condicionantes para a 12 medicao:

8.8.1. ART do CREA do Responsavel Técnico da empresa, engenheiro detentor
do acervo apresentado na licitacdo e do engenheiro residente. Caso haja
necessidade de alteragdo do Responsavel Técnico, a empresa devera

submeter a aprovacao do IFAM;

8.8.2. CEIl — Cadastro Especifico do INSS, solicitado junto a Secretaria da Receita

Federal do Brasil (c6pia autenticada);
8.8.3. Seguro Garantia da obra;

8.8.4. Cronograma elaborado pela empresa (planejamento aprovado pela

Contratante);

8.8.5. Cronograma de visitas mensais do Responsavel Técnico da

Contratada.
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8.9. Na primeira medicdo dos servicos, a empresa vencedora devera apresentar 0s

seguintes documentos:
8.9.1. PPRA- Programa de Prevencao de Risco Ambientais (copia);
8.9.2. PCMSO- Programa de Controle Médico de Saude Ocupacional (cépia);

8.9.3. ASOS- Atestados de Saude Ocupacional dos funcionarios que executardo
servicos nas Unidades do SESI/DR-MA (cépia);

8.9.4. PCMAT - Programa de Condicbes e Meio Ambiente de Trabalho na

Industria da Construcao (quando tiver mais de 20 trabalhadores) (copia).
8.9.5. Alvara de Construcao.

8.10. Procedimentos para apresentacdo da medicao:

8.10.1.A Contratada devera apresentar a Comissdo de Fiscalizacao (do IFAM ou
terceirizada), no periodo de 10 a 12 de cada més a planilha medicao indicando
0s servicos executados até aquela data;

8.10.2. A Comisséo de Fiscalizagdo avaliara a planilha sugerida juntamente com o
Relatério e no prazo de até 05 dias Uteis encaminhara a planilha aprovada para
emissao de Nota Fiscal.

8.10.3.Em todas as medi¢cbes a empresa devera apresentar Relatorio Técnico
fotogréfico do periodo da medicéo, Diério de obras do periodo com a assinatura
do(s) engenheiro(s) residente e Responsavel Técnico, Controle Tecnoldgico
referente as pecas concretadas com idade superior a 28 dias;

8.11. Serdo condicionantes para as medi¢fes, o Controle Tecnoldgico e a entrega do As
Built:

8.11.1. Os ensaios, testes e controles tecnoldgicos exigidos por normas técnicas
oficiais para a boa execucdo do objeto do contrato, deverdo ser
apresentados para a fiscalizacdo obrigatoriamente apds o prazo de 28 dias
da data de moldagem do concreto, juntamente com os laudos e ART do
responsavel técnico para comprovacao dos resultados obtidos, conforme

especificacbes do projeto basico;

Av. Ferreira Pena, 1109 — Centro — Manaus/AM — Fone: 3306-0046 — E-mail: enge@ifam.edu.br — Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DINFRA/ IFAM


http://www.ifam.edu.br/

... INSTITUTO FEDERAL

DE
. EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAGAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PRODIN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA-DINFRA

8.11.2. Todos os custos ocorrerdo por conta do Contratado, ou seja, o contratado
devera considerar este item em sua proposta de preco. Caso, o Contratado

nao comprove os resultados, o item ndo podera ser pago.
9. MATERIAIS A SEREM DISPONIBILIZADOS

9.1. Para a perfeita execucdo do servico, a Contratada devera disponibilizar os
materiais, equipamentos, ferramentas e utensilios que se fizerem necessarios para
execucdo da mesma, promovendo sua substituicdo quando necessario, de forma a
ndo prejudicar a execugao do objeto contratado. Estes materiais estéo listados nas
composi¢cdes de custo integrantes da planilha orgcamentaria e no memorial

descritivo.

10. OBRIGAGCOES DO CONTRATANTE

10.1. Exigir o cumprimento de todas as obriga¢gdes assumidas pela Contratada, de acordo

com as clausulas contratuais e os termos de sua proposta;

10.2. Exercer o acompanhamento e a fiscalizacdo do servigo, por servidor ou comissao
especialmente designada, anotando em registro préprio as falhas detectadas,
indicando dia, més e ano, bem como o nome dos empregados eventualmente
envolvidos, encaminhando os apontamentos a autoridade competente para as

providéncias cabiveis;

10.3. Notificar a Contratada por escrito da ocorréncia de eventuais imperfei¢des, falhas ou
irregularidades constatadas no curso da execucéo do servico, fixando prazo para a
sua correcgdo, certificando-se de que as solugbes por ela propostas sejam as mais

adequadas;

10.4. Pagar a Contratada o valor resultante da prestacao do servi¢o, conforme cronograma

fisico-financeiro;

10.5. Efetuar as reteng@es tributarias devidas sobre o valor da fatura de servigcos da

Contratada consoante previsdo na legislacéo;

10.6. N&o praticar atos de ingeréncia na administracdo da Contratada, tais como:
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10.6.1. Exercer o poder de mando sobre os empregados da Contratada, devendo
reportar-se somente aos prepostos ou responsaveis por ela indicados,
exceto quando o objeto da contratacdo previr o atendimento direto;

10.6.2. Direcionar a contratacdo de pessoas para trabalhar nas empresas
Contratadas;

10.6.3. Promover ou aceitar o desvio de funcdes dos trabalhadores da Contratada,
mediante a utilizacdo destes em atividades distintas daquelas previstas no
objeto da contratacdo e em relacdo a funcdo especifica para a qual o
trabalhador foi contratado; e

10.6.4. Considerar os trabalhadores da Contratada como colaboradores eventuais
do préprio 6rgédo ou entidade responsavel pela contratacdo, especialmente

para efeito de concessédo de diarias e passagens.

10.7. Fornecer por escrito as informacdes necessarias para o desenvolvimento dos
servigos objeto do contrato;

10.8. Realizar avaliag6es periodicas da qualidade dos servigos, apds seu recebimento;

10.9. Cientificar o 6rgdo de representacdo judicial da Advocacia-Geral da Unido para
adocdo das medidas cabiveis quando do descumprimento das obrigacdes pela
Contratada;

10.10. Arquivamento, entre outros documentos, de projetos, "as built", especificacdes
técnicas, orcamentos, termos de recebimento, contratos e aditamentos, relatorios de

inspec¢des técnicas apos o recebimento do servigo e notificacdes expedidas;

10.11. Exigir da Contratada que providencie a seguinte documentacdo como condicdo

indispensavel para o recebimento definitivo de objeto, quando for o caso:

10.11.1. "as built", elaborado pelo responsével por sua execugao;

10.11.2. comprovacao das ligacbes definitivas de energia, agua, telefone e gas;
10.11.3. laudo de vistoria do corpo de bombeiros aprovando o servico;

10.11.4. carta "habite-se", emitida pela prefeitura;

10.11.5. certidao negativa de débitos previdenciarios especifica para o registro

da obra junto ao Cartério de Registro de Iméveis;
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10.11.6. a reparagdo dos vicios verificados dentro do prazo de garantia do
servi¢co, tendo em vista o direito assegurado a Contratante no art. 69 da Lei n°
8.666/93 e no art. 12 da Lei n° 8.078/90 (Cddigo de Defesa do Consumidor).

10.12. Fiscalizar o cumprimento dos requisitos legais, quando a contratada houver se
beneficiado da preferéncia estabelecida pelo art. 3°, § 5°, da Lei n° 8.666, de 1993.

11. OBRIGACOES DA CONTRATADA

11.1. Executar o contrato conforme especificacdes deste Projeto Basico e de sua proposta,
com a alocacgéo dos empregados necessarios ao perfeito cumprimento das clausulas
contratuais, além de fornecer e utilizar os materiais e equipamentos, ferramentas e
utensilios necessarios, na qualidade e quantidade minimas especificadas neste

Projeto Basico e em sua proposta;

11.2. Reparar, corrigir, remover ou substituir, as suas expensas, no total ou em parte, no
prazo fixado pelo fiscal do contrato, os servigos efetuadas em que se verificarem
vicios, defeitos ou incorre¢cdes resultantes da execucdo ou dos materiais

empregados;

11.3. Responsabilizar-se pelos vicios e danos decorrentes da execucdo do objeto, de
acordo com os artigos 14 e 17 a 27, do Cdodigo de Defesa do Consumidor (Lei n°®
8.078, de 1990), ficando a Contratante autorizada a descontar da garantia prestada,
caso exigida no edital, ou dos pagamentos devidos a Contratada, o valor

correspondente aos danos sofridos;

11.4. Utilizar empregados habilitados e com conhecimentos basicos do objeto a ser

executado, em conformidade com as normas e determinagdes em vigor;

11.5. Vedar a utilizagdo, na execucdo dos servicos, de empregado que seja familiar de
agente publico ocupante de cargo em comissédo ou fungdo de confiangca no 6rgéo

Contratante, nos termos do artigo 7° do Decreto n° 7.203, de 2010;

11.6. Quando néo for possivel a verificacdo da regularidade no Sistema de Cadastro de
Fornecedores — SICAF, a empresa contratada devera entregar ao setor responsavel

pela fiscalizagdo do contrato, até o dia trinta do més seguinte ao da prestacdo dos

Av. Ferreira Pena, 1109 — Centro — Manaus/AM — Fone: 3306-0046 — E-mail: enge@ifam.edu.br — Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DINFRA/ IFAM
12


http://www.ifam.edu.br/

... INSTITUTO FEDERAL

DE
. EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PRODIN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA-DINFRA

servigcos, o0s seguintes documentos: 1) prova de regularidade relativa a Seguridade
Social; 2) certidao conjunta relativa aos tributos federais e a Divida Ativa da Uniéo;
3) certidbes que comprovem a regularidade perante as Fazendas Estadual, Distrital
e Municipal do domicilio ou sede do contratado; 4) Certiddo de Regularidade do
FGTS — CRF; e 5) Certiddao Negativa de Débitos Trabalhistas — CNDT, conforme
alinea "c" do item 10.2 do Anexo VIII-B da IN SEGES/MP n. 5/2017;

11.7. Responsabilizar-se pelo cumprimento das obrigacdes previstas em Acordo,
Convencdo, Dissidio Coletivo de Trabalho ou equivalentes das categorias abrangidas
pelo contrato, por todas as obrigacBes trabalhistas, sociais, previdenciarias,
tributarias e as demais previstas em legislacdo especifica, cuja inadimpléncia ndo

transfere a responsabilidade a Contratante;

11.8. Comunicar ao Fiscal do contrato, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, qualquer

ocorréncia anormal ou acidente que se verifique no local do servigo.

11.9. Assegurar aos seus trabalhadores ambiente de trabalho, inclusive equipamentos e
instalacdes, em condigcbes adequadas ao cumprimento das normas de saude,

segurancga e bem-estar no trabalho;

11.10. Prestar todo esclarecimento ou informacao solicitada pela Contratante ou por seus
prepostos, garantindo-lhes o acesso, a qualquer tempo, ao local dos trabalhos, bem

como aos documentos relativos & execugdo do empreendimento.

11.11. Paralisar, por determinacdo da Contratante, qualquer atividade que ndo esteja sendo
executada de acordo com a boa técnica ou que ponha em risco a seguranca de

pessoas ou bens de terceiros.

11.12. Promover a guarda, manutencao e vigilancia de materiais, ferramentas, e tudo o que

for necessario a execucao do servico, durante a vigéncia do contrato.

11.13. Promover a organizagao técnica e administrativa do servico, de modo a conduzi-la
eficaz e eficientemente, de acordo com os documentos e especificacbes que

integram este Projeto Basico, no prazo determinado.
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11.14. Conduzir os trabalhos com estrita observancia as normas da legislacéo pertinente,
cumprindo as determinac¢des dos Poderes Publicos, mantendo sempre limpo o local

do servico e nas melhores condi¢cdes de seguranca, higiene e disciplina.

11.15. Submeter previamente, por escrito, a Contratante, para analise e aprovacao,
guaisquer mudancas nos métodos executivos que fujam as especificacbes do

memorial descritivo.

11.16. N&o permitir a utilizacdo de qualquer trabalho do menor de dezesseis anos, exceto
na condic¢do de aprendiz para os maiores de quatorze anos; nem permitir a utilizacdo

do trabalho do menor de dezoito anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre;

11.17. Manter durante toda a vigéncia do contrato, em compatibilidade com as obrigacdes

assumidas, todas as condi¢des de habilitagdo e qualificacdo exigidas na licitagéo;

11.18. Cumprir, durante todo o periodo de execugdo do contrato, a reserva de cargos
prevista em lei para pessoa com deficiéncia ou para reabilitado da Previdéncia Social,
bem como as regras de acessibilidade previstas na legislacédo, quando a contratada
houver se beneficiado da preferéncia estabelecida pela Lei n® 13.146, de 2015.

11.19. Guardar sigilo sobre todas as informacdes obtidas em decorréncia do cumprimento
do contrato;

11.20. Arcar com o 0nus decorrente de eventual equivoco no dimensionamento dos
guantitativos de sua proposta, inclusive quanto aos custos variaveis decorrentes de
fatores futuros e incertos, tais como os valores providos com o quantitativo de vale
transporte, devendo complementa-los, caso o previsto inicialmente em sua proposta
nao seja satisfatorio para o atendimento do objeto da licitagdo, exceto quando ocorrer

algum dos eventos arrolados nos incisos do § 1° do art. 57 da Lei n°® 8.666, de 1993;

11.21. Cumprir, além dos postulados legais vigentes de ambito federal, estadual ou

municipal, as normas de seguranca da Contratante;

11.22. Prestar os servi¢os dentro dos parametros e rotinas estabelecidos, fornecendo todos

0s materiais, equipamentos e utensilios em quantidade, qualidade e tecnologia
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11.23.

11.24.

11.25.

11.26.

11.27.

11.28.

adequadas, com a observancia as recomendacgdes aceitas pela boa técnica, normas

e legislacao;

Assegurar a CONTRATANTE, em conformidade com o previsto no subitem 6.1, “a’e
“b”, do Anexo VIl — F da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 5, de 25/05/2017:

11.23.1. O direito de propriedade intelectual dos produtos desenvolvidos, inclusive
sobre as eventuais adequacfes e atualizacdes que vierem a ser realizadas,
logo apds o recebimento de cada parcela, de forma permanente, permitindo

a Contratante distribuir, alterar e utilizar os mesmos sem limitacoes;

11.23.2. Os direitos autorais da solugdo, do projeto, de suas especificagdes técnicas,
da documentacéo produzida e congéneres, e de todos os demais produtos
gerados na execucao do contrato, inclusive aqueles produzidos por terceiros
subcontratados, ficando proibida a sua utilizagdo sem que exista autorizacao
expressa da Contratante, sob pena de multa, sem prejuizo das sancdes civis
e penais cabiveis.

Realizar a transigdo contratual com transferéncia de conhecimento, tecnologia e
técnicas empregadas, sem perda de informacbes, podendo exigir, inclusive, a
capacitacdo dos técnicos da contratante ou da nova empresa que continuara a

execugdao do servigo.
Manter os empregados nos horéarios predeterminados pela Contratante;
Apresentar os empregados devidamente identificados por meio de crachg;

Apresentar & Contratante, quando for o caso, a relagdo nominal dos empregados que

adentrardo no 0rgdo para a execugdo do servico;

BN

Atender as solicitagbes da Contratante quanto a substituicdo dos empregados
alocados, no prazo fixado pela fiscalizacdo do contrato, nos casos em que ficar
constatado descumprimento das obrigagfes relativas a execug¢do do servigo,

conforme descrito neste Projeto Basico;
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11.29. Manter preposto aceito pela Contratante nos horéarios e locais de prestagdo de
servico para representa-la na execucao do contrato com capacidade para tomar

decisbes compativeis com 0s compromissos assumidos;

11.30. Instruir os seus empregados, quanto a prevencdo de incéndios nas areas da

Contratante;

11.31. Adotar as providéncias e precaucdes necessarias, inclusive consulta nos respectivos
orgaos, se necessario for, a fim de que ndo venham a ser danificadas as redes

hidrossanitarias, elétricas e de comunicacao.

11.32. Providenciar junto ao CREA e/ou ao CAU-BR as Anotacdes e Registros de
Responsabilidade Técnica referentes ao objeto do contrato e especialidades

pertinentes, nos termos das normas pertinentes (Leis ns. 6.496/77 e 12.378/2010);

11.33. Obter junto aos 6rgaos competentes, conforme o caso, as licencas necessarias e

demais documentos e autorizagdes exigiveis, na forma da legislacao aplicavel;

11.34. Elaborar o Diario de Obra, incluindo diariamente, pelo Engenheiro preposto
responsavel, as informacdes sobre o andamento do empreendimento, tais como,
namero de funcionarios, de equipamentos, condicbes de trabalho, condi¢cdes
meteoroldgicas, servicos executados, registro de ocorréncias e outros fatos
relacionados, bem como os comunicados a Fiscalizacdo e situacdo das atividades

em relagdo ao cronograma previsto.

11.35. Refazer, as suas expensas, 0s trabalhos executados em desacordo com o
estabelecido no instrumento contratual, neste Projeto Basico e seus anexos, bem
como substituir aqueles realizados com materiais defeituosos ou com vicio de
construcao, pelo prazo de 05 (cinco) anos, contado da data de emiss&o do Termo de

Recebimento Definitivo.

11.36. Utilizar somente matéria-prima florestal procedente, nos termos do artigo 11 do
Decreto n° 5.975, de 2006, de: (a) manejo florestal, realizado por meio de Plano de
Manejo Florestal Sustentavel - PMFS devidamente aprovado pelo 6rgdo competente

do Sistema Nacional do Meio Ambiente - SISNAMA; (b) supresséo da vegetacdo
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natural, devidamente autorizada pelo 6rgdo competente do Sistema Nacional do
Meio Ambiente - SISNAMA,; (c) florestas plantadas; e (d) outras fontes de biomassa

florestal, definidas em normas especificas do 6rgdo ambiental competente.

11.37. Comprovar a procedéncia legal dos produtos ou subprodutos florestais utilizados em
cada etapa da execucao contratual, nos termos do artigo 4°, inciso IX, da Instrucao
Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010, por ocasido da respectiva medicao,

mediante a apresentacdo dos seguintes documentos, conforme o caso:

11.37.1. Copias autenticadas das notas fiscais de aquisicdo dos produtos ou

subprodutos florestais;

11.37.2. Copia dos Comprovantes de Registro do fornecedor e do transportador dos
produtos ou subprodutos florestais junto ao Cadastro Técnico Federal de
Atividades Potencialmente Poluidoras ou Utilizadoras de Recursos
Ambientais - CTF, mantido pelo IBAMA, quando tal inscricao for obrigatoria,
acompanhados dos respectivos Certificados de Regularidade validos,
conforme artigo 17, inciso I, da Lei n° 6.938, de 1981, e Instru¢do Normativa
IBAMA n° 5, de 15/03/2014, e legislagéo correlata;

11.37.3. Documento de Origem Florestal — DOF, instituido pela Portaria n° 253, de
18/08/2006, do Ministério do Meio Ambiente, e Instrucdo Normativa IBAMA
n° 21, de 24/12/2014, quando se tratar de produtos ou subprodutos florestais
de origem nativa cujo transporte e armazenamento exijam a emissao de tal

licenca obrigatdria.

11.37.3.1 Caso os produtos ou subprodutos florestais utilizados na execugéo
contratual tenham origem em Estado que possua documento de
controle proprio, a CONTRATADA devera apresenta-lo, em
complementacdo ao DOF, a fim de demonstrar a regularidade do
transporte e armazenamento nos limites do territério estadual.

11.38 Observar as diretrizes, critérios e procedimentos para a gestdo dos residuos da
construcdo civil estabelecidos na Resolucdo n°® 307, de 05/07/2002, com as

alteracBes posteriores, do Conselho Nacional de Meio Ambiente - CONAMA,
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conforme artigo 4°, 88 2° e 3°, da Instru¢do Normativa SLTI/MP n° 1, de 19/01/2010,

nos seguintes termos:

11.38.3 O gerenciamento dos residuos originarios da contratacao devera obedecer
as diretrizes técnicas e procedimentos do Programa Municipal de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil apresentado ao 6rgao

competente, conforme o caso;

11.38.4 Nos termos dos artigos 3° e 10° da Resolugdo CONAMA n° 307, de
05/07/2002, a CONTRATADA devera providenciar a destinagéo
ambientalmente adequada dos residuos da construgdo civil originarios da

contratacéo, obedecendo, no que couber, aos seguintes procedimentos:

11.38.2.1 Residuos Classe A (reutilizaveis ou reciclaveis como agregados):
deverdo ser reutilizados ou reciclados na forma de agregados, ou
encaminhados a aterros de residuos classe A de reservagédo de
material para usos futuros;

11.38.2.2 Residuos Classe B (reciclaveis para outras destinagfes): deverao
ser reutilizados, reciclados ou encaminhados a areas de
armazenamento temporario, sendo dispostos de modo a permitir a
sua utilizac&o ou reciclagem futura;

11.38.2.3 Residuos Classe C (para os quais ndo foram desenvolvidas
tecnologias ou aplicagBes economicamente viaveis que permitam a
sua reciclagem/recuperacdo): deverdo ser armazenados,
transportados e destinados em conformidade com as normas
técnicas especificas;

11.38.2.4 Residuos Classe D (perigosos, contaminados ou prejudiciais a
saude): deverdo ser armazenados, transportados, reutilizados e
destinados em conformidade com as normas técnicas especificas.

11.38.3 Em nenhuma hip6tese a Contratada podera dispor os residuos originarios
da contratacdo em aterros de residuos sélidos urbanos, areas de “bota fora”,
encostas, corpos d"agua, lotes vagos e areas protegidas por Lei, bem como

em areas ndo licenciadas;

11.38.4 Para fins de fiscalizacdo do fiel cumprimento do Programa Municipal de

Gerenciamento de Residuos da Construcdo Civil, ou do Projeto de
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Gerenciamento de Residuos da Constru¢do Civil, conforme o caso, a
contratada comprovard, sob pena de multa, que todos os residuos
removidos estdo acompanhados de Controle de Transporte de Residuos,
em conformidade com as normas da Agéncia Brasileira de Normas Técnicas
- ABNT, ABNT NBR ns. 15.112, 15.113, 15.114, 15.115 e 15.116, de 2004.

11.39 Observar as seguintes diretrizes de carater ambiental:

11.39.2 Qualquer instalacdo, equipamento ou processo, situado em local fixo, que
libere ou emita matéria para a atmosfera, por emisséo pontual ou fugitiva,
utilizado na execucdo contratual, devera respeitar os limites maximos de
emissdo de poluentes admitidos na Resolugdo CONAMA n° 382, de
26/12/2006, e legislagéo correlata, de acordo com o poluente e o tipo de

fonte;

11.39.3 Na execucdo contratual, conforme o caso, a emisséo de ruidos ndo podera
ultrapassar os niveis considerados aceitaveis pela Norma NBR-10.151 -
Avaliacdo do Ruido em Areas Habitadas visando o conforto da comunidade,
da Associacado Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, ou aqueles
estabelecidos na NBR-10.152 - Niveis de Ruido para conforto acustico, da
Associacao Brasileira de Normas Técnicas - ABNT, nos termos da
Resolugcdo CONAMA n° 01, de 08/03/90, e legislacdo correlata;

11.39.4 Nos termos do artigo 4°, § 3°, da Instrucdo Normativa SLTI/MPOG n° 1, de
19/01/2010, deverdo ser utilizados, na execugdo contratual, agregados
reciclados, sempre que existir a oferta de tais materiais, capacidade de
suprimento e custo inferior em relacdo aos agregados naturais, inserindo-se

na planilha de formacao de precos os custos correspondentes;

11.40 Responder por qualquer acidente de trabalho na execucdo do servico, por uso
indevido de patentes registradas em nome de terceiros, por qualquer causa de
destruicdo, danificacdo, defeitos ou incorre¢cbes dos servicos ou dos bens da
Contratante, de seus funcionarios ou de terceiros, ainda que ocorridos em via publica

junto ao servico.
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11.41 Realizar, conforme o caso, por meio de laboratérios previamente aprovados pela
fiscalizagdo e sob suas custas, 0s testes, ensaios, exames e provas necessarias ao
controle de qualidade dos materiais, servicos e equipamentos a serem aplicados nos
trabalhos, conforme procedimento previsto neste Projeto Basico e demais

documentos anexos;

11.42 Providenciar, conforme o0 caso, as ligacdes definitivas das utilidades previstas no
projeto (agua, esgoto, gas, energia elétrica, telefone, etc.), bem como atuar junto aos
orgéos federais, estaduais e municipais e concessionarias de servi¢os publicos para
a obtencdo de licencas e regularizacdo dos servigos e atividades concluidas (ex.:

Habite-se, Licenga Ambiental de Operacéo, etc.);
11.43 No caso de execuc¢do de obra:

11.43.2 Cumprir o Acordo, Dissidio, Convengédo Coletiva ou equivalente, relativo a
categoria profissional abrangida no contrato bem como da legislacdo em
vigor e ndao havendo na regido Acordo, Dissidio ou Convencédo Coletiva
relativa a categoria profissional abrangida no contrato, garantir os direitos
trabalhistas, fixado em regulamento de trabalho ou profissdo de natureza

similar da regido mais proxima;

11.43.3 Aceitar que a Administracdo Publica ndo se vincula as disposicfes contidas
em Acordos, Dissidios ou Convengdes Coletivas que tratem de pagamento
de participacdo dos trabalhadores nos lucros ou resultados da empresa
contratada, de matéria ndo trabalhista, ou que estabelecam direitos néo
previstos em lei, tais como valores ou indices obrigatdrios de encargos
sociais ou previdenciarios, bem como de precos para 0S insumos

relacionados ao exercicio da atividade;

11.43.4 Aceitar a rescisdo do contrato por ato unilateral e escrito da contratante e a
aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos
salérios e demais verbas trabalhistas, bem como pelo n&o recolhimento das

contribui¢cbes sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do
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Tempo de Servico (FGTS), em relacéo aos empregados da contratada que
efetivamente participarem da execuc¢do do contrato;

11.43.5 Reconhecer sua responsabilidade exclusiva da contratada sobre a quitacédo

dos encargos trabalhistas e sociais decorrentes do contrato;

11.43.6 Apresentar a comprovacdo, conforme solicitado pela contratada, do
cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias e para com o
FGTS, em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente

participarem da execucédo do contrato;

11.43.7 Aceitar, em caso de descumprimento da obrigacdo acima, a retencdo do
pagamento da fatura mensal, em valor proporcional ao inadimplemento, até
gue a situagdo seja regularizada e ndo havendo quitagdo das obrigacdes
por parte da contratada no prazo de quinze dias, aceitar que contratante
efetue o pagamento das obrigacbes diretamente aos empregados da
contratada que tenham participado da execucdo dos servicos objeto do

contrato;

11.43.8 Observar os preceitos da legislacédo sobre a jornada de trabalho, conforme

a categoria profissional;

11.43.9 Subcontratar somente empresas que aceitem expressamente as obrigacdes
estabelecidas na Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

11.43.10 Inscrever a Obra no Cadastro Nacional de Obras — CNO da Receita
Federal do Brasil em até 30 (trinta) dias contados do inicio das atividades,

em conformidade com a Instrucdo Normativa RFB n° 1845, de 22 de
novembro de 2018.

11.44. Em se tratando do regime empreitada por preco global ou empreitada integral a
participacdo na licitagdo ou a assinatura do contrato implica a concordancia do
licitante ou contratado com a adequacdo de todos 0s projetos anexos ao edital, de

modo que eventuais alegacdes de falhas ou omissGes em qualquer das pecas,
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or¢camentos, plantas, especificagbes, memoriais e estudos técnicos preliminares dos
projetos ndo poderédo ultrapassar, no seu conjunto, a dez por cento do valor total do

futuro contrato, nos termos do art. 13, |l do Decreto n. 7.983/2013.

11.45. Em se tratando de atividades que envolvam servigos de natureza intelectual, apos a
assinatura do contrato, a contratada devera participar de reunido inicial, devidamente
registrada em Ata, para dar inicio a execucdo do servi¢co, com o esclarecimento das
obriga¢cBes contratuais, em que estejam presentes 0s técnicos responsaveis pela
elaboracéo do Projeto Béasico, o gestor do contrato, o fiscal técnico do contrato, o
fiscal administrativo do contrato, os técnicos da area requisitante, o preposto da

empresa e os gerentes das areas gque executarao os servigos contratados.

11.46. Comprovar, ao longo da vigéncia contratual, a regularidade fiscal das microempresas
e/ou empresas de pequeno porte subcontratadas no decorrer da execucdo do
contrato, quando se tratar da subcontratacdo prevista no artigo 48, Il, da Lei
Complementar n. 123, de 2006.

11.47. Substituir a empresa subcontratada, no prazo maximo de trinta dias, na hipétese de
extin¢cdo da subcontratacdo, mantendo o percentual originalmente subcontratado até
a sua execucdo total, notificando o 6rgdo ou entidade contratante, sob pena de
rescisdo, sem prejuizo das sancfes cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da
substituicdo, hipétese em que ficara responsavel pela execucdo da parcela

originalmente subcontratada.

11.48. Responsabilizar-se pela padronizagdo, pela compatibilidade, pelo gerenciamento

centralizado e pela qualidade da subcontratacao.

12. DA SUBCONTRATACAO

12.1. E permitida a subcontratacéo parcial do objeto, até o limite de 25%(vinte e cinco por

cento) do valor total do contrato, nas seguintes condi¢cfes:

12.1.1.E vedada a sub-rogacdo completa ou da parcela principal da obrigac&o
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12.2. A subcontratacdo depende de autorizacdo prévia da Contratante, a quem incumbe
avaliar se a subcontratada cumpre os requisitos de qualificagéo técnica necessarios

para a execuc¢do do objeto.

12.2.1.No caso de obras, somente sera autorizada a subcontratacdo de empresas que
expressamente aceitem o cumprimento das clausulas assecuratoérias de direitos
trabalhistas, previstas na Instru¢cdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de
2018.

12.3. Em qualquer hipétese de subcontratac@o, permanece a responsabilidade integral da
Contratada pela perfeita execugdo contratual, cabendo-lhe realizar a superviséo e
coordenagédo das atividades da subcontratada, bem como responder perante a
Contratante pelo rigoroso cumprimento das obrigagfes contratuais correspondentes

ao objeto da subcontratacéo.

12.4. A licitante vencedora devera subcontratar Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte, nos termos do art. 7° do Decreto n° 8.538, de 2015, nos percentuais minimos
de 3% e maximo de 25%, atendidas as disposi¢des dos subitens acima, bem como

as seguintes regras:

12.4.1.as microempresas e as empresas de pequeno porte a serem subcontratadas
deverdo ser indicadas e qualificadas pelos licitantes no momento da
apresentacdo das propostas, com a descricdo dos bens e servicos a serem

fornecidos e seus respectivos valores;

12.4.2.no momento da habilitacdo e ao longo da vigéncia contratual, sera apresentada
a documentagdo de regularidade fiscal das microempresas e empresas de
pequeno porte subcontratadas, sob pena de rescisdo, aplicando-se o prazo para

regularizagéo previsto no § 1° do art. 4° do Decreto n° 8.538, de 2015;

12.4.3.a empresa contratada se comprometera a substituir a subcontratada, no prazo
méximo de trinta dias, na hipotese de extingdo da subcontratacdo, mantendo o
percentual originalmente subcontratado até a sua execuc¢éo total, notificando o

orgdo ou entidade contratante, sob pena de rescisdo, sem prejuizo das sancdes

Av. Ferreira Pena, 1109 — Centro — Manaus/AM — Fone: 3306-0046 — E-mail: enge@ifam.edu.br — Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DINFRA/ IFAM
23


http://www.ifam.edu.br/

... INSTITUTO FEDERAL

DE
. EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PRODIN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA-DINFRA

cabiveis, ou a demonstrar a inviabilidade da substituicdo, hipétese em que ficara
responsavel pela execucdo da parcela originalmente subcontratada;

12.5. a exigéncia de subcontratacdo nao sera aplicavel quando o licitante for:
12.5.1. microempresa ou empresa de pequeno porte;

12.5.2. consorcio composto em sua totalidade por microempresas e empresas de
pequeno porte, respeitado o disposto no art. 33 da Lei n° 8.666, de 1993; e

12.5.3.consércio composto parcialmente por microempresas ou empresas de
pequeno porte com participacdo igual ou superior ao percentual exigido de
subcontratacao.

12.6. Na&o se admite a exigéncia de subcontratacdo para o fornecimento de bens, exceto

guando estiver vinculado a prestagéo de servigos acessorios.

12.7. Os empenhos e pagamentos referentes as parcelas subcontratadas serdo
destinados diretamente as microempresas e empresas de pequeno porte
subcontratadas.

13. ALTERACAO SUBJETIVA

13.1. E admissivel a fusdo, cisdo ou incorporacdo da contratada com/em outra pessoa
juridica, desde que sejam observados pela nova pessoa juridica todos os requisitos
de habilitagdo exigidos na licitagdo original; sejam mantidas as demais clausulas e
condi¢Bes do contrato; ndo haja prejuizo & execucdo do objeto pactuado e haja a

anuéncia expressa da Administracdo a continuidade do contrato.

14. CONTROLE E FISCALIZACAO DA EXECUCAO

14.1. O acompanhamento e a fiscalizacdo da execucdo do contrato consistem na
verificacdo da conformidade da prestacao dos servicos, dos materiais, técnicas e
equipamentos empregados, de forma a assegurar o perfeito cumprimento do ajuste,
gue serdo exercidos por um ou mais representantes da Contratante, especialmente

designados, na forma dos artigos. 67 e 73 da Lei n° 8.666, de 1993.
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14.2. O representante da Contratante deverd ter a qualificacdo necessaria para o

acompanhamento e controle da execucao do servico e do contrato.

14.3. A verificacdo da adequacao da prestacao do servico devera ser realizada com base

nos critérios previstos neste Projeto Basico.

14.4. A fiscalizagdo do contrato, ao verificar que houve subdimensionamento da
produtividade pactuada, sem perda da qualidade na execucdo do servico, devera
comunicar a autoridade responsavel para que esta promova a adequacao contratual
a produtividade efetivamente realizada, respeitando-se os limites de alteragdo dos

valores contratuais previstos no § 1° do artigo 65 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.5. A conformidade do material/técnica/equipamento a ser utilizado na execucdo do
servico devera ser verificada juntamente com o documento da Contratada que
contenha a relacdo detalhada dos mesmaos, de acordo com o estabelecido neste
Projeto Basico, informando as respectivas quantidades e especificacdes técnicas,

tais como: marca, qualidade e forma de uso.

14.6. O representante da Contratante devera promover o registro das ocorréncias
verificadas, adotando as providéncias necessarias ao fiel cumprimento das clausulas

contratuais, conforme o disposto nos 88 1° e 2° do art. 67 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.7. O descumprimento total ou parcial das obrigacGes e responsabilidades assumidas
pela Contratada, sobretudo quanto as obrigacdes e encargos sociais e trabalhistas,
ensejara a aplicacdo de san¢cGes administrativas, previstas neste Projeto Basico e na
legislacao vigente, podendo culminar em rescisdo contratual, conforme disposto nos
artigos 77 e 87 da Lei n° 8.666, de 1993.

14.8. As atividades de gestéo e fiscalizacdo da execucao contratual devem ser realizadas
de forma preventiva, rotineira e sistematica, podendo ser exercidas por servidores,
equipe de fiscalizag&o ou Unico servidor, desde que, no exercicio dessas atribui¢des,
figue assegurada a distingéo dessas atividades e, em razdo do volume de trabalho,
ndo comprometa o desempenho de todas as acgles relacionadas a Gestdo do

Contrato.
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14.9. Durante a execucdo do objeto, o fiscal técnico devera monitorar constantemente o
nivel de qualidade dos servigcos para evitar a sua degeneracao, devendo intervir para
requerer a CONTRATADA a correcdo das faltas, falhas e irregularidades

constatadas.

14.10. O fiscal técnico deverd apresentar ao preposto da CONTRATADA a avaliacdo da
execucdo do objeto ou, se for o caso, a avaliagdo de desempenho e qualidade da

prestacdo dos servicos realizada.

14.11. Em hipétese alguma, sera admitido que a propria CONTRATADA materialize a

avaliacdo de desempenho e qualidade da prestagéo dos servigos realizada.

14.12. A CONTRATADA podera apresentar justificativa para a prestagdo do servico com
menor nivel de conformidade, que podera ser aceita pelo fiscal técnico, desde que
comprovada a excepcionalidade da ocorréncia, resultante exclusivamente de fatores

imprevisiveis e alheios ao controle do prestador.

14.13. Na hip6tese de comportamento continuo de desconformidade da prestacdo do
servico em relagéo a qualidade exigida, bem como quando esta ultrapassar os niveis
minimos toleraveis previstos nos indicadores, além dos fatores redutores, devem ser
aplicadas as sanc6es a CONTRATADA de acordo com as regras previstas no ato

convocatorio.

14.14. O fiscal técnico podera realizar avaliacdo diaria, semanal ou mensal, desde que o
periodo escolhido seja suficiente para avaliar ou, se for o caso, aferir o desempenho

e qualidade da prestacdo dos servigos.

14.15. A conformidade do material a ser utilizado na execug¢do do servico deverd ser
verificada juntamente com o documento da CONTRATADA que contenha sua
relacéo detalhada, de acordo com o estabelecido neste Projeto Basico e na proposta,
informando as respectivas quantidades e especificagfes técnicas, tais como: marca,

gualidade e forma de uso.

14.16 No caso de servigcos cumpre ainda, a fiscalizacao:
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14.16.1 Solicitar, mensalmente, por amostragem, que a contratada apresente
os documentos comprobatérios das obrigacdes trabalhistas e
previdenciarias dos empregados alocados na execucao do servico,
em especial, quanto:
14.16.1.1. Ao pagamento de salérios, adicionais, horas extras,

repouso semanal remunerado e décimo terceiro salario;

14.16.1.2. A concessdo de férias remuneradas e pagamento do

respectivo adicional;

14.16.1.3. A concessédo do auxilio-transporte, auxilio-alimentagédo e
auxilio-saude, quando for devido;

14.16.1.4. Aos depdsitos do FGTS; e

14.16.1.5. Ao pagamento de obrigacdes trabalhistas e previdenciarias
dos empregados dispensados até a data da extincdo do

contrato.

14.16.2. Solicitar, por amostragem, aos empregados da contratada, que
verifiquem se as contribuicdes previdenciarias e do FGTS estdo ou néo
sendo recolhidas em seus nomes, por meio da apresentacdo de extratos, de
forma que todos os empregados tenham tido seus extratos avaliados ao final
de um ano da contratagdo, o que ndo impedira que a analise de extratos

possa ser realizada mais de uma vez em relagdo a um mesmo empregado;

14.16.3 Oficiar os 6rgaos responsaveis pela fiscalizacdo em caso de indicio de
irregularidade no cumprimento das obrigacdes trabalhistas, previdenciarias

e para com o FGTS;

14.16.4 Somente autorizar a subcontratacdo se as obrigacBes estabelecidas na
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 6, de 6 de julho de 2018 forem

expressamente aceitas pela subcontratada.
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14.17. A fiscalizacdo da execucio do servico cabe ainda, as seguintes rotinas:
14.17.1. Supervisionar a execuc¢éo dos servicos;

14.17.2. Estabelecer metodologia para medicfes, de acordo com o cronograma fisico

e financeiro;

14.17.3. Fazer cumprir todas as clausulas contratadas atendendo as especificacoes,

prazo, valores e demais condi¢des acordadas na proposta;

14.17.4. Fazer as anotacdes em registro proprio de toda ocorréncia relacionada a

execucdo do contrato;

14.17.5. Formalizar a necessidade das altera¢des de servigos contratuais, por meio
de justificativa fundamentada para decisdo administrativa do gestor de

Contrato;

14.17.6. Formalizar a necessidade de prorrogacdo de prazo, com as devidas
justificativas para decisdo administrativa do gestor de Contratos;

14.17.7. Formalizar manifestacéo acerca de descumprimentos contratuais, sugerindo

ao gestor de Contrato a aplicacao de sanc¢des administrativas;
14.17.8. Notificar a empresa por descumprimentos contratuais;

14.17.9. Receber as alegacdes de defesa da CONTRATADA, previstas no presente
Projeto Basico;

14.17.10. Contrarrazoar as alegacdes de defesa visando a legalidade,
razoabilidade e proporcionalidade do processo e encaminhar para decisdo

do gestor de Contrato;

14.17.11. Atestar as notas fiscais e outras medidas necessarias ao fiel

cumprimento do contrato.
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14.18. As disposi¢Oes previstas nesta clausula ndo excluem o disposto no Anexo VIII da
Instrugdo Normativa SEGES/MP n° 05, de 2017, aplicavel no que for pertinente a

contratacao.

14.19. Afiscalizacdo de que trata esta clausula ndo exclui nem reduz a responsabilidade da
CONTRATADA, inclusive perante terceiros, por qualquer irregularidade, ainda que
resultante de imperfeicbes técnicas, vicios redibitérios, ou emprego de material
inadequado ou de qualidade inferior e, na ocorréncia desta, ndo implica
corresponsabilidade da CONTRATANTE ou de seus agentes, gestores e fiscais, de
conformidade com o art. 70 da Lei n°® 8.666, de 1993.

15. DO RECEBIMENTO E ACEITACAO DO OBJETO

15.1. A emissdo da Nota Fiscal/Fatura deve ser precedida do recebimento definitivo dos

servigos, nos termos abaixo.

15.1.1.A0 final de cada etapa da execugdo contratual, conforme previsto no
Cronograma Fisico-Financeiro, a Contratada apresentard a medi¢cdo prévia dos
servicos executados no periodo, através de planilha e memoéria de célculo
detalhada.

15.1.2.Uma etapa sera considerada efetivamente concluida quando os servicos
previstos para aquela etapa, no Cronograma Fisico-Financeiro, estiverem
executados em sua totalidade.

15.1.3.A Contratada também apresentarq, a cada medicdo, os documentos
comprobatérios da procedéncia legal dos produtos e subprodutos florestais

utilizados naquela etapa da execucao contratual, quando for o caso.

15.2. O recebimento provisorio sera realizado pelo pela equipe de fiscalizagdo apos a

entrega da documentacgédo acima, da seguinte forma:

15.2.1. A contratante realizara inspecdo minuciosa de todos os servigos executados,
por meio de profissionais técnicos competentes, acompanhados dos profissionais
encarregados pelo servico, com a finalidade de verificar a adequagéo dos
servicos e constatar e relacionar os arremates, retoques e revisdes finais que se

fizerem necesséarios.
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15.2.1.1. Para efeito de recebimento provisério, ao final de cada periodo de
faturamento, o fiscal técnico do contrato ira apurar o resultado das
avaliacGes da execucdao do objeto e, se for 0 caso, a analise do desempenho
e qualidade da prestacdo dos servicos realizados em consonancia com 0s
indicadores previstos, que podera resultar no redimensionamento de
valores a serem pagos a contratada, registrando em relatério a ser

encaminhado ao gestor do contrato.

15.2.1.2. A Contratada fica obrigada a reparar, corrigir, remover, reconstruir ou
substituir, as suas expensas, no todo ou em parte, o objeto em que se
verificarem vicios, defeitos ou incorrecdes resultantes da execugdo ou
materiais empregados, cabendo a fiscalizagdo ndo atestar a ultima e/ou
Unica medicdo de servicos até que sejam sanadas todas as eventuais

pendéncias que possam vir a ser apontadas no Recebimento Provisorio.

15.2.1.3. O recebimento provisério também ficard sujeito, quando cabivel, a
conclusdo de todos os testes de campo e a entrega dos Manuais e

Instrucdes exigiveis.

15.2.1.4. A aprovacdo da medigcdo prévia apresentada pela Contratada ndo a
exime de qualquer das responsabilidades contratuais, nem implica

aceitacdo definitiva dos servicos executados.

15.2.2.No prazo de até 15 dias corridos a partir do recebimento dos documentos da
CONTRATADA, cada fiscal ou a equipe de fiscalizagcdo devera elaborar Relatério
Circunstanciado em consonancia com suas atribuiges, e encaminha-lo ao gestor

do contrato.

15.2.2.1. quando a fiscalizagdo for exercida por um Unico servidor, o relatério
circunstanciado deverd conter o registro, a andlise e a concluséo acerca das
ocorréncias na execugao do contrato, em relacdo a fiscalizacao técnica e
administrativa e demais documentos que julgar necessérios, devendo

encaminha-los ao gestor do contrato para recebimento definitivo.

15.2.2.2. Seré considerado como ocorrido o recebimento provisério com a
entrega do relatorio circunstanciado ou, em havendo mais de um a ser feito,

com a entrega do ultimo.
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15.2.2.2.1. Na hip6tese de a verificacdo a que se refere o paragrafo anterior
ndo ser procedida tempestivamente, reputar-se-4 como realizada,
consumando-se 0 recebimento provisério no dia do esgotamento do

prazo.

15.3. No prazo de até 10 (dez) dias corridos a partir do recebimento provisorio dos servicos,
0 Gestor do Contrato devera providenciar o recebimento definitivo, ato que concretiza

o0 ateste da execucdo dos servicos, obedecendo as seguintes diretrizes:

15.3.1.Realizar a andlise dos relatérios e de toda a documentacdo apresentada pela
fiscalizacdo e, caso haja irregularidades que impegcam a liquidacdo e o
pagamento da despesa, indicar as clausulas contratuais pertinentes, solicitando

a CONTRATADA, por escrito, as respectivas corregoes;

15.3.2. Emitir Termo Circunstanciado para efeito de recebimento definitivo dos servigos
prestados, com base nos relatérios e documentagcfes apresentadas; e

15.3.3.Comunicar a empresa para que emita a Nota Fiscal ou Fatura, com o valor
exato dimensionado pela fiscalizagéo.

15.4. O recebimento provisério ou definitivo do objeto ndo exclui a responsabilidade da
Contratada pelos prejuizos resultantes da incorreta execucao do contrato, das
garantias concedidas e das responsabilidades assumidas em contrato e por forca

das disposicfes legais em vigor (Lei n° 10.406, de 2002).

15.5. Os servicos poderao ser rejeitados, no todo ou em parte, quando em desacordo com
as especificagdes constantes neste Projeto Basico e na proposta, devendo ser
corrigidos/refeitos/substituidos no prazo fixado pelo fiscal do contrato, as custas da

Contratada, sem prejuizo da aplicacdo de penalidades.

16. DO PAGAMENTO

16.1. O pagamento sera efetuado pela Contratante no prazo de 30 (trinta) dias, contados

do recebimento da Nota Fiscal/Fatura.
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16.1.1.0s pagamentos decorrentes de despesas cujos valores ndo ultrapassem o
limite de que trata o inciso Il do art. 24 da Lei 8.666, de 1993, deverao ser
efetuados no prazo de até 5 (cinco) dias Uteis, contados da data da apresentacao
da Nota Fiscal/Fatura, nos termos do art. 5°, § 3°, da Lei n°® 8.666, de 1993.

16.2. A emissao da Nota Fiscal/Fatura sera precedida do recebimento definitivo do servico,

conforme este Projeto Béasico.

16.3. A Nota Fiscal ou Fatura devera ser obrigatoriamente acompanhada da comprovacéao
da regularidade fiscal, constatada por meio de consulta on-line ao SICAF ou, na
impossibilidade de acesso ao referido Sistema, mediante consulta aos sitios
eletrénicos oficiais ou a documentagcdo mencionada no art. 29 da Lei n° 8.666, de
1993.

16.3.1.Constatando-se, junto ao SICAF, a situacédo de irregularidade do fornecedor
contratado, deverdo ser tomadas as providéncias previstas no do art. 31 da
Instrucdo Normativa n° 3, de 26 de abril de 2018.

16.4. O setor competente para proceder o pagamento deve verificar se a Nota Fiscal ou
Fatura apresentada expressa 0s elementos necessarios e essenciais do documento,
tais como:

16.4.1 O prazo de validade;

16.4.2 A data da emisséao;

16.4.3. Os dados do contrato e do 6rgéo contratante;
16.4.4 O periodo de prestacdo dos servicos;

16.4.5 O valor a pagar; e

16.4.6. Eventual destaque do valor de retengdes tributérias cabiveis e recolhimentos
trabalhistas.
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16.5. Havendo erro na apresentacédo da Nota Fiscal/Fatura, ou circunstancia que impeca
a liquidacao da despesa, 0 pagamento ficard sobrestado até que a Contratada providencie
as medidas saneadoras. Nesta hipétese, 0 prazo para pagamento iniciar-se-a apos a
comprovacao da regularizacdo da situacdo, ndo acarretando qualquer énus para a

Contratante;

16.6. Nos termos do item 1, do Anexo VIII-A da Instrugcdo Normativa SEGES/MP n° 05, de
2017, serd efetuada a retencdo ou glosa no pagamento, proporcional a irregularidade

verificada, sem prejuizo das sang¢des cabiveis, caso se constate que a Contratada:
16.6.1. N&o produziu os resultados acordados;

16.6.2 Deixou de executar as atividades contratadas, ou ndo as executou com

a qualidade minima exigida;

16.6.3 Deixou de utilizar os materiais e recursos humanos exigidos para a
execucdo do servico, ou utilizou-os com qualidade ou quantidade inferior a

demandada.

16.7 Sera considerada data do pagamento o dia em que constar como emitida a ordem

bancéria para pagamento.

16.8 Antes de cada pagamento a contratada, sera realizada consulta ao SICAF para

verificar a manutengéo das condi¢des de habilitagdo exigidas no edital.

16.9 Constatando-se, junto ao SICAF, a situacdo de irregularidade da contratada, sera
providenciada sua notificagdo, por escrito, para que, no prazo de 5 (cinco) dias uteis,
regularize sua situa¢éo ou, no mesmo prazo, apresente sua defesa. O prazo podera ser

prorrogado uma vez, por igual periodo, a critério da contratante.

16.10 Previamente a emissdo de nota de empenho e a cada pagamento, a Administracao
deverda realizar consulta ao SICAF para identificar possivel suspensédo temporaria de
participacao em licitacdo, no ambito do 6rgdo ou entidade, proibicao de contratar com o
Poder Publico, bem como ocorréncias impeditivas indiretas, observado o disposto no art.
29, da Instrucdo Normativa SEGES/MP n° 3, de 26 de abril de 2018.
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16.11 N&o havendo regularizacdo ou sendo a defesa considerada improcedente, a
contratante devera comunicar aos 6rgaos responsaveis pela fiscalizacao da regularidade
fiscal quanto a inadimpléncia da contratada, bem como quanto a existéncia de pagamento
a ser efetuado, para que sejam acionados 0s meios pertinentes e necessarios para

garantir o recebimento de seus créditos.

16.12 Persistindo a irregularidade, a contratante devera adotar as medidas necessérias a
rescisdo contratual nos autos do processo administrativo correspondente, assegurada a

contratada a ampla defesa.

16.13 Havendo a efetiva execucdo do objeto, os pagamentos serdo realizados
normalmente, até que se decida pela rescisdo do contrato, caso a contratada nao

regularize sua situacao junto ao SICAF.

16.13.1 Seré rescindido o contrato em execug¢do com a contratada inadimplente no
SICAF, salvo por motivo de economicidade, seguranga nacional ou outro de interesse
publico de alta relevancia, devidamente justificado, em qualquer caso, pela maxima

autoridade da contratante.

16.14 Quando do pagamento, sera efetuada a retengdo tributéria prevista na legislagéo

aplicavel, nos termos do item 6 do Anexo XI da IN SEGES/MP n. 5/2017, quando couber.

16.15 E vedado o pagamento, a qualquer titulo, por servicos prestados, & empresa privada
gue tenha em seu quadro societario servidor publico da ativa do 6rgdo contratante, com

fundamento na Lei de Diretrizes Orgcamentérias vigente.

16.16 No caso de obras, caso ndo seja apresentada a documentagdo comprobatéria do
cumprimento das obrigacdes de que trata a IN SEGES/MP n° 6, de 2018, a contratante
comunicard o fato a contratada e reterA& o pagamento da fatura mensal, em valor

proporcional ao inadimplemento, até que a situacdo seja regularizada.

16.16.1 Na hipétese prevista no subitem anterior, ndo havendo quitagdo das

obrigagdes por parte da contratada no prazo de quinze dias, a contratante podera
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efetuar o pagamento das obrigacdes diretamente aos empregados da contratada que

tenham participado da execucdo dos servigos objeto do contrato.

16.16.2 O contrato podera ser rescindido por ato unilateral e escrito da contratante
e a aplicacdo das penalidades cabiveis para os casos do ndo pagamento dos salarios
e demais verbas trabalhistas, bem como pelo ndo recolhimento das contribuicbes
sociais, previdenciarias e para com o Fundo de Garantia do Tempo de Servigo (FGTS),
em relacdo aos empregados da contratada que efetivamente participarem da

execugdo do contrato.

16.17 Nos casos de eventuais atrasos de pagamento, desde que a Contratada ndo tenha
concorrido, de alguma forma, para tanto, fica convencionado que a taxa de compensacao
financeira devida pela Contratante, entre a data do vencimento e o efetivo adimplemento

da parcela é calculada mediante a aplicacdo da seguinte férmula:
EM =1x N x VP, sendo:

EM = Encargos moratérios;

N = Numero de dias entre a data prevista para o pagamento e a do efetivo
pagamento;

VP = Valor da parcela a ser paga.

| = indice de compensac&o financeira = 0,00016438, assim apurado:

NP4 F— (6/100) / 365

I =0,00016438

TX = Percentual da taxa anual = 6%

17. REAJUSTE

17.1 Os precos séo fixos e irreajustaveis no prazo de um ano contado da data

limite para a apresentacéo das propostas.
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18.

17.1.1 Dentro do prazo de vigéncia do contrato e mediante solicitagao
da contratada, os preg¢os contratados poderdo sofrer reajuste apos o
interregno de um ano, aplicando-se o indice Nacional da Construcdo Civil —
INCC - exclusivamente para as obrigacdes iniciadas e concluidas apés a

ocorréncia da anualidade.

17.2 Nos reajustes subsequentes ao primeiro, o interregno minimo de um ano

sera contado a partir dos efeitos financeiros do ultimo reajuste.

17.3 No caso de atraso ou ndo divulgacdo do indice de reajustamento, o
CONTRATANTE pagar4d a CONTRATADA a importancia calculada pela ultima
variagdo conhecida, liquidando a diferenca correspondente tdo logo seja
divulgado o indice definitivo. Fica a CONTRATADA obrigada a apresentar
memoria de célculo referente ao reajustamento de precos do valor remanescente,

sempre que este ocorrer.

17.4 Nas aferi¢des finais, o indice utilizado para reajuste serda, obrigatoriamente,
o definitivo.

17.5 Caso o indice estabelecido para reajustamento venha a ser extinto ou de
gualguer forma n&o possa mais ser utilizado, serd adotado, em substituicdo, o

que vier a ser determinado pela legislacdo entdo em vigor.

17.6 Na auséncia de previsdo legal quanto ao indice substituto, as partes
elegeréo novo indice oficial, para reajustamento do preco do valor remanescente,

por meio de termo aditivo.
17.7 O reajuste sera realizado por apostilamento.

GARANTIA DA EXECUCAO

18.1 O adjudicatario prestara garantia de execucdo do contrato, nos moldes do

art. 56 da Lei n° 8.666, de 1993, com validade durante a execucédo do contrato e
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por 90 (noventa) dias apdés o término da vigéncia contratual, em valor

correspondente a 5% (cinco por cento) do valor total do contrato.

18.2 No prazo méaximo de 10 (dez) dias Uteis, prorrogaveis por igual periodo, a
critério do contratante, contados da assinatura do contrato, a contratada devera
apresentar comprovante de prestacdo de garantia, podendo optar por caucao em

dinheiro ou titulos da divida publica, seguro-garantia ou fianca bancaria.

18.2.1 A inobservancia do prazo fixado para apresentacdo da garantia
acarretara a aplicagdo de multa de 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
total do contrato por dia de atraso, até o maximo de 2% (dois por cento).

18.2.2 O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias autoriza a
Administracdo a promover a rescisdo do contrato por descumprimento ou
cumprimento irregular de suas clausulas, conforme dispdem os incisos | e |l
do art. 78 da Lei n. 8.666 de 1993.

18.3 A validade da garantia, qualquer que seja a modalidade escolhida, devera
abranger um periodo de 90 dias ap6s o término da vigéncia contratual, conforme
item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n° 5/2017.

18.4 A garantia assegurarda, qualquer que seja a modalidade escolhida, o

pagamento de:

18.4.1 Prejuizos advindos do ndo cumprimento do objeto do contrato

e do ndo adimplemento das demais obrigag6es nele previstas;

18.4.2 Prejuizos diretos causados a Administracdo decorrentes de

culpa ou dolo durante a execugao do contrato;

18.4.3 Multas morat6rias e punitivas aplicadas pela Administracao a

contratada; e

Av. Ferreira Pena, 1109 — Centro — Manaus/AM — Fone: 3306-0046 — E-mail: enge@ifam.edu.br — Homepage: www.ifam.edu.br
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA - DINFRA/ IFAM
37


http://www.ifam.edu.br/

... INSTITUTO FEDERAL

DE
. EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA

REPUBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTERIO DA EDUCAGAO

INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO AMAZONAS
PRO-REITORIA DE DESENVOLVIMENTO INSTITUCIONAL -PRODIN
DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUTURA-DINFRA

18.4.4 Obrigacdes trabalhistas e previdenciarias de qualquer natureza

e para com o FGTS, ndo adimplidas pela contratada, quando couber.

18.5 A modalidade seguro-garantia somente sera aceita se contemplar todos os

eventos indicados no item anterior, observada a legislagdo que rege a matéria.

18.6 A garantia em dinheiro devera ser efetuada em favor da Contratante, em

conta especifica na Caixa Econémica Federal, com correcdo monetaria.

18.7 Caso a opgéo seja por utilizar titulos da divida publica, estes devem ter sido
emitidos sob a forma escritural, mediante registro em sistema centralizado de
liguidag@o e de custddia autorizado pelo Banco Central do Brasil, e avaliados

pelos seus valores econdmicos, conforme definido pelo Ministério da Fazenda.

18.8 No caso de garantia na modalidade de fianga bancéria, deverd constar

expressa renuncia do fiador aos beneficios do artigo 827 do Cédigo Civil.

18.9 No caso de alteracédo do valor do contrato, ou prorrogacgéo de sua vigéncia,
a garantia devera ser ajustada a nova situagdo ou renovada, seguindo 0s

mesmos parametros utilizados quando da contratacéo.

18.10 Se o valor da garantia for utilizado total ou parcialmente em pagamento de
qualquer obrigacdo, a Contratada obriga-se a fazer a respectiva reposicdo no

prazo maximo de 10 ( dez) dias Uteis, contados da data em que for notificada.

18.11 A Contratante executard a garantia na forma prevista na legislacdo que

rege a matéria.

18.12 Sera considerada extinta a garantia:

18.12.1 Com a devolucao da apdlice, carta fianga ou autorizagdo para
o levantamento de importancias depositadas em dinheiro a titulo de garantia,
acompanhada de declaracdo da Contratante, mediante termo

circunstanciado, de que a Contratada cumpriu todas as clausulas do contrato;
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18.12.2 No prazo de 90 (noventa) dias apos o término da vigéncia do
contrato, caso a Administracdo ndo comunique a ocorréncia de sinistros,
guando o prazo sera ampliado, nos termos da comunicacdo, conforme
estabelecido na alinea "h2"do item 3.1 do Anexo VII-F da IN SEGES/MP n.
05/2017.

18.13 O garantidor néo é parte para figurar em processo administrativo instaurado
pela contratante com o objetivo de apurar prejuizos e/ou aplicar san¢bes a

contratada.

18.14 A contratada autoriza a contratante a reter, a qualquer tempo, a garantia,

na forma prevista no neste Edital e no Contrato.

19. SANCOES ADMINISTRATIVAS

19.1 Comete infragdo administrativa, nos termos da Lei n® 8.666, de 1993, a
CONTRATADA que:

19.1.1 Inexecutar total ou parcialmente qualquer das obrigacdes

assumidas em decorréncia da contratacao;
19.1.2 Ensejar o retardamento da execuc¢ao do objeto;
19.1.3 Falhar ou fraudar na execuc¢éo do contrato;
19.1.4 Comportar-se de modo inidéneo; ou
19.1.5 Cometer fraude fiscal.

19.2 Pela inexecucéo total ou parcial do objeto deste contrato, a Administracao

pode aplicar a CONTRATADA as seguintes sancgdes:

19.2.1 Adverténcia por escrito, quando do ndo cumprimento de

guaisquer das obrigacdes contratuais consideradas faltas leves assim
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entendidas aquelas que ndo acarretam prejuizos significativos para o servigo

contratado;
19.2.2 Multa de:

19.2.2.1 0,1% (um décimo por cento) até 0,2% (dois
décimos por cento) por dia sobre o valor adjudicado
em caso de atraso na execucédo do servico, limitada
a incidéncia a 15 (quinze) dias. Ap6s o décimo
quinto dia e a critério da Administrag&o, no caso de
execucdo com atraso, poderd ocorrer a nhao-
aceitacdo do objeto, de forma a configurar, nessa
hipotese, inexecucao total da obrigacdo assumida,
sem prejuizo da rescisdo unilateral da avenca;
19.2.2.2 0,1% (um décimo por cento) até 10% (dez
por cento) sobre o valor adjudicado, em caso de
atraso na execucao do objeto, por periodo superior
ao previsto no subitem acima, ou de inexecucao
parcial da obrigacdo assumida;

19.2.2.3 0,1% (um décimo por cento) até 15%
(quinze por cento) sobre o valor adjudicado, em
caso de inexecucéo total da obrigacdo assumida;
19.2.2.4 0,2% a 3,2% por dia sobre o valor mensal
do contrato, conforme detalhamento constante das
tabelas 1 e 2, abaixo; e

19.2.2.5 0,07% (sete centésimos por cento) do valor
do contrato por dia de atraso na apresentacéo da
garantia (seja para reforco ou por ocasido de
prorrogacao), observado o maximo de 2% (dois por
cento). O atraso superior a 25 (vinte e cinco) dias
autorizara a Administracgdo CONTRATANTE a
promover a rescisao do contrato;

19.2.2.6 As penalidades de multa decorrentes de
fatos diversos serao consideradas
independentes entre si.
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19.2.3 Suspenséo de licitar e impedimento de contratar com o 6rgao,
entidade ou unidade administrativa pela qual a Administracdo Publica opera

e atua concretamente, pelo prazo de até dois anos;

19.2.4 Declaracdo de inidoneidade para licitar ou contratar com a
Administrac@o Publica, enquanto perdurarem os motivos determinantes da
punicdo ou até que seja promovida a reabilitacdo perante a propria autoridade
gue aplicou a penalidade, que sera concedida sempre que a Contratada

ressarcir a Contratante pelos prejuizos causados;

19.3.As sangfes previstas nos subitens 19.2.1, 19.2.3 e 19.2.4 poderdo ser
aplicadas a CONTRATADA juntamente com as de multa, descontando-a dos

pagamentos a serem efetuados.

19.4 Para efeito de aplicacdo de multas, as infracdes séo atribuidos graus, de

acordo com as tabelas 1 e 2:

Tabela 01
GRAU CORRESPONDENCIA
1 0,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
2 0,4% ao dia sobre o valor mensal do contrato
3 0,8% ao dia sobre o valor mensal do contrato
4 1,6% ao dia sobre o valor mensal do contrato
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5 3,2% ao dia sobre o valor mensal do contrato
Tabela 02
INFRACAO
ITEM DESCRICAO GRAU

Permitir situacdo que crie a possibilidade de causar
1 dano fisico, lesdo corporal ou conseqiiéncias letais, 05
por ocorréncia;

Suspender ou interromper, salvo motivo de forca
2 maior ou caso fortuito, 0s servicos contratuais por dia 04
e por unidade de atendimento;

Manter funcionéario sem qualificac@o para executar 0s

3 ) . 03
servicos contratados, por empregado e por dia;
4 Recusar-se a executar servico determinado pela 02
fiscalizagdo, por servico e por dia;
Para os itens a seguir, deixar de:
7 Cumprir determinacgéo formal ou instrucéo 02

complementar do 6rgéo fiscalizador, por ocorréncia;

Substituir empregado que se conduza de modo
8 inconveniente ou ndo atenda as necessidades do 01
servico, por funcionario e por dia;

Cumprir quaisquer dos itens do Edital e seus Anexos
ndo previstos nesta tabela de multas, apés
reincidéncia formalmente notificada pelo 6rgéo
fiscalizador, por item e por ocorréncia;

03
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Indicar e manter durante a execucao do contrato os

. : 01
prepostos previstos no edital/contrato;

10

19.5 Também ficam sujeitas as penalidades do art. 87, lll e IV da Lei n° 8.666, de 1993,

as empresas ou profissionais que:

19.5.1 Tenham sofrido condenacao definitiva por praticar, por meio dolosos,

fraude fiscal no recolhimento de quaisquer tributos;
19.5.2 Tenham praticado atos ilicitos visando a frustrar os objetivos da licitagao;

19.5.3 Demonstrem ndo possuir idoneidade para contratar com a

Administracdo em virtude de atos ilicitos praticados.

19.6 Se, durante o processo de aplicacdo de penalidade, se houver indicios de prética de
infragdo administrativa tipificada pela Lei n® 12.846, de 1° de agosto de 2013, como ato
lesivo a administracdo publica nacional ou estrangeira, cépias do processo administrativo
necessarias a apuracao da responsabilidade da empresa deverdo ser remetidas a
autoridade competente, com despacho fundamentado, para ciéncia e decisdo sobre a
eventual instauracdo de investigacdo preliminar ou Processo Administrativo de

Responsabilizagéo - PAR.

19.7 A apuracéo e o julgamento das demais infracdes administrativas ndo consideradas
como ato lesivo a Administragdo Publica nacional ou estrangeira nos termos da Lei n°

12.846, de 1° de agosto de 2013, seguirdo seu rito normal na unidade administrativa.

19.8 O processamento do PAR né&o interfere no seguimento regular dos processos
administrativos especificos para apuracdo da ocorréncia de danos e prejuizos a
Administracdo Publica Federal resultantes de ato lesivo cometido por pessoa juridica, com

ou sem a participacao de agente publico.

19.9 A aplicagdo de qualquer das penalidades previstas realizar-se-4 em processo

administrativo que assegurard o contraditorio e a ampla defesa a CONTRATADA,
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20.

observando-se o procedimento previsto na Lei n® 8.666, de 1993, e subsidiariamente a Lei
n° 9.784, de 1999.

19.10 A autoridade competente, na aplicacdo das sanc¢des, levard em consideracdo a
gravidade da conduta do infrator, o carater educativo da pena, bem como o dano causado

a Administracao, observado o principio da proporcionalidade.

19.10.1 As multas devidas e/ou prejuizos causados a Contratante serdo
deduzidos dos valores a serem pagos, ou recolhidos em favor da Unido, ou deduzidos
da garantia, ou ainda, quando for o caso, serdo inscritos na Divida Ativa da Unido e
cobrados judicialmente.

19.11 Caso o valor da multa ndo seja suficiente para cobrir 0s prejuizos causados pela
conduta do licitante, a Unido ou Entidade podera cobrar o valor remanescente

judicialmente, conforme artigo 419 do Cédigo Civil.

19.12 Caso a Contratante determine, a multa devera ser recolhida no prazo maximo de
10 (dez) dias, a contar da data do recebimento da comunicacdo enviada pela autoridade
competente.

19.13 As penalidades serdo obrigatoriamente registradas no SICAF.

CRITERIOS DE SELECAO DO FORNECEDOR.

20.1 As exigéncias de habilitagédo juridica e de regularidade fiscal e trabalhista sdo as

usuais para a generalidade dos objetos, conforme disciplinado no edital.

20.2 Os critérios de qualificacdo econdmica a serem atendidos pelo fornecedor estao

previstos no edital.

20.3 Os critérios de qualificacdo técnica a serem atendidos pelo fornecedor serdo os

previstos no Edital:

20.4 Os critérios de aceitabilidade de pregos serédo:
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20.4.1 Valor Global: R$ 319.505,03 (TREZENTOS E DEZENOVE MIL,
QUINHENTOS E CINCO REAIS E TRES CENTAVOS)

20.4.2 Valores unitarios: conforme planilha de composi¢éo de precos anexa ao

edital.

20.4.3 Caso o Regime de Execucao seja o de empreitada por preco global ou
empreitada integral, sera desclassificada a proposta ou lance vencedor nos quais se
verifigue que qualguer um dos seus custos unitarios supera o correspondente custo
unitario de referéncia fixado pela Administracdo, salvo se o pre¢o de cada uma das
etapas previstas no cronograma fisico-financeiro ndo superar os valores de referéncia
discriminados nos projetos anexos a este edital.

20.5 O critério de julgamento da proposta é o menor precgo global.
20.6 As regras de desempate entre propostas sao as discriminadas no edital

21. ESTIMATIVA DE PRECOS E PRECOS REFERENCIAIS.

21.1 O custo estimado da contratacdo é o previsto no valor global maximo.

21.2. Tal valor foi obtido a partir de elaboracdo de estudos técnicos preliminares e
orcamento detalhado de acordo com o Sistema Nacional de Pesquisa de Custos e indices
da Construcéo Civil — SINAPI, referéncia abril de 2020, mantido pela Caixa Econémica
Federal, conforme orientagdo disposta no Art. 115 da Lei de Diretrizes Orcamentarias —
LDO 11.514 de 13 de agosto de 2007 e DECRETO N° 7.983, DE 8 DE ABRIL DE 2013.
“Para os casos ndo abrangidos por esse Sistema, foram utilizados: a) Tabela de
Composicao de preco para Orcamento — TCPO; b) Sistema de Orcamento de Obras de
Sergipe — ORSE,; c) Pesquisa de mercado”.

22. DOS RECURSOS ORCAMENTARIOS.

22.1 A dotagdo orcamentaria consta no edital e na minuta do termo de contrato.

Integram o Edital e este Projeto Basico, para todos os fins e efeitos, os seguintes Anexos:
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e Anexo | — Termo de Justificativas Técnicas Relevantes (Nota Técnica), Estudos

Técnicos Preliminares e Mapa de Risco;
e Anexo Il - Declaracédo SINAPI;
e Anexo |l — Titulo Definitivo;
o Anexo IV — Planilha Orcamentaria, Composicdes e Cronograma;
e Anexo V — Memorias de Calculo;
e Anexo VI — Cotagles;
e Anexo VIl - BDI e Leis Sociais;
e Anexo VIl — Especificagbes — Memorial Descritivo;
o Anexo IX — Projetos;
e Anexo X — Relatorios;
o Anexo XI| — Regularidade Ambiental.

e Anexo Xll — Registro de Responsabilidade Técnica;

Manaus, AM 30 de Novembro de 2020.

Jeanni A N Monteiro
OU=IFAM, O=DINFRA, CN=Jeanni A
) ) N Monteiro,
Jeanni A N Monteiro E=jeanni.monteiro@ifam.edu.br
Eu concordo com os termos definidos
por minha assinatura neste documento
2020-11-30 19:21:59

Jeanni Alves Nunes Monteiro
Arquiteta e Urbanista
Coordenadora de Planejamento e Projetos

Cynthia de Faria Pinto
. o OQU=PRCDI N, C=DI NFRA, CN=Cynt hi a
Cynthia de Faria Pinto de Faria Pinto,
E=cynt hi a. pi nt o@ f am edu. br
2020-11-30 18:55: 34

Cynthia de Faria Pinto
Engenheira Civil
Departamento de Infraestrutura
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Aprovacéo:

Carlos Tiago Garantizado
Pro6-Reitor de Desenvolvimento Institucional

MSc. Antbnio Venancio Castelo Branco
Reitor
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