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Obra:  Reforma do Bicicletário do IFAM Campus Lábrea Data-Base: jul-2020
Endereço: Avenida 22 de Outubro, S/Nº. Bairro: Vila Falcão, Município: Lábrea/AM – CEP: 69.830-000 SINAPI: abr-2020

Leis Sociais - Horista: 85,99%
Leis Sociais - Mensalista: 48,92%

B.D.I.: 28,35%

004. Planilha Orçamentária - CRONOGRAMA FÍSICO-FINANCEIRO

DIAS 15 DIAS 30 DIAS 45 DIAS 60 DIAS 75 DIAS 90

ITEM DISCRIMINAÇÃO DAS ETAPAS PREÇO % VALOR PERC. VALOR PERC. VALOR PERC. VALOR PERC. VALOR PERC. VALOR PERC.

ETAPA ETAPA R$ % R$ % R$ % R$ % R$ % R$ %

1. GERENCIAMENTO DA OBRA 78.376,32      26,33% 13.062,72    16,67% 13.062,72      16,67% 13.062,72      16,67% 13.062,72      16,67% 13.062,72      16,67% 13.062,72      16,67%
1,00             1,00            1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

2. SERVIÇOS PRELIMINARES 37.371,98      12,56% 28.028,99    75,00% 9.343,00        25,00%
1,00             1,00            1,00               100,00%

3. TRANSPORTE 11.841,75      3,98% 3.552,53      30,00% 2.368,35        20,00% 2.368,35        20,00% 2.368,35        20,00% 1.184,18        10,00%
1,00             1,00            1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

4. INFRAESTRUTURA 27.137,63      9,12% 5.427,53      20,00% 18.996,34      70,00% 2.713,76        10,00%
1,00             1,00            1,00               100,00% 1,00               100,00%

5. SUPERESTRUTURA 5.995,30        2,01% 599,53           10,00% 4.796,24        80,00% 599,53           10,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

6. COBERTURA METÁLICA E TELHAS 43.347,66      14,56% 4.334,77        10,00% 10.836,92      25,00% 21.673,83      50,00% 6.502,15        15,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

7. ALVENARIA E REVESTIMENTOS 14.275,21      4,80% 5.710,08        40,00% 5.710,08        40,00% 2.855,04        20,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

8. PISOS 43.328,50      14,56% 866,57           2,00% 8.665,70        20,00% 8.665,70        20,00% 8.665,70        20,00% 16.464,83      38,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

9. PINTURA 18.274,50      6,14% 1.827,45        10,00% 5.482,35        30,00% 4.568,63        25,00% 6.396,08        35,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

10. DRENAGEM 6.801,40        2,29% 2.040,42        30,00% 1.360,28        20,00% 3.400,70        50,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

11. INSTALAÇÕES ELÉTRICAS 8.993,96        3,02% 1.798,79        20,00% 3.147,89        35,00% 2.248,49        25,00% 1.798,79        20,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

12. ENTULHO DE OBRA 202,49           0,07% 101,25           50,00% 101,25           50,00%
1,00               100,00% 1,00               100,00%

13. LIMPEZA DA OBRA 1.679,73        0,56% 160,39         9,55% 160,39           9,55% 160,39           9,55% 160,39           9,55% 160,39           9,55% 877,80           52,26%
1,00             1,00            1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00% 1,00               100,00%

TOTAL COM BDI (POR AVANÇOS) 297.626,43  100,00% 50.232,14  16,88% 45.396,89    15,25% 45.438,25    15,27% 52.074,34    17,50% 55.880,49    18,78% 48.604,31    16,33%
TOTAL COM BDI (ACUMULADO) 297.626,43  100,00% 50.232,14  16,88% 95.629,03    32,13% 141.067,28  47,40% 193.141,62  64,89% 249.022,12  83,67% 297.626,43  100,00%
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DIAS med acum
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Avanços Parciais Avanços Acumulados
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