


BOLETIM MENSAL INFORMATIVO

Coordenação Geral de Planejamento/CGPLAN

Base: JULHO/2022


PLANO DE METAS/2022 – QUADRO GERAL

	ATUAL	ANTERIOR
PLANEJADAS:	583	572
NÃO PLANEJADAS:	8	8
TOTAL GERAL:	591	580



PLANO DE METAS/2022 – STATUS POR AÇÃO

	ATUAL	ANTERIOR
NÃO INICIADAS:	364	394
EM ANDAMENTO:	173	151
ATENDIDA:	53	34
ATENDIDA PARCIALMENTE:	1	1
CANCELADA	0	0



PLANO DE METAS/2022 – Painel de Cumprimento

Unidade	Percentual de Cumprimento ATUAL
Campus Avançando de Boca do Acre	0,00%
Campus Avançado de Iranduba	25,00%
Campus Avançando de Manacapuru	75,68%
Campus Manaus Centro	2,00%
Campus Manaus Distrito Industrial	0,00%
Campus Manaus Zona Leste	0,00%
Campus Itacoatiara	24,20%
Campus Eirunepé	8,40%
Campus Tefé	15,17%
Campus Lábrea	25,25%
Campus Maués	0,00%
Campus Parintins	0,00%
Campus Coari	0,00%
Campus Humaitá	0,00%
Campus São Gabriel da Cachoeira	47,40%
Campus Tabatinga	10,00%
Campus Presidente Figueiredo	2,89%

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – JULHO/2022

PLANO DE METAS/2022 – Status Ação – Por Unidade

Unidade	Não Iniciadas	Em Andamento	Atendida	Atendida Parcialmente	Cancelada	TOTAL
Campus Avanc. Boca do Acre	17	1	-	-	-	18
Campus Avançado de Iranduba	21	4	-	-	-	25
Campus Avanc. de Manacapuru	-	12	10	-	-	22
Campus Manaus Centro	153	1	1	-	-	155
Campus Manaus Distrito Industrial	2	35	4	-	-	41
Campus Manaus Zona Leste	11	-	-	-	-	11
Campus Itacoatiara	7	2	6	-	-	15
Campus Eirunepé	9	20	-	-	-	29
Campus Tefé	11	-	-	-	-	11
Campus Lábrea	-	19	5	-	-	24
Campus Maués	7	17	4	-	-	28
Campus Parintins	14	7	5	-	-	26
Campus Coari	2	5	-	-	-	7
Campus Humaitá	11	-	-	-	-	11
Campus São Gabriel da Cachoeira	9	22	3	1	-	35
Campus Tabatinga	36	8	10	-	-	54
Campus Presidente Figueiredo	54	20	5	-	-	79

PLANO DE METAS/2022 – Situação e Planejamento

Unidade	Limite Orçamentários	Utilizado	Saldo
Campus Avanc. Boca do Acre	500.000,00	499.999,28	0,72
Campus Avançado de Iranduba	500.000,00	38.320,00	461.680,00
Campus Avanc. de Manacapuru	753.000,00	753.000,00	0,00
Campus Manaus Centro	9.234.036,00	130.000,00	9.104.036,00
Campus Manaus Distrito Industrial	3.520.407,74	3.520.407,74	0,00
Campus Manaus Zona Leste	4.768.105,82	4.425.028,75	343.077,07
Campus Itacoatiara	1.055.009,47	417.197,80	637.811,67
Campus Eirunepé	1.265.811,79	1.258.339,32	7.472,47
Campus Tefé	1.130.819,90	661.984,34	468.835,56
Campus Lábrea	2.084.482,60	2.032.541,77	51.940,83
Campus Maués	2.093.545,69	2.076.797,00	16.748,69
Campus Parintins	2.523.944,44	1.744.239,25	779.705,19
Campus Coari	1.537.843,17	86.000,00	1.451.843,17
Campus Humaitá	1.340.378,16	938.998,92	401.379,24
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.659.884,26	627.725,53	1.032.158,73
Campus Tabatinga	2.327.168,48	2.224.047,60	103.120,88
Campus Presidente Figueiredo	1.543.263,65	1.305.700,00	237.563,65

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – JULHO/2022

PLANO DE METAS/2022 – Planejamento/Cortes

Unidade	Limite Após Cortes (11,18%)	Registrado SIGPP	Saldo Ajustados com os cortes
Campus Avançando de Boca do Acre	444.123,30	499.999,28	-55.875,98
Campus Avançado de Iranduba	444.123,30	38.320,00	405.803,30
Campus Avançando de Manacapuru	668.848,69	753.000,00	-84.151,31
Campus Manaus Centro	7.580.328,52	130.000,00	7.450.328,52
Campus Manaus Distrito Industrial	3.126.990,23	3.520.407,74	-393.417,51
Campus Manaus Zona Leste	4.235.253,82	4.425.028,75	-189.774,93
Campus Itacoatiara	937.108,67	417.197,80	519.910,87
Campus Eirunepé	1.124.353,03	1.258.339,32	-133.986,29
Campus Tefé	1.004.446,94	661.984,34	342.462,60
Campus Lábrea	1.782.549,81	2.032.541,77	-249.991,96
Campus Maués	1.787.275,36	2.076.797,00	-289.521,64
Campus Parintins	2.231.152,40	1.744.239,25	486.913,15
Campus Coari	1.365.983,97	86.000,00	1.279.983,97
Campus Humaitá	1.180.939,11	938.998,92	241.940,19
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.474.386,56	627.725,53	846.661,03
Campus Tabatinga	2.067.099,51	2.224.047,60	-156.948,09
Campus Presidente Figueiredo	1.370.798,70	1.305.700,00	65.098,70


BOLETIM MENSAL INFORMATIVO

Coordenação Geral de Planejamento/CGPLAN

Base: AGOSTO/2022 - CAMPI


PLANO DE METAS/2022 – QUADRO GERAL

	ANTERIOR	ATUAL
PLANEJADAS:	583	586
NÃO PLANEJADAS:	8	8
TOTAL GERAL:	591	594



PLANO DE METAS/2022 – STATUS POR AÇÃO

	ANTERIOR	ATUAL
NÃO INICIADAS:	364	357
EM ANDAMENTO:	173	176
ATENDIDA:	53	60
ATENDIDA PARCIALMENTE:	1	1
CANCELADA	0	0



PLANO DE METAS/2022 – Painel de Cumprimento

Unidade	Percentual de Cumprimento ANTERIOR	Percentual de Cumprimento ATUAL	
Campus Avançando de Boca do Acre	0,00%	0,00%	■
Campus Avançado de Iranduba	25,00%	25,00%	■
Campus Avançando de Manacapuru	75,68%	75,68%	■
Campus Manaus Centro	2,00%	2,00%	■
Campus Manaus Distrito Industrial	0,00%	0,00%	■
Campus Manaus Zona Leste	0,00%	0,00%	■
Campus Itacoatiara	24,20%	24,20%	■
Campus Eirunepé	8,40%	48,00%	▲
Campus Tefé	15,17%	15,17%	■
Campus Lábrea	25,25%	25,25%	■
Campus Maués	0,00%	0,00%	■
Campus Parintins	0,00%	0,00%	■
Campus Coari	0,00%	0,00%	■
Campus Humaitá	0,00%	0,00%	■
Campus São Gabriel da Cachoeira	47,40%	47,40%	■
Campus Tabatinga	10,00%	50,00%	▲
Campus Presidente Figueiredo	2,89%	35,18%	▲

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – AGOSTO/2022

PLANO DE METAS/2022 – Status Ação – Por Unidade

Unidade	Não Iniciadas	Em Andamento	Atendida	Atendida Parcialmente	Cancelada	TOTAL
Campus Avanc. Boca do Acre	17	1	-	-	-	18
Campus Avançado de Iranduba	21	4	-	-	-	25
Campus Avanc. de Manacapuru	-	12	10	-	-	22
Campus Manaus Centro	153	1	1	-	-	155
Campus Manaus Distrito Industrial	2	35	4	-	-	41
Campus Manaus Zona Leste	11	-	-	-	-	11
Campus Itacoatiara	7	2	6	-	-	15
Campus Eirunepé	8	21	-	-	-	29
Campus Tefé	11	-	-	-	-	11
Campus Lábrea	-	19	5	-	-	24
Campus Maués	4	13	11	-	-	28
Campus Parintins	14	7	5	-	-	26
Campus Coari	5	5	-	-	-	10
Campus Humaitá	11	-	-	-	-	11
Campus São Gabriel da Cachoeira	9	22	3	1	-	35
Campus Tabatinga	32	12	10	-	-	54
Campus Presidente Figueiredo	52	22	5	-	-	79

PLANO DE METAS/2022 – Situação e Planejamento


Unidade	Limite Orçamentários	Utilizado	Saldo
Campus Avanc. Boca do Acre	500.000,00	499.999,28	0,72
Campus Avançado de Iranduba	500.000,00	38.320,00	461.680,00
Campus Avanc. de Manacapuru	753.000,00	753.000,00	0,00
Campus Manaus Centro	9.234.036,00	130.000,00	9.104.036,00
Campus Manaus Distrito Industrial	3.520.407,74	3.520.407,74	0,00
Campus Manaus Zona Leste	4.768.105,82	4.425.028,75	343.077,07
Campus Itacoatiara	1.055.009,47	417.197,80	637.811,67
Campus Eirunepé	1.265.811,79	1.258.339,32	7.472,47
Campus Tefé	1.130.819,90	661.984,34	468.835,56
Campus Lábrea	2.084.482,60	2.032.541,77	51.940,83
Campus Maués	2.093.545,69	2.076.797,00	16.748,69
Campus Parintins	2.523.944,44	1.744.239,25	779.705,19
Campus Coari	1.537.843,17	87.000,00	1.450.843,17
Campus Humaitá	1.340.378,16	938.998,92	401.379,24
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.659.884,26	627.725,53	1.032.158,73
Campus Tabatinga	2.327.168,48	2.224.047,60	103.120,88
Campus Presidente Figueiredo	1.543.263,65	1.305.700,00	237.563,65


BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – AGOSTO/2022

PLANO DE METAS/2022 – Planejamento/Cortes

Unidade	Limite Após Cortes (11,18%)	Registrado SIGPP	Saldo Ajustados com os cortes
Campus Avançando de Boca do Acre	444.123,30	499.999,28	-55.875,98
Campus Avançado de Iranduba	444.123,30	38.320,00	405.803,30
Campus Avançando de Manacapuru	668.848,69	753.000,00	-84.151,31
Campus Manaus Centro	7.580.328,52	130.000,00	7.450.328,52
Campus Manaus Distrito Industrial	3.126.990,23	3.520.407,74	-393.417,51
Campus Manaus Zona Leste	4.235.253,82	4.425.028,75	-189.774,93
Campus Itacoatiara	937.108,67	417.197,80	519.910,87
Campus Eirunepé	1.124.353,03	1.258.339,32	-133.986,29
Campus Tefé	1.004.446,94	661.984,34	342.462,60
Campus Lábrea	1.782.549,81	2.032.541,77	-249.991,96
Campus Maués	1.787.275,36	2.076.797,00	-289.521,64
Campus Parintins	2.231.152,40	1.744.239,25	486.913,15
Campus Coari	1.365.983,97	87.000,00	1.278.983,97
Campus Humaitá	1.180.939,11	938.998,92	241.940,19
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.474.386,56	627.725,53	846.661,03
Campus Tabatinga	2.067.099,51	2.224.047,60	-156.948,09
Campus Presidente Figueiredo	1.370.798,70	1.305.700,00	65.098,70

LEGENDA – PAINEL DE CUMPRIMENTO:

 Manteve o percentual de cumprimento inalterado

 Obteve aumento no percentual de cumprimento


BOLETIM MENSAL INFORMATIVO

Coordenação Geral de Planejamento/CGPLAN

Base: SETEMBRO/2022 - CAMPI


PLANO DE METAS/2022 – QUADRO GERAL

	ANTERIOR	ATUAL
PLANEJADAS:	586	595
NÃO PLANEJADAS:	8	10
TOTAL GERAL:	594	605



PLANO DE METAS/2022 – STATUS POR AÇÃO

	ANTERIOR	ATUAL
NÃO INICIADAS:	357	365
EM ANDAMENTO:	176	171
ATENDIDA:	60	67
ATENDIDA PARCIALMENTE:	1	1
CANCELADA	0	1



PLANO DE METAS/2022 – Painel de Cumprimento

Unidade	Percentual de Cumprimento ANTERIOR	Percentual de Cumprimento ATUAL	
Campus Avançando de Boca do Acre	0,00%	0,00%	Amarelo
Campus Avançado de Iranduba	25,00%	25,00%	Amarelo
Campus Avançando de Manacapuru	75,68%	72,39%	Vermelho
Campus Manaus Centro	2,00%	2,00%	Amarelo
Campus Manaus Distrito Industrial	0,00%	0,00%	Amarelo
Campus Manaus Zona Leste	0,00%	0,00%	Amarelo
Campus Itacoatiara	24,20%	24,20%	Amarelo
Campus Eirunepé	48,00%	48,00%	Amarelo
Campus Tefé	15,17%	15,17%	Amarelo
Campus Lábrea	25,25%	25,25%	Amarelo
Campus Maués	0,00%	0,00%	Amarelo
Campus Parintins	0,00%	0,00%	Amarelo
Campus Coari	0,00%	25,58%	Verde (seta para cima)
Campus Humaitá	0,00%	0,00%	Amarelo
Campus São Gabriel da Cachoeira	47,40%	47,40%	Amarelo
Campus Tabatinga	50,00%	41,25%	Vermelho
Campus Presidente Figueiredo	35,18%	35,18%	Amarelo

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – SETEMBRO/2022

PLANO DE METAS/2022 – Status Ação – Por Unidade

Unidade	Não Iniciadas	Em Andamento	Atendida	Atendida Parcialmente	Cancelada	TOTAL
Campus Avanc. Boca do Acre	17	1	-	-	-	18
Campus Avançado de Iranduba	21	4	-	-	-	25
Campus Avanc. de Manacapuru	1	12	10	-	-	23
Campus Manaus Centro	153	1	1	-	-	155
Campus Manaus Distrito Industrial	2	28	10	-	1	41
Campus Manaus Zona Leste	11	-	-	-	-	11
Campus Itacoatiara	7	2	6	-	-	15
Campus Eirunepé	8	21	-	-	-	29
Campus Tefé	11	-	-	-	-	11
Campus Lábrea	-	19	5	-	-	24
Campus Maués	4	14	11	-	-	29
Campus Parintins	14	7	5	-	-	26
Campus Coari	12	6	1	-	-	19
Campus Humaitá	11	-	-	-	-	11
Campus São Gabriel da Cachoeira	9	22	3	1	-	35
Campus Tabatinga	32	12	10	-	-	54
Campus Presidente Figueiredo	52	22	5	-	-	79

PLANO DE METAS/2022 – Situação e Planejamento

Unidade	Limite Orçamentários	Utilizado	Saldo
Campus Avanc. Boca do Acre	500.000,00	499.999,28	0,72
Campus Avançado de Iranduba	500.000,00	38.320,00	461.680,00
Campus Avanc. de Manacapuru	753.000,00	748.538,32	4.461,68
Campus Manaus Centro	9.234.036,00	130.000,00	9.104.036,00
Campus Manaus Distrito Industrial	3.520.407,74	3.445.557,28	74.850,46
Campus Manaus Zona Leste	4.768.105,82	4.425.028,75	343.077,07
Campus Itacoatiara	1.055.009,47	417.197,80	637.811,67
Campus Eirunepé	1.265.811,79	1.258.339,32	7.472,47
Campus Tefé	1.130.819,90	661.984,34	468.835,56
Campus Lábrea	2.084.482,60	2.032.541,77	51.940,83
Campus Maués	2.093.545,69	2.076.797,00	16.748,69
Campus Parintins	2.523.944,44	1.744.239,25	779.705,19
Campus Coari	1.537.843,17	87.000,00	1.450.843,17
Campus Humaitá	1.340.378,16	938.998,92	401.379,24
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.659.884,26	627.725,53	1.032.158,73
Campus Tabatinga	2.327.168,48	2.224.047,60	103.120,88
Campus Presidente Figueiredo	1.543.263,65	1.305.700,00	237.563,65


BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – SETEMBRO/2022


PLANO DE METAS/2022 – Planejamento/Cortes

Unidade	Limite Após Cortes (11,18%)	Registrado SIGPP	Saldo Ajustados com os cortes
Campus Avançando de Boca do Acre	444.123,30	499.999,28	-55.875,98
Campus Avançado de Iranduba	444.123,30	38.320,00	405.803,30
Campus Avançando de Manacapuru	668.848,69	748.538,32	-79.689,63
Campus Manaus Centro	7.580.328,52	130.000,00	7.450.328,52
Campus Manaus Distrito Industrial	3.126.990,23	3.445.557,28	-318.567,05
Campus Manaus Zona Leste	4.235.253,82	4.425.028,75	-189.774,93
Campus Itacoatiara	937.108,67	417.197,80	519.910,87
Campus Eirunepé	1.124.353,03	1.258.339,32	-133.986,29
Campus Tefé	1.004.446,94	661.984,34	342.462,60
Campus Lábrea	1.782.549,81	2.032.541,77	-249.991,96
Campus Maués	1.787.275,36	2.076.797,00	-289.521,64
Campus Parintins	2.231.152,40	1.744.239,25	486.913,15
Campus Coari	1.365.983,97	87.000,00	1.278.983,97
Campus Humaitá	1.180.939,11	938.998,92	241.940,19
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.474.386,56	627.725,53	846.661,03
Campus Tabatinga	2.067.099,51	2.224.047,60	-156.948,09
Campus Presidente Figueiredo	1.370.798,70	1.305.700,00	65.098,70

LEGENDA – PAINEL DE CUMPRIMENTO:

 Manteve o percentual de cumprimento inalterado

 Obteve aumento no percentual de cumprimento

 Houve redução do percentual de cumprimento face inserção de novas ações

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO

DPDI/CGPLAN

Base: OUTUBRO/2022 - CAMPI


PLANO DE METAS/2022 – QUADRO GERAL

	ANTERIOR	ATUAL
PLANEJADAS:	595	612
NÃO PLANEJADAS:	10	16
TOTAL GERAL:	605	628



PLANO DE METAS/2022 – STATUS POR AÇÃO

	ANTERIOR	ATUAL
NÃO INICIADAS:	365	353
EM ANDAMENTO:	171	164
ATENDIDA:	67	109
ATENDIDA PARCIALMENTE:	1	1
CANCELADA	1	1



PLANO DE METAS/2022 – Painel de Cumprimento

Unidade	Percentual de Cumprimento ANTERIOR	Percentual de Cumprimento ATUAL	
Campus Avançando de Boca do Acre	0,00%	7,50%	↑
Campus Avançado de Iranduba	25,00%	25,00%	■
Campus Avançando de Manacapuru	72,39%	95,00%	↑
Campus Manaus Centro	2,00%	2,00%	■
Campus Manaus Distrito Industrial	0,00%	0,00%	■
Campus Manaus Zona Leste	0,00%	0,00%	■
Campus Itacoatiara	24,20%	24,20%	■
Campus Eirunepé	48,00%	49,30%	↑
Campus Tefé	15,17%	15,17%	■
Campus Lábrea	25,25%	89,50%	↑
Campus Maués	0,00%	0,00%	■
Campus Parintins	0,00%	0,00%	■
Campus Coari	25,58%	66,58%	↑
Campus Humaitá	0,00%	0,00%	■
Campus São Gabriel da Cachoeira	47,40%	47,40%	■
Campus Tabatinga	41,25%	41,25%	■
Campus Presidente Figueiredo	35,18%	35,18%	■

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – OUTUBRO/2022

PLANO DE METAS/2022 – Status Ação – Por Unidade

Unidade	Não Iniciadas	Em Andamento	Atendida	Atendida Parcialmente	Cancelada	TOTAL
Campus Avanc. Boca do Acre	17	1	-	-	-	18
Campus Avançado de Iranduba	21	4	-	-	-	25
Campus Avanc. de Manacapuru	1	3	19	-	-	23
Campus Manaus Centro	153	1	1	-	-	155
Campus Manaus Distrito Industrial	2	28	10	-	1	41
Campus Manaus Zona Leste	11	-	-	-	-	11
Campus Itacoatiara	5	1	9	-	-	15
Campus Eirunepé	6	20	3	-	-	29
Campus Tefé	11	-	-	-	-	11
Campus Lábrea	-	19	5	-	-	24
Campus Maués	4	14	11	-	-	29
Campus Parintins	14	7	5	-	-	26
Campus Coari	8	10	24	-	-	42
Campus Humaitá	11	-	-	-	-	11
Campus São Gabriel da Cachoeira	5	22	7	1	-	35
Campus Tabatinga	32	12	10	-	-	54
Campus Presidente Figueiredo	52	22	5	-	-	79

PLANO DE METAS/2022 – Situação e Planejamento

Unidade	Limite Orçamentários	Utilizado	Saldo
Campus Avanc. Boca do Acre	500.000,00	499.999,28	0,72
Campus Avançado de Iranduba	500.000,00	38.320,00	461.680,00
Campus Avanc. de Manacapuru	753.000,00	748.538,32	4.461,68
Campus Manaus Centro	9.234.036,00	130.000,00	9.104.036,00
Campus Manaus Distrito Industrial	3.520.407,74	3.445.557,28	74.850,46
Campus Manaus Zona Leste	4.768.105,82	4.425.028,75	343.077,07
Campus Itacoatiara	1.055.009,47	417.197,80	637.811,67
Campus Eirunepé	1.265.811,79	1.258.339,32	7.472,47
Campus Tefé	1.130.819,90	661.984,34	468.835,56
Campus Lábrea	2.084.482,60	2.032.541,77	51.940,83
Campus Maués	2.093.545,69	2.076.797,00	16.748,69
Campus Parintins	2.523.944,44	1.744.239,25	779.705,19
Campus Coari	1.537.843,17	1.307.258,89	230.584,28
Campus Humaitá	1.340.378,16	938.998,92	401.379,24
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.659.884,26	627.725,53	1.032.158,73
Campus Tabatinga	2.327.168,48	2.224.047,60	103.120,88
Campus Presidente Figueiredo	1.543.263,65	1.305.700,00	237.563,65

BOLETIM MENSAL INFORMATIVO – OUTUBRO/2022


PLANO DE METAS/2022 – Planejamento/Cortes


Unidade	Limite Após Cortes (11,18%)	Registrado SIGPP	Saldo Ajustados com os cortes
Campus Avançando de Boca do Acre	444.123,30	499.999,28	-55.875,98
Campus Avançado de Iranduba	444.123,30	38.320,00	405.803,30
Campus Avançando de Manacapuru	668.848,69	748.538,32	-79.689,63
Campus Manaus Centro	7.580.328,52	130.000,00	7.450.328,52
Campus Manaus Distrito Industrial	3.126.990,23	3.445.557,28	-318.567,05
Campus Manaus Zona Leste	4.235.253,82	4.425.028,75	-189.774,93
Campus Itacoatiara	937.108,67	417.197,80	519.910,87
Campus Eirunepé	1.124.353,03	1.258.339,32	-133.986,29
Campus Tefé	1.004.446,94	661.984,34	342.462,60
Campus Lábrea	1.782.549,81	2.032.541,77	-249.991,96
Campus Maués	1.787.275,36	2.076.797,00	-289.521,64
Campus Parintins	2.231.152,40	1.744.239,25	486.913,15
Campus Coari	1.365.983,97	1.307.258,89	230.584,28
Campus Humaitá	1.180.939,11	938.998,92	241.940,19
Campus São Gabriel da Cachoeira	1.474.386,56	627.725,53	846.661,03
Campus Tabatinga	2.067.099,51	2.224.047,60	-156.948,09
Campus Presidente Figueiredo	1.370.798,70	1.305.700,00	65.098,70


SITUAÇÃO E PLANEJAMENTO:

Os campi Lábrea e Tabatinga, estão com valores negativos no sistema SIGPP – Plano de Metas/2022, face o remanejamento de custeio para capital, acarretando valor negativo no seu saldo de custeio.

LEGENDA – PAINEL DE CUMPRIMENTO:

 Manteve o percentual de cumprimento inalterado

 Obteve aumento no percentual de cumprimento

 Houve redução do percentual de cumprimento face inserção de novas ações